

Dodatok č. 2

**k zmluve o dielo č. 636/2017/ODDSVPaSB zo dňa 31.7. 2017
na zákazku: „Rekonštrukcia zasadačky v budove PSK**

ČL. I

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Prešovský samosprávny kraj**
Sídlo: **Námestie mieru 2, 080 01 Prešov**
IČO: **37 870 475**
DIČ: **2021626332**
V zastúpení: **PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
IBAN: **SK54 8180 0000 0070 0051 9082**
Telefón: **051 / 708 1351**
E-mail: **adriana.pasok@vucpo.sk**
Web: **www.po-kraj.sk/sk/**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **IBEG, a.s.**
Sídlo: **Jilemnického 4, 080 01 Prešov**
IČO: **36 456 861**
DIČ: **2021421149**
IČ DPH: **SK2021421149**
V zastúpení: **PhDr. Ján Bync, PhD., predseda predstavenstva**
Osoby oprávnené rokovať: **vo veciach zmluvných: PhDr. Ján Bync, PhD., predseda predstavenstva**
vo veciach technických: PhDr. Jaroslav Stoják, riaditeľ spoločnosti
Bankové spojenie: **VÚB, a.s. pob. Prešov**
Číslo účtu: **2496634953/0200**
IBAN: **SK15 0200 0000 0024 9663 4953**
Telefón: **051 / 7720830**
Fax: **051 / 7597121**
E-mail: **ibeg@ibeg.sk**
Zapísaný v registri: **Okresného súdu Prešov**
Číslo zápisu: **Odd. Sa, vl.č.: 10513/P**

ČL. II

ÚVODNÉ USTANOVENIE

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.07.2017 Zmluvu o dielo č. 636/2017ODDSVPaSB (ďalej ako „ZoD“ alebo „Zmluva“, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: **„Rekonštrukcia zasadačky v budove PSK“** (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“). Dňa 26.12.2017 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 1, ktorého predmetom boli navyše práce a menej práce. Tento dodatok č.

2 je uzatvorený v súlade s Článkom 12. bod 2 Zmluvy o dielo č. 636/2017ODDSVPaSB a v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

ČL. III

PREDMET DODATKU Č. 2

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku z dôvodu zmeny vykonaných prác pri realizácii diela.
- 3.2. Rozsah navyše a menej prác je špecifikovaný položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.
- 3.3. Uvedená zmena zmluvy nemá vplyv na časový harmonogram ani na cenu diela, ktorá zostáva nezmenená.

Čl. IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 636/2017/ODDSVPaSB zo dňa 31.7. 2017 a Dodatku č.1 zo dňa 29.11.2017, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto dodatkom č. 2, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
- 4.2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 rozpočet navyše prác a rozpočet menej prác zo dňa 16.2.2018.
- 4.3. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 4.4. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.
- 4.5. Tento dodatok uzatvárajú jeho účastníci slobodne, vážne, nie v tiesni a po jeho prečítaní prehlasujú, že dodatku rozumejú, vyjadrujú ich vôľu, a preto ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Prešove, dňa 13.3.2018

V Prešove, dňa 13.3.2018

Za objednávateľ:

Za zhotoviteľa:

v. r.

v. r.

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
Predseda PSK

.....
PhDr. Ján Bync, PhD.
predseda predstavenstva

Dodatok č. 2 bol zverejnený dňa: 15.3.2018

Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa: 16.3.2018