

Kooperačná rada strategicko-plánovacieho regiónu Šariš

K bodu: 4

Materiál do Kooperačnej rady SPR Šariš

Dňa: 19.8.2026

Vyhodnotenie implementačných plánov na roky 2025 – 2026 za 2. kvartál 2026

Predkladá:

Mgr. Štefan Pavlík, vedúci odboru Rady partnerstva

Spracovala:

Mgr. Gabriela Švarná, senior PM odboru Rady partnerstva

Kooperačná rada strategicko-plánovacieho regiónu Šariš

NÁVRH NA UZNESENIE

Číslo uznesenia: 202/2026

Uznesenie Kooperačnej rady SPR Šariš k bodu programu 4: „**Vyhodnotenie implementačných plánov na roky 2025-2026 za 2. kvartál 2026**“

Predkladateľ: Mgr. Štefan Pavlík, vedúci odboru Rady partnerstva

Kooperačná rada SPR Šariš na 24. zasadnutí,
ktoré sa uskutočnilo dňa 28.8.2026 v Prešove

**berie na vedomie informáciu o
vyhodnotení implementačných plánov na roky 2025 – 2026 za 2. kvartál 2026**

Kooperačná rada strategicko-plánovacieho regiónu Šariš

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na základe Metodického usmernenia Riadiaceho orgánu pre Program Slovensko k podpore integrovaného územného rozvoja č. 8 (ďalej len MU RO č. 8), verzia 3.0, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 13. mája 2025, bola Rade partnerstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len RP PSK) uložená povinnosť vypracovať implementačné plány na obdobie rokov 2025 a 2026, s výhľadom na rok 2027. Tieto plány sú zamerané na plánovanie schvaľovania projektových zámerov integrovaného územného investovania (PZ IÚI) a predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) so stanovením štvrtročných míľnikov.

Implementačné plány RP PSK na roky 2025 – 2026 v súlade s požiadavkami MU RO č. 8 boli schválené uznesením RP PSK č. 188/2025 na 15. zasadnutí dňa 19.5.2025 a následné predložené Riadiacemu orgánu prostredníctvom emailovej adresy implementacne.plany@mirri.gov.sk.

Implementačné plány RP PSK na roky 2025 – 2026 sú dostupné na webe PSK: <https://psk.sk/15-zasadnutie-rady-partnerstva-psk-19-5-2025/>.

Vypracovanie plánov zabezpečuje Technický sekretariát Rady partnerstva (TS RP), pričom žiadatelia sú povinní poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na ich tvorbu a následné hodnotenie plnenia.

Pokrok v plnení plánu implementácie sa monitoruje štvrtročne (k 30.04., 31.07., 31.10., 31.01.) vyznačením progresu resp. plnenia/neplnenia nastavených míľnikov a vyhodnotenie sa zasiela na emailovú adresu implementacne.plany@mirri.gov.sk.

TS RP na základe pravidelných reportov z Regionálneho centra MIRRI SR a odstúpených informácií od partnerov z územia predkladá Rade partnerstva Prešovského samosprávneho kraja **monitoring plnenia implementačných plánov na roky 2025 – 2026 za 2. kvartál 2026**.

Monitoring sa týka predkladania projektových zámerov v rámci integrovaného územného investovania (PZ IÚI) a predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).

Spracovaný monitoring plnenia implementačných plánov tvorí prílohu tejto dôvodovej správy a je rozčlenený v nasledovnom rozsahu:

- Príloha č. 4.1_Implementačný plán PZ IÚI_vyhodnotenie plnenia_2Q/2026
- Príloha č. 4.2_Implementačný plán ŽoNFP_vyhodnotenie plnenia_2Q/2026

V nadväznosti na aktualizáciu Metodického usmernenia Riadiaceho orgánu pre Program Slovensko k podpore integrovaného územného rozvoja č. 8, upraveného verziou 4.0 (ďalej len „MU RO č. 8, verzia 4.0“), konkrétne na časť 3. Opatrenia na zníženie rizika dekomitmentu v integrovanom územnom mechanizme na úrovni RP/KR UMR, boli pre RP/KR UMR v rámci časti „Opatrenia a míľniky na rok 2026“ stanovené záväzné míľniky plnenia na rok 2026.

V oblasti schválených projektových zámerov integrovaného územného rozvoja (ďalej len „PZ IÚI“) je stanovená povinnosť dosiahnuť kumulatívne plnenie míľnika vo výške 100 % pridelenej alokácie najneskôr do 30. 6. 2026, pričom sa zohľadňuje aj prípadná výnimka udelená na rok

Kooperačná rada strategicko-plánovacieho regiónu Šariš

2025. V oblasti predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) je stanovené kumulatívne plnenie míľnika do konca roka 2026 na úrovni 85 %.

K 30. 6. 2026 dosiahla RP PSK kumulatívne plnenie míľnika v oblasti schválených PZ IÚI na úrovni 93 % pridelenej alokácie. V oblasti predkladania ŽoNFP dosahuje RP PSK ku dňu vypracovania tejto dôvodovej správy kumulatívne plnenie míľnika na úrovni 80 %.

V súlade s MU RO č. 8, verzia 4.0, bola zo strany TS RP PSK podaná žiadosť o udelenie výnimky z plnenia míľnika v oblasti schvaľovania PZ IÚI do 30. 6. 2026 na úroveň 93 % pridelenej alokácie. Žiadosť o výnimku bola odôvodnená objektívnymi okolnosťami, ktoré mali vplyv na dosiahnutú úroveň plnenia, najmä zmenami v alokáciách, presunmi finančných prostriedkov medzi jednotlivými opatreniami a časovou nadväznosťou týchto zmien na proces prípravy a schvaľovania PZ IÚI.

Medzi rozhodujúce faktory patrí najmä zohľadnenie presunov alokácie súvisiacich s Modernizovanou politikou súdržnosti (ďalej len „MPS“) v predpokladanej výške 10 mil. EUR (EFRR), pričom v rámci novej priority MPS doposiaľ nebola vyhlásená príslušná výzva. Z uvedeného dôvodu nebolo možné pripraviť a predložiť príslušný PZ IÚI na rokovanie RP PSK. Jeho schválenie bude možné až po vyhlásení relevantnej výzvy, pričom termín jeho predloženia na rokovanie RP PSK je preto priamo závislý od vyhlásenia príslušnej výzvy v rámci nových priorít MPS.

Pri posudzovaní plnenia míľnika je zároveň potrebné zohľadniť mechanizmus flexibility rozpočtov jednotlivých opatrení vo výške približne 10 % ich alokácie. Táto flexibilita predstavuje technický mechanizmus, v dôsledku ktorého sa časť alokácie v jednotlivých opatreniach v danom okamihu javí ako nevyčerpaná, pričom jej využitie je možné zohľadniť až v ďalšom procese, najmä v nadväznosti na predkladanie ŽoNFP.

V súhrne ide o objem približne 8,11 mil. EUR, ktorý je potrebné pri posudzovaní zostávajúcej alokácie zohľadniť. Po zohľadnení flexibility rozpočtov jednotlivých opatrení na úrovni 10 % danej alokácie tak zostáva reálne voľná alokácia približne na úrovni 1,8 mil. EUR (EFRR).

Táto zostatková alokácia však vzhľadom na svoju výšku a jej rozloženie medzi jednotlivé opatrenia neumožňuje v rámci existujúcich alokácií efektívne pripraviť, predložiť a schváliť ďalšie PZ IÚI, a to najmä z dôvodu minimálnej výšky ŽoNFP stanovenej v jednotlivých výzvach. Na zabezpečenie ďalšieho plnenia míľnika je preto potrebné pristúpiť k presunu, resp. združeniu tejto zostatkovej alokácie medzi jednotlivými opatreniami tak, aby vznikol dostatočný objem finančných prostriedkov potrebný na prípravu a schválenie PZ IÚI a následné predkladanie ŽoNFP v súlade s podmienkami príslušných výziev.

Predpokladaný presun, resp. združenie alokácie na národnej úrovni sa predpokladá v 1. kvartáli 2027. Do uskutočnenia tohto presunu nie je možné zostávajúcu alokáciu v plnom rozsahu efektívne využiť v rámci jednotlivých opatrení, čo má priamy vplyv na možnosť dosiahnutia 100 % kumulatívneho plnenia míľnika v oblasti schválených PZ IÚI.

Kooperačná rada strategicko-plánovacieho regiónu Šariš

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že nedosiahnutie 100 % kumulatívneho plnenia míľnika v oblasti schválených PZ IÚI k 30. 6. 2026 nebolo spôsobené nedostatočnou aktivitou RP PSK ani nedostatočnou pripravenosťou územia, ale predovšetkým objektívnymi okolnosťami súvisiacimi so zmenami v alokáciách, presunmi finančných prostriedkov medzi opatreniami, uplatnením mechanizmu flexibility rozpočtov, minimálnou výškou ŽoNFP stanovenou v jednotlivých výzvach a časovou nadväznosťou na vyhlásenie príslušných výziev.

Dosiahnutá úroveň 93 % pridelenej alokácie zároveň predstavuje vysokú mieru plnenia stanoveného míľnika a potvrdzuje významný pokrok RP PSK v oblasti prípravy a schvaľovania PZ IÚI. Zostávajúca alokácia približne 1,8 mil. EUR (EFRR) predstavuje objem finančných prostriedkov, ktorého efektívne využitie je podmienené realizáciou potrebného presunu, resp. združenia alokácie medzi opatreniami.

V oblasti plnenia míľnika týkajúceho sa predkladania ŽoNFP dosahuje RP PSK aktuálne úroveň 80 %. Na tento míľnik sa výnimka nepožadovala, keďže termín jeho kumulatívneho plnenia je stanovený do konca roka 2026 a RP PSK naďalej pokračuje v aktivitách smerujúcich k jeho naplneniu. Vzhľadom na pokračujúce predkladanie ŽoNFP v rámci už schválených PZ IÚI a zostávajúci čas do konca roka 2026 RP PSK naďalej prijíma opatrenia smerujúce k dosiahnutiu stanovenej úrovne 85 %.

S ohľadom na uvedené skutočnosti RP PSK naďalej deklaruje záujem o maximálne a efektívne využitie disponibilnej alokácie a o dosiahnutie stanovených míľnikov v čo najvyššej možnej miere v súlade s pravidlami Programu Slovensko. Ďalší postup bude RP PSK priebežne prispôsobovať vývoju alokácií, vyhláseniu relevantných výziev a realizácii predpokladaných presunov, resp. združovaniu finančných prostriedkov medzi opatreniami, tak aby boli vytvorené podmienky na čo najvyššie možné využitie disponibilnej alokácie a zároveň na naplnenie stanovených míľnikov v maximálnej možnej miere.