

3. Časť č. 3 predmetu zákazkyNázov: **II/545 Jánovce – Kľušov**

3.1 Verejný obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj

3.2 Stručný opis:

Podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii dopravnej infraštruktúry sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

Príloha č. 05-c03-PD súťažných podkladov: Projektová dokumentácia

Príloha č. 06-c03-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby

3.3 Zodpovedný projektant: Ing. Michal Dúbravský

3.4 Lehota na dokončenie stavby: maximálne 8 mesiacov

3.5 Miesto uskutočnenia stavby:


Región	VUC	Okres	Obec
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Bardejov	Janovce
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Bardejov	Kobyly
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Bardejov	Kľušov

PLÁN REALIZÁCIE VÝSTAVBY

„II/545 Jánovce - Kľušov“

V Bratislave, dňa 12.02.2018

Splnomocnený k podpisovaniu za spoločnosť:



Ing. Štefan Olejník

Identifikačný kód	Názov úlohy	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9
1	II/545 Jánovce - Kľušov										
2	SO 01 Rekonštrukcia cesty II/545										
3	Rekonštrukcia cesty										
4	Dažďová kanalizácia										
5	Úprava priekopy od priep. č.18										
6	Rozšírenie krajnice pre osadenie zvodidla										
7	Osadenie zvodidla										
8	Oprava ríms na moste evč. 545-030, 545-031										
9	Most evč. 545-026										
10	Most evč. 545-027										
11	SO 03 Pruž pre pomale vozidla										
12	SO 04 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú.Janovce										
13	SO 05 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú.Kobyly										
14	SO 06 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú.Kľušov										
15	SO 07 Chodník pri ceste II/545 v obci Kľušov										
16	Pravostranný chodník Cintorín-Ihrisko										
17	Úprava cesty ku ihrisku a vjazdov										
18	Preložka vedenia Slovak Telekom										

Úloha	Neaktívna úloha	Manuálny súhrn	Externý medzník
Rozdeliť	Neaktívny medzník	Manuálny súhrn	Termín
Medzník	Neaktívny súhrn	Iba začiatok	Pribeh
Súhrn	Manuálna úloha	Iba dokončiť	Manuálny priebeh
Súhrn projektu	Iba trvanie	Externé úlohy	

Projekt: Harmonogram Poprad	
Dátum: Po 19.2.18	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
3	II/545 Jánovce - Kľušov	2 185 000,00	437 000,00	2 622 000,00
1	SO 01 Rekonštrukcia cesty II/545	1 662 108,86	332 421,77	1 994 530,63
010	Rekonštrukcia cesty	1 099 781,62	219 956,32	1 319 737,94
011	Dažďová kanalizácia	29 667,68	5 933,54	35 601,22
012	Úprava priekopy od priep. č. 18	13 261,60	2 652,32	15 913,92
013	Rozšírenie krajnice pre osadenie zvodidla	50 382,42	10 076,48	60 458,90
014	Osadenie zvodidla	212 535,24	42 507,05	255 042,29
015	Oprava ríms na moste evč. 545-030, 545-031	28 019,94	5 603,99	33 623,93
016	Most evč. 545-026	148 885,28	29 777,06	178 662,34
017	Most evč. 545-027	79 575,08	15 915,02	95 490,10
3	SO 03 Pruh pre pomale vozidla	433 558,17	86 711,63	520 269,80
4	SO 04 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú.Jánovce	6 178,77	1 235,75	7 414,52
5	SO 05 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú.Kobyly	13 708,06	2 741,61	16 449,67
6	SO 06 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú.Kľušov	21 492,93	4 298,59	25 791,52
7	SO 07 Chodník pri ceste II/545 v obci Kľušov	47 953,21	9 590,64	57 543,85
071	Pravostranný chodník Cintorín-Ihrisko	15 129,96	3 025,99	18 155,95
072	Úprava cesty ku ihrisku a vjazdov	26 528,87	5 305,77	31 834,64
073	Preložka vedenia Slovak Telekom	6 294,38	1 258,88	7 553,26

2185000,00 437000,00 2 622 000,00

Podiel subdodávok a subdodávateľov

Stavba: II/545 Jánovce – Kľušov

Príloha č. 4 zmluvy

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác
1	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov IČO: 36460141 Kontaktná osoba: Ing. Peter Balun V o	SO 04 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú.Janovce SO 05 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú.Kobyly SO 06 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú.Kľušov 073 Preložka vedenia Slovak Telekom	2,18%
2	BITUNOVA spol. s r.o. Neresnícka cesta 3 960 01 Zvolen IČO: 30228247 Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Šufliar SI 01 Banská Bystrica 24	Dodávka a aplikácia asfaltových emulzných postrekov Pneumotrysk	1,72 %
3	SQZ, s.r.o. – organizačná zložka Bratislava Mlynské Nivy 68 821 05 Bratislava IČO: 48096610 Kontaktná osoba: Ing. Jiří Prokop O 01 Mor-Měšice	Kontrolné a preukazné skúšky	1,1 %
4	LINE, s.r.o. Vodorovné dopravné značenie Pod Kalváriou 19 080 01 Prešov IČO: 31 660 215 Kontaktná osoba: Ján Cerula venská republika	Vodorovné značenie krytu striekané farbou dvozm. hr.2-3mm, deliacich čiar šírky 125 mm Vodorovné značenie krytu striekané dvozm.farbou hr.2-3mm vodiach prúžkov šírky 250 mm Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	2,16 %
5	GEOKART PREŠOV s.r.o. Konštantinová 3 080 01 Prešov IČO: 45332746 Kontaktná osoba: Ing. František Haník N o	Realizácia geodetických prác, GE-DSRS	0,57%
6	ERPOS, spol. s r.o. Vysokoškolákov 4 010 08 Žilina IČO: 31588506 Kontaktná osoba: Ing. Lubomír Gašperek E 1	Skládka stavebného odpadu a recyklácia	0,72%
7	SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice IČO: 48035599 Kontaktná osoba: Vladimír Lesovský u Brna	Poskytnutie know-how	

V Prešove, dňa 29.10.2018

Ing. Štefan Olejník
riadiť oblasti Východ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

SWIETELSKY
Slovakia spol. s r.o.
Mokrý záhon 4
SK-821 04 Bratislava
IČO: 03966225 IČ DPH: SK202029474

Zmluva
na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti
na plnenie zákazky: „II/545 Jánovce - Kľušov“

uzavretá v zmysle § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s primeraným použitím § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Sídlo:

Mokráň záhon 4, Bratislava

Štatutárny orgán:

Ing. Walter Spitaler, konateľ spoločnosti
Vladimír Lesovský, konateľ spoločnosti

Oprávnený konateľ

vo veciach zmluvných:

Ing. Štefan Olejník, riaditeľ oblasti Východ

IČO:

00896225

IČ DPH:

SK202094144

Registrácia:

OR OS Bratislava, oddiel Sro, vložka 307/B

a

Podzhotoviteľ:

Doprastav Asfalt, a.s.

Sídlo:

Stráž 223, 960 01 Zvolen

Štatutárny orgán:

predstavenstvo zastúpené:
Ing. Rastislav Löffler, predseda predstavenstva
Monika Fízeľová, člen predstavenstva

IČO:

46 120 602

DIČ:

2023231892

IČ DP:

SK2023231892

Registrácia:

OR OS Banská Bystrica, Oddiel Sa, vložka č. 1010/S

Článok II
Pojmy používané na účely tejto zmluvy

- Zhotoviteľ** je uchádzač vo verejnej súťaži na zákazku „**Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji**“ „**časť 3 – II/545 Jánovce – Kľušov**“ verejného obstarávateľa Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO 37 87 04 75 (ďalej len „**verejný obstarávateľ**“ alebo „**investor**“) vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 253/2017 zo dňa 27.12.2017 pod ozn. 17830 - MSP.
- Podzhotoviteľ** je osoba, ktorá bez ohľadu na právny vzťah k zhotoviteľovi poskytne počas celého trvania zmluvného vzťahu zhotoviteľovi svoje technické a odborné kapacity na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti zhotoviteľa pre zákazku špecifikovanú v bode 1 tohto článku (ďalej len „**plnenie**“), k čomu sa touto zmluvou za podmienok v nej dohodnutých zaväzuje.

3. **Trvaním zmluvného vzťahu** je lehota výstavby stavby, ktorá je predmetom zákazky špecifikovanej v bode 1 tohto článku, na ktorú zhotoviteľ uzavrie s investorom zmluvu o dielo (vrátane dodatkov k zmluve o dielo).

Článok III. Účel zmluvy

1. Účelom tejto zmluvy je preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti zhotoviteľa v zákazke špecifikovanej v článku I bod 1 tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu podľa § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), na základe ktorého uchádzač (tu zhotoviteľ) bude skutočne na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti používať technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Podzhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne svoje kapacity počas trvania celého zmluvného vzťahu. Zhotoviteľ sa rozhodol v celom rozsahu využiť technické a odborné kapacity inej osoby, konkrétne podzhotoviteľa a podzhotoviteľ sa zhotoviteľovi touto zmluvou zaväzuje, že plnenie mu poskytne počas celého trvania zmluvného vzťahu (ďalej len „**chýbajúca časť požadovanej technickej alebo odbornej spôsobilosti**“).
3. Podzhotoviteľ chýbajúcu časť požadovanej technickej alebo odbornej spôsobilosti splní v rozsahu uvedenom v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v bode III.1.3 Technická a odborná spôsobilosť prostredníctvom **strojného zariadenia – Obaľovacej súpravy SIM AMMANN CB 210 nachádzajúcej sa v areáli spoločnosti Doprastav Asfalt, a.s., v katastri obce Chminianska Nová Ves**, viažucom sa k predmetu zákazky špecifikovanej v článku II. bod 1 tejto zmluvy.
4. Účelom tejto zmluvy je tiež záväzok podzhotoviteľa za podmienok dohodnutých v článku IV. tejto zmluvy, spravujúc sa ustanoveniami § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“), pre zhotoviteľa zhotoviť časť stavby, ktorá je predmetom zákazky špecifikovanej v článku I. bod 1 tejto zmluvy (ďalej len „**časť diela**“).
5. Účelom tejto zmluvy je tiež potvrdenie zmluvných strán, že podzhotoviteľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity podzhotoviteľa zhotoviteľovi poskytnuté a zároveň neexistujú u podzhotoviteľa dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO. Uvedenú skutočnosť podzhotoviteľ preukázal a zhotoviteľ preveril nahliadnutím do v čase podpisu tejto zmluvy aktuálneho náhľadu záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov týkajúceho sa podzhotoviteľa vedenom Úradom pre verejné obstarávanie a registra partnerov verejného sektora vedený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Článok IV. Dohoda o uzavretí budúcej zmluvy o dielo

1. Podzhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade úspechu zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní na zákazku špecifikovanú v článku I. bod 1 tejto zmluvy, uzavrie so zhotoviteľom za cenu a ostatných podmienok dohodnutých v dodatku k tejto zmluve, zmluvu o dielo, ktorej predmetom bude realizácia k plneniu (časti diela), ktorého sa preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa článku III. týka. Obsah budúcej zmluvy o dielo, ktorú sa podzhotoviteľ zaväzuje za podmienok a v lehote dohodnutých v tejto zmluve uzavrieť, bude takisto predmetom dodatku k tejto zmluve.
2. Dodatok k tejto zmluve sa zaväzuje uzavrieť podzhotoviteľ so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu po tom, čo nadobudne účinnosť zmluva o dielo uzavretá medzi investorom a zhotoviteľom na zákazku špecifikovanú v článku I bod 1 tejto zmluvy (ďalej len „**hlavná zmluva o dielo**“).
3. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh dodatku k tejto zmluve obsahujúci náležitosti uvedené v bode 1 tohto článku vrátane obsahu zmluvy je zhotoviteľ oprávnený vyhotoviť a podzhotoviteľovi doručiť, a to po nadobudnutí účinnosti hlavnej zmluvy o dielo.
4. Akceptačná lehota na prijatie návrhu dodatku k tejto zmluve o dielo, a to tak dodatku podľa bodu 1 až 3 tohto článku ako aj akéhokoľvek iného dodatku k tejto zmluve, je 10 (slovom: desať) dní odo dňa jeho doručenia zhotoviteľovi zo strany podzhotoviteľa.
5. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán týkajúcich sa tohto článku zmluvy riadia ustanoveniami § 289 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok V. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v deň, v ktorom bude podpísaná oboma zmluvnými stranami.
2. Túto zmluvu je možné meniť len písomne, dodatkami k zmluve podpísanými oboma zmluvnými stranami. Akceptačná lehota na prijatie návrhu dodatku k tejto zmluve je upravená v článku IV. bod 4 tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že návrhy dodatkov k tejto zmluve, ako aj ostatnú korešpondenciu týkajúcu sa tejto zmluvy, si budú doručovať písomne.
4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis; jeden rovnopis tejto zmluvy je určený pre verejného obstarávateľa špecifikovaného v článku I. bod 1 tejto zmluvy.
5. Táto zmluva zaniká bez potreby akéhokoľvek ďalšieho písomného právneho jednanie v deň, kedy bude zhotoviteľovi doručené oznámenie verejného obstarávateľa/ obstarávateľa o neúspechu vo verejnom obstarávaní na zákazku špecifikovanú v článku I. bod 1 tejto zmluvy (ďalej len „**oznámenie o neúspechu**“), za podmienky, že zhotoviteľ neuplatní žiaden z revízných postupov v zmysle ZVO.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že je prejavom ich slobodnej a určitej vôle, že sú si vedomí záväzkov z nej vyplývajúcich a že súhlasia s jej použitím na účely ponuky na zákazku špecifikovanú v článku I. bod 1 tejto zmluvy. Iné ako verejným obstarávateľom/ obstarávateľom dovolené použitie tejto zmluvy je možné len s písomným súhlasom zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy sa riadia právom zhotoviteľa, t.j. právom Slovenskej republiky.

V Prešove, dňa 19. 11. 2018

Za zhotoviteľa:

Vo Zvolene, dňa 19. 11. 2018

Za podzhotoviteľa:

.....
Ing. Štefan Olejník
riaditeľ oblasti Východ

.....
Ing. Rastislav Löffler
predseda predstavenstva

.....
Ing. Daniela Chlapečková
administratívny pracovník

.....
Monika Fizeľová
člen predstavenstva