

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vo vykonávacom (realizačnom) stupni podľa § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "Autorský zákon")

(ďalej len „Dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: Prešovský samosprávny kraj
Sídlo organizácie: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN, SWIFT: SK54 8180 0000 0070 0051 9082
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, email: Lydia.Budzinakova@vucpo.sk, tel: 051/7081 301
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): František Vahovský, email: frantisek.vahovsky@psk.sk, tel: 051/7081 329
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov organizácie: HYDROARCH, s.r.o.
Sídlo organizácie : Šafárikova 5939/20, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing.arch. Marek Józef Gryglak
Zapísaná v: o.r. Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13001/P
IČO: 36 474 894
DIČ: 2020013875
IČ DPH: SK2020013875
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN, SWIFT: SK78 0200 0000 0015 1008 1351
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing.arch. Marek Józef Gryglak,
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing.arch. Marek Józef Gryglak
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 Predmet dodatku.

Predmetom dodatku je úprava Článku 5, Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy v Zmluve o dielo č. 1868/2021/OM , ktorá nadobudla účinnosť dňa 28.10.2021.

Článok 3 **Text zmeny.**

Článok 5, Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy v Zmluve o dielo č. 1621/2021/OM sa mení nasledovne :

Pôvodné znenie bodu 5.1.2. :

5.1.2 Výkon inžinierskej činnosti projektanta podľa bodu 4.4 Zmluvy - do 8 týždňov od uplynutia lehoty uvedenej v bode 5.1.1.

Nové znenie bodu 5.1.2. :

5.1.2 Výkon inžinierskej činnosti projektanta podľa bodu 4.4 Zmluvy - do 20 týždňov od uplynutia lehoty uvedenej v bode 5.1.1. - t.j. do 30.4.2022

Článok 4 **Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
- 4.2 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia po jeho podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 4.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 4.4 Zmluvné strany si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.

Objednávateľ:
V Prešove, dňa 3.2.2022

Zhotoviteľ:
V Prešove, dňa 3.2.2022

v. r.

v. r.

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

.....
Ing.arch. Marek Józef Gryglak
konateľ

Dodatok bol zverejnený dňa: 17.3.2022
Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 18.3.2022