

Dodatok č. 1

k zmluve o poskytovaní služieb č. Objednávateľa 58-1000/IROP 06ZNH/2019 (č. ÚPSK 931/2019/OD), č. Poskytovateľa AD201922801 zo dňa 26.07.2019 (ďalej ako „zmluva“), uzavretej podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Názov stavby	Rekonštrukcia cesty II/546 v úsek Prešov – Klenov, zlepšenie mobility v okrese Prešov
v rámci projektu	Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji, časť 4: II/546 Prešov - Klenov

Článok 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov	Prešovský samosprávny kraj (ďalej aj ako „PSK“)
Sídlo	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Zastúpený	PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predseda PSK
IČO	37 870 475
DIČ	2021626332
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK54 8180 0000 0070 0051 5509
Právna forma	samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

Za objednávateľa koná na základe udeleného splnomocnenia zo dňa 22.1.2019 vo veciach týkajúcich sa vykonania procesu verejného obstarávania pre výber stavebného dozoru pre realizáciu stavieb

Názov	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „SÚC PSK“)
Sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
Zastúpený	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
Právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení
Osoby oprávnené rokovať vo veciach - zmluvných	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK

- ekonomických Ing. Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK
- technických a realizačných Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície SÚC PSK
Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb SÚC PSK
(ďalej spolu ako „Objednávateľ“)

2. Poskytovateľ

Názov	Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Sídlo	Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
Zastúpený	Ing. Martin Bakoš, PhD. - konateľ
IČO	358 600 73
DIČ	2020289953
Bankové spojenie	Tatra banka, a. s.
IBAN	SK81 1100 0000 0026 2674 0907
Osoby oprávnené rokovať vo veciach	
- zmluvných	Ing. Martin Bakoš, PhD. - konateľ
- obchodných	Ing. Marek Kožuško, prokurista a riaditeľ divízie stavebného dozoru
- technických	Ing. Marek Kožuško, prokurista a riaditeľ divízie stavebného dozoru
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 29057/B

(ďalej len „Poskytovateľ“)

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k zmluve a s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok 2 Úvodné ustanovenia

1. V priebehu realizácie stavby zmluvným zhotoviteľom Objednávateľa, došlo z oprávnených a z objektívnych dôvodov, ku zmene pôvodne navrhnutého technického riešenia, s dopadom na čas plnenia. Takéto predĺženie realizačnej lehoty, si zároveň vyžaduje aj služby stavebného dozoru stavby počas tohto obdobia. Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať v čase spustenia procesu verejného obstarávania na výber poskytovateľa služieb, že sa proces realizácie diela predĺži. Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení lehoty poskytovania služieb, nakoľko Poskytovateľ je plne oboznámený s problematikou na stavebných prácach a realizácia diela je vo svojej finálnej fáze.
2. Vzhľadom na skutočnosť, že cena za poskytované služby podľa zmluvy predpokladala pôvodnú lehotu na uskutočnenie výkonu činností stavebno – technického dozoru v trvaní 8 mesiacov, a to v profesii STD cesty, 8 mesiacov v profesii koordinátor BOZP a PO a 3 mesiace v profesii STD mosty, Objednávateľ naďalej požaduje od Poskytovateľa plynulé pokračovanie výkonu činností stavebno-technického dozoru vo všetkých troch profesiách **o 1 mesiac, je potrebné pristúpiť ku zmene zmluvy.**
3. Zmeny, ktoré sú predmetom Dodatku č. 1 podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku, sú zmenami, ktorých hodnota nepresiahne finančný limit určený pre uplatňovaný postup podľa

ZVO a nedôjde k navýšeniu absolútnej hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty určenej v pôvodnej zmluve. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnej zmeny, v zmysle dôvodu predpokladaného v bode 1, určili absolútnu hodnotu ako súčet všetkých odpočtov a prípočtov, vyčíslených pre Dodatok č. 1, z ktorého vzišla **absolútna hodnota zmeny 16 %**.

4. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemá charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO.

Článok 3

Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia **Článku 3 LEHOTA PLNENIA ZMLUVY bod 1** sa dopĺňa o nasledovné znenie:

„Predpokladaná lehota na uskutočnenie výkonu činnosti stavebno-technického dozoru stavby je v trvaní 9 mesiacov v profesii STD cesty a koordinátor BOZP a PO a v trvaní 4 mesiace v profesii STD mosty.“

2. Znenie ustanovenia **Článku 4 CENA ZA POSKYTNUTIE SLUŽBY bod 1** sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„Cena za poskytnutie služieb je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a cenovej ponuky Poskytovateľa, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške

cena v zmysle zmluvy bez DPH (v €)	DPH vo výške 20 % (v €)	cena celkom s DPH (v €)
31 700,00	6 340,00	38 040,00
cena v zmysle Dodatku č. 1 k zmluve bez DPH (v €)	DPH vo výške 20 % (v €)	cena celkom Dodatku č. 1 k zmluve s DPH (v €)
36 850,00	7 370,00	44 220,00

Cena vrátane DPH slovom štyridsaťštyri tisíc dvestodvadsať eur 00/100 centov.“

3. Znenie ustanovenia **Článku 4 CENA ZA POSKYTNUTIE SLUŽBY bod 2** sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„Špecifikácia ceny predmetu zmluvy je stanovená podľa prílohy zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy v znení jej neskoršieho dodatku **ako aktualizovaná príloha č.1 –Technická a cenová špecifikácia**, ktorá nahrádza prílohu č. 1 zmluvy.“

Článok 4

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa – www.vucpo.sk.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy sú určené pre Objednávateľa (z toho 2 rovnopisy sú určené pre SÚC PSK) a 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
5. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 31.08.2020

V Liptovskom Mikuláši, 31.08.2020

Za Objednávateľa

Za Poskytovateľa

v.r.

PaedDr. Milan Majerský, PhD.

predseda Prešovského
samosprávneho kraja

v.r.

Ing. Martin Bakoš, PhD.

konateľ

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: 31.08.2020

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: 09.09.2020

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: 08.09.2020