

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

číslo zmluvy Objednávateľa: 34/2012/OINF

číslo zmluvy Zhotoviteľa: OZ005BB12

Zmluvné strany

Zhotoviteľ: **NESS Slovensko, a.s.**
Adresa: Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava
IČO: 00 603 783
IČDPH: SK2020486732
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, – pobočka zahraničnej banky
Č.ú.: 2009710104/8130
Koná Ing. Martin Kohút, predseda predstavenstva
Ing. Milan Slanina, člen predstavenstva
Ing. Daniela Švábová, člen predstavenstva
Ing. Elena Vízusová, člen predstavenstva

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa vo vložke č. 89/B
(ďalej len „Zhotoviteľ 1“)

DWC Slovakia, a.s.
Adresa: Panenská 24, 811 03 Bratislava
IČO: 35 918 501
IČDPH: SK2021942307
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Bratislava
Č.ú.: 2623030272/1100
Koná Maroš Hedera, predseda predstavenstva
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa vo vložke č. 4134/B
(ďalej len „Zhotoviteľ 2“)

a

Objednávateľ: **Prešovský samosprávny kraj**
Adresa: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO: 35 541 016
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č.ú.: 7000373108/8180
Zastúpený: MUDr. Peter Chudík, predseda
(ďalej len „Objednávateľ“)

uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. zmluvy objednávateľa 34/2012/OINF
(ďalej len „Dodatok č. 2“):

Článok I. Preambula

1. Účelom tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. zmluvy Objednávateľa: 34/2012/OINF, č. zmluvy Zhotoviteľa: OZ005BB12, zo dňa 30.3.2012 (ďalej len „Zmluva“) je úprava harmonogramu hlavných aktivít projektu s určením termínov podľa dátumu začatia projektu a s posunom termínov aktivít v súlade s prijatým Projektovým iniciálnym dokumentom.

Článok II. Predmet Dodatku

Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave Prílohy č. 2B „Technický návrh riešenia“ k Zmluve v časti Harmonogram projektu (ďalej ako „Harmonogram“). Upravené znenie Harmonogramu je v Prílohe č. 1 k tomuto Dodatku.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu dodatku všetkými zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 k Zmluve sú jeho prílohy:
 - Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 – „Technický návrh riešenia“ v časti Harmonogram projektu (označená aj ako Príloha 2B k Zmluve časť Harmonogram projektu)
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že Harmonogram, ktorý bol súčasťou prílohy 2B Zmluvy je týmto dodatkom nahradený Harmonogramom, ktorý je súčasťou Prílohy č. 1 Dodatku č. 2.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
5. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 exemplároch, 2 x pre Objednávateľa, 2 x pre Zhotoviteľa.
6. Zmluvné strany tohto dodatku vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, rozumejú jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Podpisová strana k Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo:

Číslo Zhotoviteľa: OZ005BB12

Číslo Objednávateľa: 34/2012/OINF

Objednávateľ:

V Prešove dňa 27.09.2012

v.r.

.....
MUDr. Peter Chudík
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:

Zhotoviteľ 1:

V Bratislave dňa 26.09.2012

v.r.

.....
Ing. Martin Kohút
predseda predstavenstva NESS Slovensko, a.s.

v.r.

.....
Ing. Milan Slanina
člen predstavenstva NESS Slovensko, a.s.

Zhotoviteľ 2:

V Bratislave dňa 26.09.2012

v.r.

.....
Maroš Hedera
Predseda predstavenstva DWC Slovakia, a.s.

Tento Dodatok č. 2 bol zverejnený dňa: 27.9.2012

Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa: 28.9.2012

Príloha č. 1 k Dodatku č. 2
(Príloha 2B k Zmluve – „Technický návrh riešenia“ v časti Harmonogram projektu)

Harmonogram projektu

Harmonogram projektu v súlade s kapitolou „Harmonogram projektu“

Názov aktivity	Začiatok realizácie	Ukončenie realizácie
Manažment projektu	19.4.2012	18.4.2015
Legislatívna analýza, návrh a implementácie zmien	15.5.2012	18.4.2015
Analýza a návrh riešenia	15.5.2012	18.12.2012
Implementácia, testovanie a kontrola kvality	3.9.2012	18.4.2015
Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	3.2.2014	18.4.2015

Trvanie celého projektu je 36 mesiacov.

Realizácia projektu a odovzdávanie diela bude prebiehať etapovite, priebežne počas realizácie projektu v čiastkových plneniach v rámci jednotlivých aktivít a detailnejších častiach v súlade s jednotlivými fázami projektu, ako aj v súlade s položkami uvedenými v cenovej kalkulácii.

V rámci projektovej dokumentácie projektu (úvodná správa projektu) na základe komunikácie so zákazníkom bude pripravený detailnejší plán realizácie projektu, ako aj finančný plán s dôrazom na návrh akceptačných a fakturačných míľnikov. Plán projektu bude záväzný po jeho schválení riadiacim výborom projektu.