

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3_6_2014 (PSK č. 343/2014/OSB)

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov

1. Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Prešovský samosprávny kraj**
Sídlo: **Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov**
Štatutárny orgán: **MUDr. Peter Chudík, predseda PSK**
IČO: **37870475**
IČ pre DPH: **2021626332**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
IBAN: **SK54 8180 0000 0070 0051 9082**
SWIFT: **SPSRSKBA**

(ďalej ako „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **MART SYSTEM s.r.o.**
Sídlo: **Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš**
Štatutárni zástupcovia: **Ing. Anton Gal'a – konateľ, Ladislav Pančíšin - konateľ**
IČO: **364 881 35**
IČ DPH: **SK2020010300**
Bankové spojenie: **ČSOB, a.s., pobočka Prešov**
Číslo účtu: **4000631011/7500**
IBAN: **SK69 7500 0000 0040 0063 1011**
SWIFT: **CEKOSKBX**
Kontakt: **051/7724326**
E-mail: **info@martsystem.sk**

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Vyššie uvedené zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č.1, ktorý mení a dopĺňa Zmluvu o dielo č. 3_6_2014 zo dňa 25.6.2014 v súlade s článkom 2 bod 2.6 tejto zmluvy o dielo.

1. Predmet dodatku č. 1

1.1 V súlade s čl. 2 bod 2.6, čl. 6 bod 6.20 a čl. 13 bod 13.1 zmluvy o dielo sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene a doplnení prác. Pri realizácii prác na základe požiadavky objednávateľa zápisom v stavebnom denníku sa dohodli nevyhnutné naviac práce, zároveň boli zistené rozdiely v množstve prác uvedených v položkovitom rozpočte a skutočne realizovaných prác. Na základe toho bol vypracovaný upravený položkový rozpočet podľa skutočne zrealizovaných prác. Upravený položkový rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku č.1.

1.2 Na základe upraveného položkovitého rozpočtu na mení cena za vykonanie diela v čl.4 bod 4.1 takto.

Zmluvná cena diela bez DPH : 59 220,66 Eur

Sadzba DPH 20% : 11 844,13 Eur

Cena diela celkom, vrátane DPH : 71 064,80 Eur

Slovom : Sedemdesiatjedentisícšesťdesiatštyri Eur a osemdesiat centov

2. Záverečné ustanovenia dodatku č.1

2.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 3_6_2014 zostávajú nezmenené.

2.2 Tento dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

2.3 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

Príloha č.1 Rozpočet - úprava zo dňa 29.6.2014

Vo Veľkom Šariši, dňa 29.6.2014

V Prešove, dňa 29.6.2014

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

v. r.

v. r.

Ing. Anton Gaľa, konateľ

MUDr. Peter Chudík, predseda PSK

v.r.

Ladislav Pančíšin, konateľ

Tento dodatok č.1 bol zverejnený: 21.07.2014

Tento dodatok č.1 nadobudol účinnosť: 22.07.2014