

D o d a t o k č. 3
k zmluve o dielo č. 2/2017/ARR pre stavbu:
„Stakčín – Areál SÚCPSK, SNP 640/81“

Číslo z registra zmlúv Ú PSK : Dodatok 79/2018

V zmysle ustanovenia § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka

I.
Základné údaje

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Prešovský samosprávny kraj**
Sídlo: **Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov**
Štatutárny orgán: **PaedDr. Milan Majerský, PhD.**
IČO: **37 870 475**
DIČ: **2021626332**
Číslo účtu: **SK54 8180 0000 0070 0051 9082**
Banka: **Štátna pokladnica**
Web: www.po-kraj.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **STAVOMONT SNINA s.r.o.**
Sídlo: **Stakčínska 758/8, 069 01 Snina**
Zastúpený: **Ondrej Patlevič, konateľ**
IČO: **36 443 271**
DIČ: **2020022235**
IČ DPH: **SK2020022235**
Zapísaný v obchodnom registri: **OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 10028/P**
Bankové spojenie: **SLSP a.s.**
číslo účtu: **0463433590/0900**
Splnomocnenec pre vecné rokovania: **Ondrej Patlevič**
Tel.: **057/768 2186**
e-mail: **stavtu@ke.psg.sk**

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvorili Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č.2/2017/ARR uzatvorenej dňa 27.07.2017, číslo z registra zmlúv Ú PSK: 660/2017/OOD (ďalej len zmluva), na predmet zmluvy :

„Stakčín – Areál SÚCPSK, SNP 640/81“

Ktorým sa mení článok 5. Cena diela a platobné podmienky bod 5.1:

Pôvodné znenie :

Článok 5. Cena diela a platobní podmienky, bod 5.1 :

Cena diela v rozsahu plnenia podľa čl. 3. tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podmienkach

a je dojednaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov takto: (doplní uchádzač)

Cena diela bez DPH : 124 106,20 €

sadzba DPH 20 % : 24 821,24 €

Cena diela celkom, vrátane DPH: 148 927,44 €

(slovom: stoštyridsaťosemtisíc deväťstodvadsaťsedem eur štyridsaťštyri centov)

Súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa.

Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa a z EÚ – v prípade, že predkladaný projekt o NFP bude schválený.

NFP je z operačného programu KZP-P04-SC 431-2015-6.

Na základe:

Nutnosti vykonania dodatočných prác a dodávok nezahrnutých v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer potrebných pre celkové ukončenie diela a z dôvodu značného navýšenia cien zatepl'ovacieho materiálu v čase skutočného nákupu oproti času pri podpise zmluvy o dielo po prerušení stavby zo strany objednávateľa

sa mení na :

Nové znenie :

Článok 5. Cena diela a platobní podmienky, bod 5.1 :

Cena diela v rozsahu plnenia podľa čl. 3. tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podmienkach a je dojednaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov takto: (doplní uchádzač)

	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena vrátane DPH
Pôvodná cena	124 106,20 €	24 821,24 €	148 927,44 €
Dodatočné práce a dodávky	16 557,80 €	3 311,56 €	19 869,36 €
Rozdiel ceny pre zatepl'ovaci materiály	9 488,99 €	1 897,80 €	11 386,79 €
Cena celkom	150 152,99 €	30 030,60 €	180 183,59 €

(slovom: stoosemdesiattisíc stoosemdesiattri eur päťdesiatdeväť centov)

Súčasťou tohto dodatku č.3 je položkový rozpočet pre dodatočné práce a dodávky a výpis rozdielu cien pre zatepl'ovacie materiály.

Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa a z EÚ – v prípade, že predkladaný projekt o NFP bude schválený.

NFP je z operačného programu KZP-P04-SC 431-2015-6.

- Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo č.2/2017/ARR nedotknuté týmto Dodatkom č.3 ostávajú nezmenené.
- Tento dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č.2/2017/ARR nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Je vyhotovený v piatich exemplároch, tri vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa
- Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tohto dodatku č.3 k zmluve o dielo č. 2/2017/ARR sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, porozumeli jeho obsahu, prehlasujú, že tento dodatok bol vyhotovený na základe pravdivých údajov, nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom.

V Prešove, dňa 04.05.2018

V Snine, dňa 26.04.2018

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....V.r.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predsada PSK

.....V.r.....
Ondrej Patlevič
konateľ

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 04.05.2018
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 05.05.2018