

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1551/2021/OPR**

**uzatvorený podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov ďalej len „geologický zákon“, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon, a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“ alebo „Dodatok č. 2“)**

**medzi**

**Objednávateľ**

Prešovský samosprávny kraj  
sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  
IČO: 37870475  
DIČ: 2021626332  
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD.  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0036 9360

**Zhotoviteľ**

**AQUATEST a.s.**

Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, Česká republika  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka: 1189  
Štatutárny orgán: Daniel Kraft, člen predstavenstva  
IČO: 447 94 843, DIČ: CZ44794843  
*konajúca v Slovenskej republike prostredníctvom*

**AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka**

Pražská 2, 040 11 Košice  
Právna forma: podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby) zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka č. 387/V  
IČO: 36 656 623, DIČ: SK2022217945  
Vedúci organizačnej zložky: Ing. Adriana Marcinová  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK07 1100 0000 0029 2784 7214

/spolu aj ako „zmluvné strany“/

Zmluvné strany sa v súlade s čl. IV, bod 4.3 a s čl. IX, bod 9.2 Zmluvy o dielo č. 1551/2021/OPR dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 nasledovne:

**Čl. I**

**Odôvodnenie dodatku**

- 1.1 Realizáciou diela, ktoré zhotoviteľ vykonáva, došlo k zmenám pri jeho realizácii, t.j. vznikli náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela.

Počas vykonávania diela vznikli zhotoviteľovi náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela, kde bolo potrebné zabezpečiť:

- a) prípojku elektrickej energie na vykonanie čerpacej skúšky v obci Brezovec, Dúbrava a Michajlov v zmysle článku IV. ods. 4.3 Zhotoviteľ pre zhotovenie diela riadne a včas vyžaduje spolupôsobenie objednávateľa, ktoré spočíva v - poskytnutí prípojky elektrickej energie (380 V, 3kW) na vykonanie čerpacej skúšky,
- b) vybavenie stretov záujmov v zmysle článku IV. ods. 4.3 Zhotoviteľ pre zhotovenie diela riadne a včas vyžaduje spolupôsobenie objednávateľa, ktoré spočíva vo - vyznačení podzemných vedení na lokalite resp. odovzdať písomné prehlásenie, že sa takéto vedenia v mieste vrtu nenachádzajú, t. j. zabezpečenie informácií o existencii podzemných inžinierskych sietí od prevádzkovateľov týchto inžinierskych sietí na lokalitách v mieste vytýčených projektovaných hydrogeologických vrtov v obci Brezovec, Dúbrava, Michajlov a Hrabová Roztoka.

- 1.2 Na základe vzájomnej dohody objednávateľa a zhotoviteľa zabezpečil zhotoviteľ úkony popísané v ods. 1.1 tohto článku a poplatky za vyššie uvedené úkony mu budú uhradené ako náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela.

## Čl. II

### Predmet dodatku

Čl. III. zmluvy sa dopĺňa o nové body, ktoré znejú:

3.9 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za

- a) zabezpečenie prípojky elektrickej energie na vykonanie 7 dňovej čerpacej skúšky v 1 obci predstavuje:

mzdové náklady 1 134,- EUR bez DPH

dopravné náklady 175,- EUR bez DPH

prípojka elektrickej energie: 50,- EUR x 7 dní = 350,- EUR bez DPH

Spolu pre 1 obec: 1 659,- EUR bez DPZ

Spolu pre 3 obce: Brezovec, Dúbrava a Michajlov: 1 659,- EUR x 3 = **4 977,- EUR bez DPH**

- b) vybavenie stretov záujmov na lokalitách v mieste vytýčených projektovaných hydrogeologických vrtov v obci Brezovec, Dúbrava, Michajlov a Hrabová Roztoka predstavuje poplatky za vyjadrenie k inžinierskym sieťam vo výške 181,20 eur bez DPH pre každú obec, t.j. 181,20 eur x 4 = **724,80 EUR bez DPH**

**Spolu náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela podľa bodov a) a b) predstavujú sumu 5 701,80 EUR bez DPH, ktorá sa znižuje o náklady na nerealizované práce uvedené nižšie.**

Nerealizované práce: realizácie čerpacej skúšky, realizácia stúpacej skúšky, odber vzoriek vody, laboratórny rozbor (úplný pre pitnú vodu) a geodetické práce v obci Hrabová Roztoka sú vyčíslené na - **4 064,42 EUR bez DPH.**

**SPOLU: 1 637,38 EUR bez DPH**

DPH 20%: 327,48 EUR

**SPOLU S DPH: 1 964,86 EUR** (slovom: JedenTisícDeväťStoŠesťdesiatŠtyri EUR a OsemdesiatŠesť centov)

- 3.10 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' uhradí zhotoviteľovi cenu za náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela uvedené v ods. 3.9 zmluvy vo výške 1 964,86 EUR s DPH na základe osobitne vystavenej faktúry, ktorej súčasťou budú kópie daňových dokladov za vykonané úkony, ktoré zhotoviteľ vykonal, a to so splatnosťou faktúry do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávatel'ovi.

### **Čl. III**

#### **Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela vzniknuté do účinnosti dodatku č.2 sa považujú za oprávnené.
- 3.2 Tento dodatok č. 2 je povinne zverejňovaným dodatkom ku zmluve, pričom platnosť nadobúda dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja.
- 3.3 Ostatné zmluvné podmienky zostávajú nezmenené.
- 3.4 Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach. Objednávatel' obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom dodatku č. 2, že bol napísaný na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, vážne, nie v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, pričom im nie sú v dobe podpisu tohto dodatku č. 2 známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tohto dodatku č. 2 tento dodatok č. 2 podpísali.

Objednávatel':

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa: 12.01.2022

V Prahe, dňa: 03.01.2022

.....  
v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.  
predseda

.....  
v. r. Daniel Kraft  
člen predstavenstva

Tento dodatok nadobudol platnosť dňa: 12.01.2022

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 13.01.2022

Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa: 14.01.2022