

Dodatok č. 2
k zmluve o združení
za účelom výstavby tréningovej športovej haly s umelou ľadovou plochou
uzavretý podľa § 829 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v úplnom znení zo
dňa 09.12.2014, s prihladením na uznesenie vlády SR č.568/2014 zo dňa 12.11.2014
a uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 127/2014 zo dňa 9.12.2014 a uznesenie Zastupiteľstva PSK č.
157/2015 zo dňa 10.02.2015 a uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 169/2015 zo dňa 21.04.2015 a
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 171/2015 zo dňa 21.04.2015 a uznesenie Zastupiteľstva PSK č.
264/2015 zo dňa 15.12.2015 a uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 297/2016 zo dňa 23.02.2016
(ďalej v texte len **dodatok**)

Článok I.
Zmluvné strany

- 1. Združovateľ :** **KEN-EX, spol. s r.o.**
Železničarska č. 3802/37, 080 01 Prešov
zast. : Mgr. Jánom Kentošom – konateľ spoločnosti
IČO : 36 454 672
DIČ : 2021377754
IČ DPH: SK2021377754
zapís. v OR OS Prešov, v odd. Sro, vložka č. 11093/P
ďalej len „**Združovateľ č.1**“
- 2. Združovateľ :** **Prešovský samosprávny kraj**
Nám. Mieru č. 2, 080 01 Prešov
zast. : MUDr. Petrom Chudíkom, predsedom PSK
IČO : 378 70 475
ďalej len „**Združovateľ č.2**“

Dňa 29.04.2015 zmluvné strany uzavreli zmluvu o združení za účelom výstavby tréningovej športovej haly s umelou ľadovou plochou v znení dodatku č. 1 zo dňa 27.06.2016 (ďalej v texte len **zmluva**).

Zmluvné strany týmto dodatkom zmluvu nahrádzujú týmto znením:

Článok III ods. 5 zmluvy, sa nahrádza týmto znením:

Výstavba tréningovej zimnej športovej haly bude prebiehať v termíne:

- **Začiatok výstavby: 02.05.2016**
- **Koniec výstavby: 07.11.2016**

Článok VII ods. 2 zmluvy, sa nahrádza týmto znením:

Suma uvedená v odseku 1 tohto článku, pozostáva z týchto položiek:

- náklady za vyhotovenie projektovej dokumentácie (geologický prieskum, projekt pre územné a stavebné povolenie, realizačný projekt) v sume 57.000,- €
- náklady na opravu trafostanice v sume 3.500,-€
- náklady na výstavbu tréningovej zimnej športovej haly (výstavba haly – pozinkovaná oceľová konštrukcia, minerálne stenové panely), náklady za vykonanie pilotáže, náklady za vyhotovenie betónových základov a betónovej ľadovej plochy, náklady za vyhotovenie šatní a technologických objektov, náklady na vybudovanie parkoviska a komunikačnej plochy (asfaltovej), náklady na zakúpenie a osadenie nepriameho

chladenia s využitím odpadového tepla, náklady na elektroinštaláciu, osvetlenia a požiarnu signalizáciu a náklady na zakúpenie, dodávku a montáž klimatizácie, odvetrania a vysušovania v celkovej sume 1.300.000,- €

- náklady na zakúpenie stroja na úpravu ľadu – elektrická ROLBA ENGO v sume 117.140,- €
- náklady na zakúpenie, dodávku a montáž mantinelov v sume 57.000,- €
- náklady na stavebný dozor v sume 12.500,-€
- náklady na podlahovú gumu v sume 19.000,-€
- náklady na zabudovanú časomieru a audio sústavu, zabezpečovací systém a kamerový systém v sume 15.000,-€
- náklady na zabudované interiérové a exteriérové vybavenie tréningovej zimnej športovej haly v sume 18.000,-€
- náklady na vybudovanie oporného múru pri parkovisku z gabiónov v sume 7.064€
- náklady na vybudovanie spojovacieho prístrešku medzi tréningovou športovou halou s umelou ľadovou plochou a školou v sume 13.000€
- náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie interiéru, prístrešku, oporného múru z gabiónov a elektro. projektu v sume 7.000€

V ostatnom týmto dodatkom neupraveným v celom rozsahu ostáva v platnosti uzatvorená zmluva medzi účastníkmi dňa 29.04.2015 v znení dodatku č. 1 zo dňa 27.06.2016.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania. Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle združovateľa č. 2.

Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho dva rovnopisy sú určené pre združovateľa č. 1 a tri pre združovateľa č. 2.

V Prešove, dňa 07.10.2016

V Prešove, dňa 13.10.2016

v.r.

v.r.

Za združovateľa č. 1 :
Mgr. Ján Kentoš
konateľ spoločnosti
KEN-EX, spol. s r.o.

Za združovateľa č. 2 :
MUDr. Peter Chudík
predseda PSK
Prešovský samosprávny kraj

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 14.10.2016

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 15.10.2016