

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1734/2021/OPR

uzatvorený podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov ďalej len „geologický zákon“), vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon, a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „dodatok“ alebo „Dodatok č. 1“)

medzi

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj
sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0036 9360

Zhotoviteľ

EKOVRT s.r.o.
sídlo: Moravská 349/56A, 040 01 Košice
štatutárny orgán: Ing. Peter Gajdoš
Bankové spojenie: VÚB Banka
IBAN: SK04 0200 0000 0032 0039 2655
IČO: 47 508 809
DIČ: 2023918215
IČ DPH: SK2023918215

/spolu aj ako „zmluvné strany“/

Zmluvné strany sa v súlade s čl. IV, bod 4.3 a čl. IX, ods. 9.2 Zmluvy o dielo č. 1734/2021/OPR dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 nasledovne:

Čl. I

Odôvodnenie dodatku

- 1.1 Predmetom dodatku je posun termínu realizácie zhotovenia diela. Termín realizácie zhotovenia diela sa v zmysle článku IV. ods. 4.3 Zhotoviteľ pre zhotovenie diela riadne a včas vyžaduje spolupôsobenie objednávateľa, ktoré spočíva v - sprístupnení lokality pre realizáciu vrtu a vybavení vstupov na pozemky, posúva z dôvodu potreby sprístupnenia lokality a vybavenia vstupov na pozemky zo strany objednávateľa pri vrtoch pre obce Pčoliné a Osadné, v ktorých došlo k zámene pozemkov, na ktorých sa mal prieskum pôvodne vykonávať.

Čl. II

Predmet dodatku

Čl. IV bod 4.1 sa mení a znie nasledovne:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Časový harmonogram vrto			Pozemky	
Celok	OBEC	Realizácia do	Vlastník pozemku	Parc.č.
1.	Hostovice a Osadné	4/2022	PSK, správca - Centrum sociálnych služieb Zátisie	1564/3
	Pčoliné		SVP	1033
	Čukalovce a Parihuzovce		SPF, správca Parihuzovce	3289/1

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v termíne do **30.04.2022**.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č. 1 je povinne zverejňovaným dodatkom, pričom platnosť nadobúda dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja.
- 3.2 Ostatné zmluvné podmienky zostávajú nezmenené.
- 3.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach. Objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom dodatku č. 1, že bol napísaný na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, vážne, nie v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, pričom im nie sú v dobe podpisu tohto dodatku č. 1 známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tohto dodatku č. 1 tento Dodatok č. 1 podpísali.
- 3.5 Náklady za práce vykonané zo strany zhotoviteľa do účinnosti dodatku č.1 sa považujú za oprávnené.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa: 13.01.2022

V Košiciach, dňa: 12.01.2022

.....
v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda

.....
v. r. Ing. Peter Gajdoš
konateľ

Tento dodatok nadobudol platnosť dňa: 13.01.2022

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 13.01.2022

Táto dodatok nadobudol účinnosť dňa: 14.01.2022