



Dodatok č. 4

K zmluve o dielo, číslo objednávateľa: 31-4500/20VS/2018, číslo zhotoviteľa: Z1/2019/014/14 zo dňa 28.02.2019 v znení jej neskorších dodatkov (ďalej ako „ZOD“) uzavretej v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“), v spojení s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 4“)

Názov diela: „Preložka cesty III/3146 (III/543010) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa“

Zmluvné strany

Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj
Sídlo	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Zastúpený:	PaedDr. Milan Majerský, PhD, predseda Prešovského samosprávneho kraja
IČO	37 870 475
DIČ	2021626332
Bankové spojenie	
IBAN	
Právna forma:	právnická osoba zriadená Zákonom NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

Za objednávateľa koná

	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „SÚC PSK“)
Sídlo:	Jesenná 14, 080 05 Prešov
IČO:	37 936 859
Štatutárny orgán:	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK
- ekonomických	Ing. Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK
- realizačných	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK
- technických	Jozef Zajac, vedúci oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb SÚC PSK
Právna forma:	Jozef Zajac, vedúci oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb SÚC PSK rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení jej neskorších zmien a doplnení (ďalej ako „objedávateľ“)

a

Zhotoviteľ	Doprastav, a.s.
Sídlo	Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Štatutárny orgán	Ing. Roman Guniš, člen predstavenstva Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva reg.zn. 754/01/2019 zo dňa 02.01.2019
IČO	31 333 320
IČ DPH	SK7120000206
DIČ	2020372497
Telefón	051/75 82 110
Fax	051/75 82 112
Bankové spojenie	
IBAN	
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov
- ekonomických	Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov

**- realizačných
Právna forma**

Bc. Miroslav Žáčik, zástupca riaditeľa závodu Prešov
akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel Sa, vložka č. 581/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

**V dôsledku dôvodov popísaných v Preambule Dodatku č. 4 zmluvné strany pristúpili k jeho
uzatvoreniu v nasledovnom znení:**

Preambula

1. Po kompletnom zrealizovaní diela zhotoviteľom a na základe porealizačného zamerania diela, bolo zmluvnými stranami zistené, že skutočne zrealizovaný rozsah stavebných prác nezodpovedá pôvodnému výkazu výmer v zmysle ZoD. Tento skutočný výkaz výmer má dopad aj na celkovú cenu diela a na nedočerpanie dotknutých rozpočtových položiek. Ide o tzv. menej práce, ktoré objednávatel prehodnotil a v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami nariadil, sledujúc tak jeden z hlavných účelov realizácie diela – realizáciu obchvatu mesta (III/3146) a komplexnú modernizáciu existujúcej cesty III/3120.
2. Zmena, ktorá je predmetom Dodatku č. 4, je zmenou, ktorej hodnota nepresiahne finančný limit určený pre uplatňovaný postup, a nedôjde ňou k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty určenej v pôvodnej ZoD.
3. Deklarovanou zmenou sa nemení charakter ZoD.

Čl. 1 Predmet Dodatku č. 4

1. Znenie ustanovenia **čl. IV Cena za dielo** bod 4.2 ZoD sa mení nasledovne:

„Cena celkom zahŕňa cenu za zhotovenie diela **Preložka cesty III/3146 (III/543010) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa**, ktorá je nevyhnutná na úspešné dokončenie diela:

Pôvodná cena diela bez DPH v zmysle ZoD	1 614 080,64 €
Cena diela bez DPH v zmysle ZoD v znení Dodatku č. 3	1 955 777,97 €
Cena zmeny ZoD bez DPH v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD	(-) 18 801,91 €
Celková cena diela bez DPH v zmysle ZoD v znení Dodatku č. 4	1 936 976,06 €
DPH 20 %	387 395,21 €
Celková cena diela s DPH v zmysle ZoD v znení Dodatku č. 4	2 324 371,27 €

Cena celkom s DPH slovom: dvamiliónytristodvadsaťštyritisícristosedemdesiatjeden eur, 27/100 centov)

Špecifikácia objemov prác, výpočet a rekapitulácia ceny tvorí prílohu č.1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 4.“

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a – www.sucpsk.sk.
2. Dodatok č. 4 je vyhotovený v 5-ich rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy sú pre Objednávatel'a a 2 rovnopisy pre Zhotovitel'a. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia ZoD nedotknuté Dodatkom č. 4, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD.

5. Súčasťou Dodatku č. 4 sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 4, ktorou sa nahrádza Príloha č. 1 ZoD

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tohto Dodatku č. 4 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že tento Dodatok č. 3 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, dňa

Za objednávateľa: 28.11.2019

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa: 27.11.2019

.....V.Ľ.....

Ing. Marcel Horváth

riaditeľ Správy a údržby ciest PSK
(na základe splnomocnenia
a Dohody o spol. zo dňa 30.7.2018)

.....V.Ľ.....

Mgr. Roman Guniš,

člen predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....V.Ľ.....

Ing. Martin Valko,

riaditeľ závodu Prešov
na základe plnej moci

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 04.12.2019 (prvé zverejnenie SÚC PSK 28.11.2019)

Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa : 29.11.2019