

Dodatok č.2
k zmluve dielo č. 858/2018/DI.

uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Kontakt:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
Bankové spojenie pre depozit:
Číslo účtu (IBAN):

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
37870475
2021626332
Ing. Martin Brodňanský , projektový manažér
051 7081322
Štátna pokladnica
SK55 8180 0000 0070 0040 1500
Štátna pokladnica
SK02 8180 0000 0070 0051 9242

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:
Registrácia:
Štatutárny orgán:
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných:
- technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
Kontakt:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):

EURO-ŠTUKONZ a.s.,

Podunajská 23, 821 06 Bratislava
OR Os BA I, odd. Sa, vl. č. 5975/B
Mgr. Oliver Beňo, predseda predstavenstva
Nad'a Mifkovičová
Peter Miko , riaditeľ projektu
35 972 297
2022116206
SK 2022116206
Nad'a Mifkovičová
eurostukonz@slovanet.sk
VÚB, a.s.
SK44 0200 0000 0021 1445 0551

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

2.1 Objednávateľ v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom XI. Záverečné ustanovenia, bod. 11.2, uzatvára so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom v rámci uskutočneného verejného obstarávania tento Dodatok č.2. k Zmluve o dielo č. 858/2018/DI z dôvodu potreby upraviť cenu diela o práce navyšiac.

Článok III. Predmet dodatku č.2

3.1. Článok IV. Cena diela, bod 4.2 sa v Dodatku č.2 mení a znie nasledovne:

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:

Cena pôvodného plnenia bez DPH : 1 155 341,60 EUR
(slovom: Jedenmiliónstopäťdesiatpäťtisícristoštyridsaťjeden a 60/100 eur)
DPH 20% : 231 068,32 EUR
(slovom: Dvestotridsaťjedentisícšesťdesiatosem a 32/100 eur)
Cena pôvodného plnenia s DPH : 1 386 409,92 EUR
(slovom: Jedenmilióntristoosemdesiatšesťtisícštyristodeväť a 92/100 eur)

Cena navyšiac prác bez DPH : 102 217,58 EUR
(slovom: Jednostodvatisícdeväťdesiatosem a 58/100 eur)
DPH 20% : 20 443,52 EUR
(slovom: Dvadsaťtisícštyristoštyridsaťtri a 52/100 eur)
Cena navyšiac prác s DPH : 122 661,10 EUR
(slovom: Jednostodvadsaťdvatisícšesťdesiatjeden a 10/100 eur)

Cena celkom bez DPH : 1 257 559,18 EUR
(slovom: Jedenmilióndeväťdesiatšesťtisícštyristo a 18/100 eur)
DPH 20% : 251 511,84 EUR
(slovom: Dvestopäťdesiatjedentisícštyristo a 84/100 eur)
Cena celkom s DPH : 1 509 071,02 EUR
(slovom: Jedenmiliónpäťstodeväťtisícšesťdesiatjeden a 02/100 eur)

3.2. Článok V. Platobné podmienky, bod 5.1. sa v Dodatku č.2 mení a znie nasledovne:

5.1. Cenu za zhotovenie **pôvodného plnenia** diela zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi na základe čiastkových faktúr, vystavených po prestavaní aspoň 40 % z ceny **pôvodného plnenia** diela, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávatel'ovi po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávatel'a a autorizuje objednávatel' do 5. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác chyby, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.1.3 Cena pôvodného plnenia bude fakturovaná samostatne a nezávisle od fakturácie navyšiac prác.

5.1.4 Cenu za zhotovenie navyiac prác zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi na základe čiastkových faktúr, vystavených po prestavaní aspoň 40 % z ceny navyiac prác, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávatel'ovi po splnení podmienok uvedených v bode 5.1.1 a 5.1.2. Navyiac práce budú účtované samostatnou faktúrou, nezávisle od fakturácie pôvodného plnenia.

3.3 Článok VII. Vykonanie diela sa v bode 7.8.mení nasledovne :

Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Františka Ľubeka, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 04764*10*

3.4. Článok XI. Záverečné ustanovenia sa v bode 11.4 mení tak, že Pôvodná príloha č.1 –podrobný rozpočet podľa výkazu výmer sa dopĺňa o podrobný rozpočet navyiac resp. menej práce, ktorý tvorí samostatnú prílohu tohto dodatku.

Príloha č. 3 – Podrobný rozpočet navyiac resp. menej práce je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a Zmluvy o dielo č.. 858/2018/DI.

Článok IV. Záverečné ustanovenia Dodatku č.2

4.1 Všetky ostatné body/ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom Dodatku č.2. ku Zmluve o dielo č. 858/2018/DI. zostávajú v platnosti a sú účinné. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 858/2018/DI.

4.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a.

4.3. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

4.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

4.5. Dodatok je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávatel'a a dva pre zhotoviteľ'a.

V Bratislave, dňa 19.9.2019

V Prešove, dňa 24.9.2019

Za zhotoviteľ'a:

Za objednávatel'a:

v.r.

v.r.

.....
Mgr. Oliver Beňo
predseda predstavenstva
EURO-ŠTUKONZ a.s.

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

Príloha č. 3 – podrobný rozpočet navyiac resp. menej práce v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel)

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 30.09.2019

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 01.10.2019