

DODATOK č. 1

Číslo z registra zmlúv ÚPSK: Dodatok 112/2014

k zmluve o dielo zo dňa 29.10.2014 uzatvorenej v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

číslo objednávateľa:; číslo zhotoviteľa:

Názov stavby : **Rekonštrukcia mostov v PSK – 4. etapa**

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)
Sídlo	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán	MUDr. Peter Chudík, predseda
IČO	37870475
DIČ	2021626332
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Číslo účtu	SK46 8180 0000 0070 0036 9264
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných a technických	Ing. Vladimír Kozák, riaditeľ SÚC PSK
- obchodných	Ing. Mária Holíková, vedúca odboru financií PSK

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	SLOV-VIA, s.r.o.
Sídlo	Nám. sv. Egídia 41/97, 058 01 poprad
Štatutárny orgán	Ing. Andrej Dujava, CSc.
IČO	44 541 252
IČ DPH	SK2022726827
DIČ	2022726827
Bankové spojenie	Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu	SK48 7500 0000 0040 17496100
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	Mgr. Martina Fričová
- obchodných	Ing. Andrej Dujava, CSc.
- technických	Ing. Andrej Dujava, CSc.
Právna forma	s.r.o.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 16. Záverečné ustanovenia, bod 16.2 a čl. 4 Cena za dielo, bod 4.3a) zmluvy podľa bodu 15.2 na základe rozhodnutia poskytovateľa nenávratného finančného príspevku o neschválení realizácie stavebného objektu Úsek č.1: Ľubica - Kežmarok dohodli na nasledovnej zmene a úprave zmluvných podmienok zmluvy o dielo:

1. V čl.2 Identifikačné údaje, v časti Stavebné objekty sa vypúšťa text: “úsek č. 1: Ľubica - Kežmarok”.
2. V čl. 4. Cena za dielo, bode 4.1 sa cena za dielo mení nasledovne:

„	Cena bez DPH	488 920,49 €
	DPH 20 %	97 784,10 €
	Cena celkom s DPH	586 704,59 €

Cena celkom s DPH slovom: päťstoosemdesiatšesťtisíc sedemstoštyri eur a 59/100“

3. *Príloha č. 1 zmluvy Technická a cenová špecifikácia sa vo väzbe na vyššie uvedené v bode 2 nahrádza prílohou č.1 tohto dodatku, ktorú tvorí Technická a cenová špecifikácia – dodatok č. 1.*
4. *Príloha č.3 zmluvy Vecný a finančný harmonogram časového postupu prác sa s ohľadom vypustenie úseku č.1 nahrádza prílohou č.2 tohto dodatku, ktorú tvorí upravený Vecný a finančný harmonogram časového postupu prác.*
5. *Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 3 rovnopisy.*
6. *Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda podľa zákona č. 546/2010 Z.z. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.*
7. *Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach zmluvy sa oboznámili s obsahom tohto dodatku č. 1, porozumeli jeho obsahu, prehlasujú, že bol vyhotovený na základe pravdivých údajov, nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojim podpisom.*

V Prešove, dňa 30.10.2014

V Poprade, dňa 30.10.2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

MUDr. Peter Chudík, v.r.
predseda

Ing. Andrej Dujava, CSc., v.r.
konateľ spoločnosti

Tento dodatok bol zverejnený: 30.10.2014
Tento dodatok nadobúda účinnosť: 31.10.2014