

DODATOK č. 1 KU ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

číslo zmluvy Objednávateľa: 60-4500/59ZNH/2018

číslo zmluvy Poskytovateľa: AD201821801

zo dňa 27.12.2018 uzavretej podľa ustanovení § 269 ods. 2 a nasledujúceho zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "Dodatok č. 1")

Názov predmetu zmluvy:

Výkon činnosti stavebného dozoru podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pri realizácii diela:

Preložka cesty III/3146 (III/543010) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa

Čl. 1

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Sídlo

Zastúpený

IČO

DIČ

Bankové spojenie

IBAN

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

PaedDr. Milan Majerský, PhD, predseda Prešovského samosprávneho kraja

37 870 475

2021626332

Za objednávateľa koná

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Sídlo:

Jesenná 14, 080 05 Prešov

IČO:

37 936 859

Štatutárny orgán:

Ing. Marcel Horváth, riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných

Ing. Marcel Horváth, riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

- ekonomických

Ing. Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií PSK

- realizačných

Jozef Zajac, vedúci oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb

- technických

Jozef Zajac, vedúci oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb

Právna forma:

rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení jej neskorších zmien a doplnení

/ďalej len „Objednávateľ“/ a

Poskytovateľ:

Miesto podnikania:

Štatutárny orgán:

oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných:

Ing. Martin Bakoš, PhD. – konateľ a generálny riaditeľ

- obchodných:

Ing. Marek Kožuško – prokurista a riaditeľ divízie stavebného dozoru

- realizačných:

Ing. Marek Kožuško – prokurista a riaditeľ divízie stavebného dozoru

- IČO:

35860073

DIČ:

2020289953

Bankové spojenie:

IBAN:

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Odd.: Sro, vložka č: 29057/B

/ďalej len „Poskytovateľ“/

/ďalej spolu ako „Zmluvné strany“/

v dôsledku dôvodov popísaných v Preambule Dodatku č. 1 Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

PREAMBULA

1. Objednávateľ pristúpil ku zmene stavebného diela „**Preložka cesty III/3146 (III/543010) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa**“, v rámci ktorého Poskytovateľ vykonáva pre Objednávateľa služby stavebného dozoru. Táto zmena stavebného diela si vyžiadala predĺženie lehoty výstavby, čo malo dopad aj na zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.
2. V dôsledku týchto zmien dochádzaj aj ku zmene rozsahu služieb a počtu výkonových dní. Tieto skutočnosti majú dopad na zmluvnú cenu v zmysle čl. 4 zmluvy.
3. Ide o zmeny predpokladané ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s čl. 9 bod 4 zmluvy, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať.
4. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy.

Čl. 2 PREDMET DODATKU č.1

1. Znenie ustanovenia **Čl. 3 Lehota plnenia zmluvy bod 1. druhá veta** sa mení nasledovne: „Lehota výstavby stavebného diela je 211 kalendárnych dní, v rámci ktorých bude 81 výkonových dní Poskytovateľa, počas celej doby realizácie stavebných prác na stavbe, odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, podľa vzájomne odsúhlaseného časového a finančného harmonogramu stavebných prác so zhotoviteľom stavebných prác“.
2. Znenie ustanovenia **Čl. 4 Cena za poskytovanie služieb bod 1.** sa mení nasledovne:
„Cena za poskytnutie služieb je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a cenovej ponuky Poskytovateľa, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške

Cena v zmysle zmluvy bez DPH (v €)	Cena celkom v znení Dodatku č. 1 bez DPH (v €)	DPH vo výške 20 % (v €)	Cena celkom v znení Dodatku č. 1 s DPH (v €)
18 300,00	21 300,00	4 260,00	25 560,00

Cena vrátane DPH slovom: Dvadsaťpäťtisícpäťstostošesťdesiat eur 0/100

Čl. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa
– www.sucpsk.
2. Súčasťou Dodatku č. 1 je príloha č. 1 – „Technická a cenová špecifikácia“.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní služieb nedotknuté Dodatkom č.1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytovaní služieb.

5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých Poskytovateľ obdrží dve vyhotovenia a Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tohto Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že tento Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

Za Poskytovateľa:
V Bratislave, dňa 4.10.2019

Za Objednávateľa:
V Prešove, dňa 07.10.2019

V. r.
Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ spoločnosti a generálny riaditeľ
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

V. r.
Ing. Marcel Horváth
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK
(na základe splnomocnenia z Dohody o
spolupráci zo dňa 30.7.2018)

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 02.12.2019 (prvé zverejnenie SÚC PSK 07.10.2019)
Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa : 08.10.2019