

územie	názov PZ IÚI	termín schválenia PZ IÚI	opatrenie	výzva	indikatívny objem finančných zdrojov v schválených PZ IÚI (EÚ zdroj)	Flexibilita rozpočtu	reálny objem finančných zdrojov v schválených PZ IÚI za 3Q 2025 (EÚ zdroj) za PZ IÚI/výzvu/opatrenie	Plnenie implementačného plánu za výzvu/resp. opatrenie spolu v %	Poznámka
RP PSK	RP PSK	3Q 2025	1.2.2	PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR	205 879,28 €		194 542,05 €	94	Preschválený PZ IÚI za 2Q_v hodnote 1 237 914,11 EUR_EFRR (posun platnosti uznesenia). Schválené PZ IÚI + zohľadnená flefibilita= alokácia na úrovni 99,83 %. Voľné prostriedky vo výške 5 717,58 EUR_EFRR
RP PSK	RP PSK	3Q 2025	1.4.1	PSK-MIRRI-016-2024-IUI-EFRR	0,00 €		0,00 €	N/A	Preschválený PZ IÚI za 1 Q v hodnote 13 599 993,71 EUR_EFRR + flexibilita 891 522,71 EUR_EFRR = alokácia na úrovni 100 %. Návrh na presun alokácie vo výške 1 050 000,00 EUR_EFRR z opatrenia 5.2.1 (Uznesenie RP_245/2025)
RP PSK	RP PSK	3Q 2025	integrovaná výzva	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	0,00 €		1 882 561,02 €	N/A	Plnenie nad rámec predpokladu. Schválené PZ IÚI + zohľadnená flexibilita = alokácia na úrovni 94,99 %. Voľné prostriedky vo výške 778 445,16 EUR_EFRR. Návrh na presun alokácie vo výške 1 565 792,17 EUR_EFRR z opatrenia 2.5.8 (Uznesenie 152/2025)
RP PSK	RP PSK	3Q 2025	2.4.1	PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR	0,00 €		833 240,49 €	N/A	Plnenie nad rámec predpokladu. Predpoklad plnenia 4Q 2025 v hodnote 807 500,00 EUR_EFRR + zrušené čerpanie za 1 Q v hodnote 535 500,00 EUR_EFRR. Schválené PZ IÚI + zohľadnená flexibilita = alokácia na úrovni 85,54 %. Voľné prostriedky vo výške 367 973,90 EUR_EFRR
RP PSK	RP PSK	3Q 2025	2.5.7	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	0,00 €		-200 888,86 €	N/A	Preschváleníy PZ IÚI za 1Q_v hodnote - 200 888,86 EUR_EFRR. Schválené PZ IÚI + zohľadnená flefibilita = alokácia na úrovni 96,26 %. Voľné prostriedky vo výške 438 683,41 EUR_EFRR. Návrh na presun alokácie vo výške 1 700 000,00 EUR_EFRR z opatrenia 2.5.8 (Uznesenia 152/2025)
RP PSK	RP PSK	3Q 2025	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	0,00 €		-14 707,99 €	N/A	Preschváleníy PZ IÚI za 1Q_v hodnote - 14 707,99 EUR_EFRR. Schválené PZ IÚI + zohľadnená flexibilita = alokácia na úrovni 64,25 %. Voľné prostriedky vo výške 3 836 601,92 - 3 265 792,17 = 570 809,75 EUR_EFRR. Návrh na presun alokácie vo výške 3 265 792,17 EUR_EFRR do opatrenia 2.5.7 (1 700 000,00 EUR) a 2.1.2 (1 565 792,17 EUR)
RP PSK	RP PSK	3Q 2025	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	0,00 €		136 656,92 €	N/A	Plnenie nad rámec predpokladu. Predpoklad plnenia 4Q 2025 v hodnote 657 837,12 EUR_EFRR. Schválené PZ IÚI + zohľadnená flexibilita = alokácia na úrovni 92,20 %. Voľné prostriedky vo výške 297 466,71 EUR_EFRR
RP PSK	RP PSK	3Q 2025	2.6.3	PSK-MZP-028-2024-ITI-EFRR	0,00 €		2 295 000,00 €	N/A	Plnenie nad rámec predpokladu. Predpoklad plnenia 4Q 2025 v hodnote 3 294 328,00 EUR_EFRR. Schválené PZ IÚI + zohľadnená flexibilita = alokácia na úrovni 69,67 %. Voľné prostriedky vo výške 999 328,00 EUR_EFRR
RP PSK	RP PSK	3Q 2025	2.7.4	PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR	0,00 €		2 313 990,39 €	N/A	Plnenie nad rámec predpokladu. Predpoklad plnenia 4Q 2025 v hodnote 2 741 590,77 EUR_EFRR. Schválené PZ IÚI + zohľadnená flexibilita = alokácia na úrovni 95,04 %. Voľné prostriedky vo výške 257 206,82 EUR_EFRR

RP PSK	RP PSK	3Q 2025	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	0,00 €		4 808 571,25 €	N/A	Plnenie nad rámec predpokladu. Predpoklad plnenia 4Q 2025 v hodnote 20 644 224,91 EUR_EFRR. Schválené PZ IÚI + zohľadnená flexibilita = alokácia na úrovni 19,53 %. Voľné prostriedky vo výške 29 936 418,78 EUR_EFRR
RP PSK	RP PSK	3Q 2025	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	3 663 528,10 €	366 352,81 €	7 146 091,47 €	195	Plnenie nad rámec predpokladu. Schválené PZ iÚI + zohľadnená flexibilita = alokácia na úrovni 55,51 %. Voľné prostriedky vo výške 6 499 499,00 EUR_EFRR
RP PSK	RP PSK	3Q 2025	3.2.3	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	0,00 €		0,00 €	N/A	Preschválenie PZ IÚI za 1 a 2 Q. Schválené PZ IÚI + zohľadnená fleibilita = alokácia na úrovni 98,78 %. Voľné prostriedky vo výške 289 397,40 EUR_EFRR
RP PSK	RP PSK	3Q 2025	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	0,00 €		0,00 €	N/A	Preschválenie PZ IÚI za 1 a 2 Q. Schválené PZ IÚI + zohľadnená fleibilita = alokácia na úrovni 96,57 %. Voľné prostriedky vo výške 477 318,26 EUR_EFRR
RP PSK	RP PSK	3Q 2025	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	0,00 €		1 189 000,00 €	N/A	Plnenie nad rámec predpokladu. Predpoklad plnenia 1Q 2026 v hodnote 931 453,99 EUR_EFRR. 100% alokácie. Návrh na presun alokácie vo výške 1 158 677,00 EUR_EFRR z opatrenia 5.2.1 (Uznesenie RP_245/2025)
RP PSK	RP PSK	3Q 2025	RSO4.3	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	0,00 €		994 274,47 €	N/A	Plnenie nad rámec predpokladu. Predpoklad plnenia 4Q 2025 v hodnote 5 017 592,83 EUR_EFRR. Schválené PZ IÚI + zohľadnená flexibilita = 39,37 %. Voľné prostriedky vo výške 4 167 313,29 EUR_EFRR
RP PSK	RP PSK	3Q 2025	RSO4.5 MPSVR	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	0,00 €		0,00 €	N/A	Preschválenie PZ IÚI za 2 Q vo výške 1 864 963,86 EUR_EFRR (posun platnosti uznesenia). 100% alokácie
RP PSK	RP PSK	3Q 2025	5.2.1	PSK-MIRRI-020-2024-ITI-EFRR	0,00 €		-2 208 677,00 €	-100	Návrh na presun alokácie vo výške 1 158 677,00 EUR_EFRR pre opatrenie RSO4.2 a vo výške 1 050 000,00 EUR_EFRR pre opatrenie 1.4.1.
RP PSK	RP PSK	3Q 2025	5.2.2	PSK-MIRRI-020-2024-ITI-EFRR	0,00 €		200 833,00 €	N/A	Plnenie nad rámec predpokladu. Predpoklad plnenia 1Q 2026 v hodnote 239 206,00 EUR_EFRR (zadržaná časť flexibility)
RP PSK	RP PSK	3Q 2025	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	0,00 €		897 719,51 €		Vyrovnanie 2Q 2025. Predpoklad plnenia 2Q 2025_rozdiel v pláne - 830 449,97 EUR_EFRR. Schválené PZ IÚI + zohľadnená flexibilita = alokácia na úrovni 98,40 %. Voľné prostriedky vo výške 602 379,64 EUR_EFRR. Návrh na presun alokácie vo výške 638 317,97 EUR_EFRR z opatrenia RSO4.5_MZ(164 050,65 EUR) a 5.2.3 (474 267,65 EUR)
Spolu					3 869 407,38 €	366 352,81 €	19 395 056,74 €	501	
					4 235 760,19 €				
Dôvod nenaplnenia implementačného plánu PZ IÚI na 90% a viac		Plnenie implementačného plánu za opatrenie spolu dosiahlo úroveň 501 % bez započítania fleibility rozpočtu. Rozdiel v plnení implementačného plánu vznikol v dôsledku zvýšenej územnej aktivity partnerov. Z tohto dôvodu, v zmysle MU RO č. 8, zasadala KR SPR/RP PSK nad rámec schváleného harmonogramu.							