

Príloha 10A: Vzor vyhodnotenie plnenia schváleného Implementačného plánu PZ IÚI 1Q 2026

územie	názov PZ IÚI	termín schválenia PZ IÚI	opatrenie/specifický cieľ	výzva	indikatívny objem finančných zdrojov v schválených PZ IÚI za 1Q2026 (EÚ zdroj)	reálny objem finančných zdrojov v schválených PZ IÚI za 1Q2026 (EÚ zdroj) za PZ IÚI/výzvu/opatrenie	Plnenie implementačného plánu za výzvu/resp. opatrenie/ŠC spolu v %	poznámka
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI.	1Q 2026	integrovaná výzva	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	0 €	1 763 526 €	N/A	Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia 2.1.2/2.2.2 = alokácia na úrovni 93,21 %. Voľné prostriedky vo výške 1 162 714,23 EUR (EFRR).
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI.	1Q 2026	2.4.1	PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR	0 €	936 978 €	N/A	Zrušené PZ IÚI v rámci predchádzajúcich Q v rozdielovej hodnote + 1 684 586,12 EUR (EFRR). Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia 2.4.1 = alokácia na úrovni 81,99 %. Voľné prostriedky vo výške 411 252,61 EUR (EFRR).
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI.	1Q 2026	2.5.7	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	0 €	309 505 €	N/A	Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia 2.5.7 = alokácia na úrovni 86,62 %. Voľné prostriedky vo výške 1 798 238,21 EUR (EFRR).
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI.	1Q 2026	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	0 €	31 431 €	N/A	Preschválené PZ IÚI v rámci predchádzajúcich Q v rozdielovej hodnote + 31 431,11 EUR (EFRR). Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia 2.6.2 = alokácia na úrovni 96,50 %. Voľné prostriedky vo výške 56 488,04 EUR (EFRR).
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI.	1Q 2026	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	14 581 447 €	351 261 €	2	Presun alokácie vo výške 6 500 000,00 EUR (EFRR) do opatrenia RSO5.3. Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia 2.8.1 = alokácia na úrovni 101,16 %. Voľné prostriedky vo výške - 357 035,99 EUR (EFRR).
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI.	1Q 2026	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	10 329 960 €	0 €	0	PZ IÚI schválené v predchádzajúcich Q nad rámec predpokladu. Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia 2.8.2 = alokácia na úrovni 98,79 %. Voľné prostriedky vo výške 176 874,51 EUR (EFRR).
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI.	1Q 2026	3.2.3	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	0 €	1 164 523 €	N/A	Preschválené PZ IÚI v rámci predchádzajúcich Q v rozdielovej hodnote + 1 164 523,01 EUR (EFRR). Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia 3.2.3 = alokácia na úrovni 103,99 %. Voľné prostriedky vo výške - 900 900,75 EUR (EFRR).
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI.	1Q 2026	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	123 892 €	238 705 €	193	Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia 3.2.4 = alokácia na úrovni 98,17 %. Voľné prostriedky vo výške 253 673,49 EUR (EFRR).
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI.	1Q 2026	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	931 454 €	0 €	0	Plnenie v rámci opatrenia RSO4.2 bude realizované v 2Q_2026.
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI.	1Q 2026	RSO4.3	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	0 €	174 147 €	N/A	Preschválené PZ IÚI v rámci predchádzajúcich Q v rozdielovej hodnote + 174 146,92 EUR (EFRR). Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia RSO4.3 = alokácia na úrovni 90,58 %. Voľné prostriedky vo výške 647 486,74 EUR (EFRR).
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI.	1Q 2026	RSO4.5 MPSVR	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	0 €	-128 069 €	N/A	Preschválené PZ IÚI v rámci predchádzajúcich Q v rozdielovej hodnote - 128 068,91 EUR (EFRR). Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia RSO4.5_MPSVR = alokácia na úrovni 97,17 %. Voľné prostriedky vo výške 254 624,65 EUR (EFRR).
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI.	1Q 2026	5.2.1	PSK-MIRRI-020-2024-ITI-EFRR	189 274 €	0 €	0	Zrušené opatrenie. Návrh na presun alokácie vo výške 1 158 677,00 EUR_EFRR pre opatrenie RSO4.2 a vo výške 1 050 000,00 EUR_EFRR pre opatrenie 1.4.1.
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI.	1Q 2026	5.2.2	PSK-MIRRI-020-2024-ITI-EFRR	239 206 €	-200 833 €	-84	Preschválené PZ IÚI v rámci predchádzajúcich Q; v 4. Q došlo k chybnému uvedeniu hodnoty, pričom skutočná hodnota za 4. Q predstavuje rozdiel +19 186,00 EUR (EFRR). Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia 5.2.2 = alokácia na úrovni 91,82 %. Voľné prostriedky vo výške 19 569,48 EUR (EFRR).
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI.	1Q 2026	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	0 €	97 479 €	N/A	Preschválené PZ IÚI v rámci predchádzajúcich Q v rozdielovej hodnote + 97 479,35 EUR (EFRR). Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia 5.2.4 = alokácia na úrovni 99,73 %. Voľné prostriedky vo výške 24 226,17 EUR (EFRR).
Spolu					26 395 233 €	4 738 653 €	18	
Dôvod nenaplnenia implementačného plánu PZ IÚI na 90% a viac		Plnenie implementačného plánu za 1Q_2026 bez započítania flexibility rozpočtu na úrovni 18 %. Nižšia miera plnenia v hodnotenom období je primárne spôsobená zrýchleným tempom implementácie v predchádzajúcich kvartáloch, v dôsledku čoho došlo k čiastočnému presunu realizácie plánovaných aktivít do skorších období. Tento faktor mal priamy vplyv na relatívne nižšie predkladanie PZ IÚI v 1Q_2026, pričom nejde o systémové zlyhanie implementácie, ale o pozitívny časový posun plnenia. Celkovo plnenie schválených PZ IÚI dosiahlo úroveň 93 % z celkovej alokácie, čo potvrdzuje stabilný priebeh implementácie.						
Plnenie míľnikov PZ IÚI (spolu do konca uvedeného kvartálu)				alokácia pridelená danej RP/KR UMR	293 115 984	Objem finančných zdrojov v schválených PZ IÚI (spolu)	274 582 528	93,68%