

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 816/2018/DORaK
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov /ďalej len „dodatok č. 1“/**

**Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1. Objednávateľ:

Názov : Prešovský samosprávny kraj
Sídlo : Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán : PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda samosprávneho kraja
IČO : 37870475
DIČ : 2021626332
Číslo účtu/IBAN : SK 54 8180 0000 0070 0051 9082
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Telefón ,fax : 051/70 81 101-102
E-mail : predseda@vucpo.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ :

Názov: ORIM EXTRA PLUS, s.r.o.
Sídlo : Weberova 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Anna Lešková
**Osoby zodpovedné
za plnenie zmluvy:**
- vo veciach zmluvných: Anna Lešková
- vo veciach technických: Peter Leško
IČO: 36 725 081
DIČ : 2022357249
IČ DPH : SK 2022357249
Číslo účtu/IBAN: SK8411110000001053289009
Bankové spojenie : UniCredit Bank
e-mail : orimk@centrum.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Dňa 20.09.2018 bola uzatvorená zmluva o dielo č. 816/2018/DORaK medzi zhotoviteľom a objednávateľom, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo - zhotoviť stavbu „**Revitalizácia interiérových priestorov sídla PSK na Námestí mieru 2 v Prešove – časť B I. NP a II. NP severné krídlo**“ (ďalej len „zmluva“).

Počas realizácie diela zhotoviteľom boli zistené navyše práce, ktoré boli zaznamenané v stavebnom denníku. Zároveň v procese realizácie diela objednávateľ projekčne dokončil práce na ďalších etapách stavebných prác v rámci realizácie projektu „**Revitalizácia interiérových priestorov sídla PSK na Námestí mieru 2 v Prešove**“ z ktorých vyplynuli nevyhnutné zmeny projektu, ktorý bol podkladom pre realizáciu prác podľa zmluvy. Tieto neočakávané navyše práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti.

Zároveň zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie týchto navyše prác je potrebné pre dokončenie diela a preto sa dohodli na tomto dodatku k zmluve:

Čl. II PREDMET DODATKU

2.1. Pôvodné znenie ods. 5.1. čl. V. sa nahrádza novým znením takto. „Lehota dodania diela je 5 (päť) mesiacov od protokolárneho odovzdania staveniska.“

Čl. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Týmto dodatkom č. 1 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.

3.2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

3.3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred jej podpísaním riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Prešove, dňa 20. 12. 2018

V Prešove, dňa 20. 12. 2018

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

..... V. r.
Anna Lešková
Konateľ

..... V. r.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda samosprávneho kraja

Dátum zverejnenia dodatku : 20.12.2018

Dátum účinnosti dodatku : 21.12.2018