

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 4/2011/ARR zo dňa 27.04.2011
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
medzi

Prešovský samosprávny kraj

So sídlom: Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
IČO: 37 870 475
DIČ: 2021626332
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko
č. účtu: 8826509141/5600
Zastúpený: MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Kasaničová a Babjak, združenie

V mene združenia koná: Ing. Miroslava Kasaničová- ATELIÉR-MK, vedúci účastník
združenia
So sídlom: Hrnčiarska 1703/10, 066 01 Humenné
IČO: 40 123 758
DIČ: 1044081412
Bankové spojenie: OTP BANKA SLOVENSKO
Číslo účtu: 8758094/5200
Zapísaná: Živnostenský register Okresného súdu Humenné, č. 702-10544
(ďalej len „zhotoviteľ“)

po vzájomnej dohode uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4/2011/ARR zo dňa 27.04.2011 (ďalej len „Dodatok č. 1“):

1. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení IČ DPH zhotoviteľa na základe Prílohy č. 1 k Dodatku č. 1 nasledovne:

Kasaničová a Babjak, združenie

V mene združenia koná: Ing. Miroslava Kasaničová- ATELIÉR-MK, vedúci účastník
združenia
So sídlom: Hrnčiarska 1703/10, 066 01 Humenné
IČO: 40 123 758
DIČ: 1044081412
IČ DPH: SK 1044081412
Bankové spojenie: OTP BANKA SLOVENSKO
Číslo účtu: 8758094/5200
Zapísaná: Živnostenský register Okresného súdu Humenné, č. 702-10544
(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Z dôvodu rozsahu navýšených projekčných prác pre stavbu“ Stavebné úpravy renesančného kaštieľa v Humennom – II. etapa“ a na základe rokovacieho konania bez zverejnenia (Príloha č. 2 – Záznam z rokovania) v súlade s § 58 ods. 1 písm. i) zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa Článok 3. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA odsek 3.1 Zmluvy o dielo mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že projektovú dokumentáciu zhotoví a odovzdá objednávateľovi v lehote do 30.11.2011.

Článok 5. CENA ZA DIELO odsek 5.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a lehote podľa tejto zmluvy tak, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi z dôvodu navýšenia projekčných prác cenu vo výške:

Cena bez DPH	72 500,00 EUR
Výška DPH (20%)	14 500,00 EUR
Cena celkom vrátane DPH	87 000,00 EUR

slovom „osemdesiatšedemtisíc eur“

Cena diela je špecifikovaná v prílohe č. 1 tejto zmluvy a v prílohách č. 2 a 3 tohto Dodatku č. 1 k tejto zmluve. Cena za dielo sa aplikuje počas celej doby realizácie diela a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán.

3. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Prešove, dňa 28.11.2011

Za Prešovský samosprávny kraj

Ing. Miroslava Kasaničová- ATELIER MK

MUDr. Peter Chudík, v. r.
Predseda samosprávneho kraja

Ing. Miroslava Kasaničová – ATELIER MK, v. r.

Verejný obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Predmet obstarávania: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie –
doplňujúce služby

Záznam z rokovania

**dňa 15.08.2011 o 9.30 hod.
vo veľkej zasadačke ARR PSK,
Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov**

Rokovacie konanie bez zverejnenia
Predmet obstarávania:

- Vypracovanie realizačného projektu k akcii: „**Stavebné úpravy renesančného kaštieľa v Humennom – II. etapa**“

Prítomní:

Uchádzač: Ing. Miroslava Kasaničová- ATELIER MK,
Hrnčiarska 1703/10, 066 01 Humenné

Za obstarávateľa: Zástupcovia Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na základe objednávky č. OB/10/0197 od Úradu Prešovského samosprávneho kraja na zabezpečenie procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Ing. Artúr Benes, generálny riaditeľ ARR PSK
Ing. Peter Lupták, osoba odborne spôsobilá na verejné obstarávanie

Rokovanie sa uskutočnilo na základe výzvy na rokovanie zo dňa 08.08.2011, ktorou bol uchádzač v rokovacom konaní bez zverejnenia vyzvaný na prerokovanie a spresnenie technických, administratívnych a finančných podmienok uskutočnenia doplňujúcich služieb nezahrnutých do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností.

Uchádzač predložil doklad požadované vo výzve t.j. doklad o oprávnení podnikat' (kópia) a rozsah doplňujúcich služieb s odôvodnením (originál podpísaný dodávateľom).

V rámci rokovacieho konania bez zverejnenia boli prekonzultované rozsah a lehota poskytnutia doplňujúcich služieb, podmienky dodania predmetu obstarávania a uchádzač bol informovaný o administratívnych postupoch. Obidvoma stranami boli dohodnuté nasledovné

podmienky, ktoré budú zohľadnené v dodatku k zmluve o dielo medzi uchádzačom a obstarávateľom:

Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:

- 3 mesiace

Cena za predmet obstarávania:

Cena bez DPH	24 166,67 €
<u>DPH (20%)</u>	<u>4 833,33 €</u>
Spolu	29 000,00 €

Cena spolu s pôvodným predmetom obstarávania je 87 000,- EUR s DPH.

Za obstarávateľa:

Ing. Artúr Benes

Ing. Peter Lupták

Za uchádzača:

Ing. Miroslava Kasaničová

Rozsah navýšených projekčných prác pre stavbu „Stavebné úpravy renesančného kaštieľa v Humennom – II. etapa“:

Objekt SO 01 – Vonkajšie fasády

Na základe statického posúdenia stavby je potrebné doplniť predmetný objekt o projektovú dokumentáciu Pozemných úprav, kde je nutné zrealizovať návrh na odvodnenie stavby po jej obvode.

Za účelom prevedenia sanačných omietok je potrebné doplniť projektovú dokumentáciu o **statický prieskum** a za účelom kvalitnej sanácie objektu je nutné rozšíriť výkresovú časť o prevedenie **sanácií aj pod úrovňou terénu (odkrytie spodnej časti stavby)**.

Objekt SO 02 – Malý balkón

Projektová dokumentácia pre daný objekt sa doplní o výkresovú **časť Statiky**.

Objekt SO 03 – Bezbariérové vstupy

Predmetom riešenia pre daný objekt Bezbariérových vstupov bol návrh a technické riešenie bezbariérových vstupov v exteriéri, avšak po prerokovaní je potrebné zabezpečiť bezbariérové prekonanie výškových rozdielov aj v interiéri stavby. Z uvedeného dôvodu sa rozsah výkresovej časti pre objekt SO 03 rozšíril o zameranie, nové návrhové a technické riešenie **bezbariérového prechodu v interiéri stavby**.

Ing. Miroslava Kasaničová