

Identifik	i Štruktúra rozdelenia práce	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	2022 apr máj jún júl aug sep okt nov dec jan feb mar apr
1	1		Modernizácia cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné	365 dni	
2	1.1		prevzatie staveniska	2 dni	
3	1.2		výškové zameranie stavby	9 dni	
4	1.3		SO 01 - rekonštrukcia cesty II/558	347 dni	
5	1.4		SO 02 - rekonštrukcia priepustov	187 dni	
6	1.5		SO 03 - preložka STL plynovodu	26 dni	
7	1.6		SO 04 - preložka káblov Telekom	26 dni	
8	1.7		zimná údržba	137 dni	
9	1.8		odovzdávanie staveniska	5 dni	