

Vyhodnotenie plnenia schváleného Implementačného plánu za ŽoNFP					2Q 2025						
termín predloženia ŽoNFP	územie	opatrenie	výzva	názov projektu	žiadateľ	indikatívny rozpočet (EÚ zdroj)	stav pripravenosti	stav schválenia PZ	poznámka	výška finančných prostriedkov reálne predložených žiadosťou o NFP (EÚ zdroje) v €	dôvody nepredloženia ŽoNFP
ZQ 2025	RP PSK	1.4.1	PSK-MIRRI-016-2024-IU-EFRR	Zdravotnícky kampus/ Centrum simulačnej medicíny PSK (Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov)	Prešovský samosprávny kraj	9 816 522,71 €	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ IuI schválený		9 816 522,71 €	
ZQ 2025	RP PSK	3.2.3	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia cesty III/3500, Vyná Voľa - Nižná Voľa, I. etapa	Prešovský samosprávny kraj	1 614 020,81 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený		1 614 020,81 €	
ZQ 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia miestnej komunikácie k stredisku cestovného ruchu „Bachleda“	Obec Jezersko	1 880 495,27 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený		1 880 495,26 €	
ZQ 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia prístupovej cesty cez prielom Lesníckeho potoka	Obec Lesnica	284 960,09 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený		284 960,08 €	
ZQ 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie regionálnej a mestskej mobility v meste Spišské Podhradie	Mesto Spišské Podhradie	381 075,04 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený		381 075,04 €	
ZQ 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia mosta č.66_033 cez miestny potok, k. ú. Lipany	Mesto Lipany	361 851,08 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený		361 851,08 €	
ZQ 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia chodníka a MK, smerom k zastávke ŽSR	Obec Bartošovce	255 759,22 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený		255 759,22 €	
ZQ 2025	RP PSK	RS04.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v obci Pavlovce	Obec Pavlovce	208 524,69 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený		208 524,69 €	
ZQ 2025	RP PSK	RS04.5 MZ	PSK-MZ-002-2024-IU-EFRR	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rastavice	Obec Rastavice	1 300 000,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený		1 299 999,99 €	
ZQ 2025	RP PSK	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	Cyklotrasa po nábreží Orochy a lávka do historického parku	Mesto Snina	1 270 790,96 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený		1 270 790,98 €	
ZQ 2025	RP PSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Obnova kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou	Krajské múzeum v Prešove	1 700 000,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený		1 700 000,00 €	
ZQ 2025	RP PSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Revitalizácia Lesoparku Kalvária v Bardejove	Mesto Bardejov	452 510,94 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený		452 510,94 €	
ZQ 2025	RP PSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Obnova Národnej kultúrnej pamiatky – Evanjelický tolerančný kostol	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Poprad-Veľká	470 848,15 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený		470 848,15 €	
ZQ 2025	RP PSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Obnova Národnej kultúrnej pamiatky Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Starej Vsi	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská stará Ves	229 500,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IuI schválený		227 198,72 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 2 301,28 EUR (EFRR)
ZQ 2025	RP PSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Obnova farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou, 4.etapa	Rímskokatolícka farnosť Nanbovzatie Panny Márie, Hanušovce nad Topľou	504 642,40 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IuI schválený		504 642,41 €	
ZQ 2025	RP PSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia kostola Trepec -NKP	Obec Kvakovce	466 305,67 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IuI schválený		466 305,67 €	
SPOLU						21 197 807,03 €				21 195 505,75 €	Rozdiel_2 301,28 EUR (EFRR)
ZQ 2025	RP PSK	1.2.2	PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR	Inteligentný cestovný ruch v Prešovskom samosprávnom kraji	Prešovský samosprávny kraj	496 680,45 €	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_3Q/2025	496 635,28 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 45,17 EUR (EFRR)
ZQ 2025	RP PSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Obnova a zníženie energetickej náročnosti ZŠ Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie	Mesto Spišské Podhradie	1 304 588,82 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q/2025	1 302 188,13 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 2 400,69 EUR (EFRR)
ZQ 2025	RP PSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Obnova a zníženie energetickej náročnosti ZŠ Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie	Mesto Spišské Podhradie	264 490,99 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q/2025	264 490,99 €	
ZQ 2025	RP PSK	2.5.7	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	ČOV Svidník - rozšírenie dodatočnej kalu	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	427 191,61 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_3Q/2025	388 511,05 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 38 680,56 EUR (EFRR)
ZQ 2025	RP PSK	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	SPÍŠSKÉ PODHRADIE - OBNOVA PRIVADZACIEHO POTRUBIA	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	1 504 257,16 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_3Q/2025	1 504 257,16 €	
ZQ 2025	RP PSK	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	KEŽMAROK – OBNOVA VEREJNÉHO VODOVODU	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	860 265,76 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_3Q/2025	857 922,82 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 2 342,94 EUR (EFRR)
ZQ 2025	RP PSK	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Poprad – sídlisko Juh – obnova zásobných vodovodných potrubí	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	1 916 266,24 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_3Q/2025	1 916 108,14 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 158,10 EUR (EFRR)
ZQ 2025	RP PSK	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Lubica – obnova zásobného vodovodného potrubia na ul. Vrbovská	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	269 676,17 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_3Q/2025	269 427,31 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 248,85 EUR (EFRR)
ZQ 2025	RP PSK	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Žámotov	Obec Žámotov	125 492,81 €	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_3Q/2025	125 492,81 €	
ZQ 2025	RP PSK	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Zberný dvor a nákup komunálnej techniky na údržbu rekreačnej oblasti Dobrá v oblasti nakladania s odpadmi	Obec Kvakovce	454 070,07 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_3Q/2025	454 047,88 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 22,19 EUR (EFRR)
ZQ 2025	RP PSK	2.7.4	PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR	Úprava verejných priestranstiev v obci pri Domáci zeleňou a kvetmi	Obec Kvakovce	388 274,00 €	štádiom zámeru projektu	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_3Q/2025	388 274,00 €	
ZQ 2025	RP PSK	3.2.3	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Výstavba okružnej križovatky ciest II/536 a III/3227	Prešovský samosprávny kraj	1 186 130,52 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q/2025	1 051 395,53 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 134 734,99 EUR (EFRR) z dôvodu úpravy PZ v časti rozpočet
ZQ 2025	RP PSK	3.2.3	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia cesty III/3075 - križovatky (Spišské Bystré)	Prešovský samosprávny kraj	832 932,20 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q/2025	845 522,18 €	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 12 589,98 EUR (EFRR) z dôvodu úpravy PZ v časti rozpočet
ZQ 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia kľúčových miestnych komunikácií v obci Veľký Lipník	Obec Veľký Lipník	205 079,57 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q/2025	204 805,59 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 273,98 EUR (EFRR)
ZQ 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia miestnej komunikácie v meste Medzilaborce	Mesto Medzilaborce	415 746,57 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_3Q/2025	412 041,90 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 3 704,67 EUR (EFRR)
ZQ 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Fričovce, modernizácia miestnej cesty	Obec Fričovce	248 780,72 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_3Q/2025	213 951,43 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 34 829,29 EUR (EFRR)
ZQ 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia kľúčových úsekov miestnej komunikácie	Obec Plaveč	306 893,25 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_3Q/2025	288 584,25 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 18 309,00 EUR (EFRR) po VO
ZQ 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Most cez Jakuboviarsky potok na Kostolnej ulici	Obec Jakubovany	315 402,32 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q/2025	315 363,40 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 38,92 EUR (EFRR)
ZQ 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia prístupovej cesty na letisko	Mesto Svidník	450 202,50 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_3Q/2025	228 353,14 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 221 849,36 EUR (EFRR) po VO
ZQ 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Zvýšenie bezpečnosti miestnych ciest v Podolinci, úsek ul. Hliník, Družstevná, úsek ul. J. Smreka	Mesto Podolinc	331 166,87 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q/2025	331 155,95 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 3 356,05 EUR (EFRR)
ZQ 2025	RP PSK	RS04.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnická Jána Antonína Bafu, Štefánikova 39, Svit	SOŠ polytechnická Jána Antonína Vafu, Štefánikova 39, Svit	2 628 924,68 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q/2025	2 620 045,40 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 8 879,28 EUR (EFRR)
ZQ 2025	RP PSK	RS04.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov	SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov	2 097 303,10 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q/2025	2 073 894,81 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 23 408,29 EUR (EFRR)
ZQ 2025	RP PSK	RS04.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technická, Kukučínova 483/12, Poprad	SOŠ technická, Kukučínova 483/12, Poprad	1 433 100,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q/2025	1 410 446,78 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 22 653,22 EUR (EFRR)
ZQ 2025	RP PSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Digitalizácia múzea školy spojená s cestou do vesmíru	Obec Zboj	280 465,83 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre územné rozhodnutie	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q/2026	280 465,83 €	
ZQ 2025	RP PSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Báthoryčkina hradná cesta	Obec Sedliská	209 950,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_3Q/2025	209 950,00 €	
ZQ 2025	RP PSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Putnícko-informačné centrum Lutina	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Lutina	849 372,06 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_3Q/2025	840 751,02 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 8 621,04 EUR (EFRR)
ZQ 2025	RP PSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	PROJEKTOVÝ ZÁMER ROZVOJA PUTNICKÉHO TURIZMU A CESTOVNÉHO RUCHU (Putnícky dom Mariánska Hora - Levoča)	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča	1 262 226,76 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IuI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_3Q/2025	1 262 226,76 €	

2Q_2025	RP PSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Historický kaštieľ a jeho okolie	Obec Stažín	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	205 326,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválení	Plán predloženia ŽoNFP_3Q/2025	204 850,00 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 476,00 EUR (EFRR)
SPOLU							21 270 257,02 €				20 761 159,54 €	Rozdiel_509 097,48 EUR (EFRR)
											41 956 665,29 €	Rozdiel_20 758 858,26 EUR (EFRR)
Percento plnenia implementačného plánu spolu v %		198										
Dôvod nenaplnenia implementačného plánu ŽoNFP na 90% a viac (v prípade, ak dôjde k nenaplneniu IP z iného dôvodu, ako ten, ktorý sa uvádza v stĺpci L, tzn. nepredloženie ŽoNFP)		Rozdiel medzi plánom predloženia ŽoNFP a skutkovým stavom na úrovni + 20 758 858,26 EUR (EFRR).										