

DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO č.262/2020/DPRRaCR

**na zhotovenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)
(ďalej len „zmluva“)**

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Prešovský samosprávny kraj
Sídlo:	Nám. mieru č. 2, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca:	PaedDr. Milan Majerský PhD., predseda
IČO:	37870475
DIČ:	2021626332
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu/IBAN:	SK54 8180 0000 0070 0051 9082
ďalej označený aj ako "Objednávateľ"	

Zhotoviteľ:	Vodales , s.r.o.
Sídlo:	Študentská 20 , 96016 Zvolen
Kontakt:	Ing. Miroslav Hrib PhD., konateľ
IČO:	44 988 508
DIČ:	2022896227
Bankové spojenie:	ČSOB a.s.,pob.Zvolen
Číslo účtu/IBAN:	SK28 7500 0000 0040 1733 3694
Registrácia:	OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.17139/S
ďalej označený aj ako "Zhotoviteľ"	

/ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“/

na základe dôvodov, bližšie definovaných v článku 1 Úvodné ustanovenia tohto Dodatku č. 1, Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. V priebehu vykonávania diela došlo k zmene okolností, spočívajúcich vo významnej zmene smerového vedenia cyklotrasy z dôvodu problémového majetkovoprávného vysporiadania pre potreby územného rozhodnutia stavby, ktorá zmena ovplyvnila dodržanie termínu odovzdania diela uvedenom v bode 4.1.1. Zmluvy.

2. V zmysle článku 8.4 Zmluvy sa Zhotoviteľ zaviazal byť súčinný vo veciach vydania územného rozhodnutia tak, aby mohli byť dodržané podmienky na dodanie diela. Z dôvodu vedenia cyklotrasy cez Územie Európskeho významu predstavuje komplikáciu v inžinierskej činnosti pri získaní platného územného povolenia z časového a odborného hľadiska, vznikla na strane Zhotoviteľa prekážka s včasným odovzdaním diela, ktorú nemôže ovplyvniť.
3. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, Zmluvné strany zhodne konštatujú, že Zhotoviteľ nie je v súčasnosti v omeškaní so zhotovením diela v rozsahu a termíne uvedenom v bode 4.1.1.

Článok 2

Predmet Dodatku č. 1

1. Predmetom tohto Dodatku, uzatvoreného v súlade s ustanovením bodu 13.4 Zmluvy, je dohoda Zmluvných strán o zmene Zmluvy v nasledujúcom rozsahu:

1.1 Článok IV. Lehoty plnenie zmluvy, sa v bode 4.1.1. mení a znie nasledovne :

Dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie: do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

1.2 Článok VI. Platobné podmienky a súvisiace sankcie, sa v bode 6.1. mení a znie nasledovne:

Podkladom pre úhradu ceny za PD bude protokol o prevzatí diela Objednávateľom a následné vystavenie faktúry Zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy a následnom protokolárnom odovzdaní projektovej dokumentácie v rozsahu uvedenom v článku II. nasledovne:

1.splátka po odovzdaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie :
Cena projektovej dokumentácie bez DPH: **15 248,00** Eur bez DPH
DPH: **3 049,60** €

Cena projektovej dokumentácie s DPH: **18 297,60** €

Cena projektovej dokumentácie s DPH slovom: osemnásť tisíc dvestodeväťdesiat sedem eur a šesťdesiat centov

2.splátka po odovzdaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v súlade s právoplatnými územným rozhodnutím:

Cena projektovej dokumentácie bez DPH: **22 872,00** Eur bez DPH
DPH: **4 574,40** €

Cena projektovej dokumentácie s DPH: **27 446,40** €

Cena projektovej dokumentácie s DPH slovom: dvadsaťsedem tisíc štyristoštyridsaťšesť eur a štyridsať centov.

Fakturácia je podmienená vecným, kvalitatívnym a termínovým splnením diela.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 1 rovnopis pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti v pôvodnom znení..
4. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
5. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č.1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, dňa 5.11.2020

Vo Zvolene , dňa 27.10.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V.R.

.....

V.R.

.....

PaedDr. Milan Majerský PhD.,
predseda PSK

Ing. Miroslav Hrib PhD. ,
konateľ

Tento Dodatok č.1 bol zverejnený dňa: 6.11.2020

Tento Dodatok č.1 nadobudol účinnosť dňa: 7.11.2020