

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 28.10.2013 uzatvorenej v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

číslo objednávateľa: 480/2013/OCI; číslo zhotoviteľa: 4909.3070077FNO

Názov stavby : **Modernizácia ciest v PSK – 3. etapa, oblasť Humenné, Svidník a Vranov nad Topľou**

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)
Sídlo	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán	MUDr. Peter Chudík, predseda
IČO	37870475
DIČ	2021626332
Bankové spojenie	Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu	88265 07322/5600
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných a technických	Ing. Vladimír Kozák, riaditeľ SÚC PSK
- obchodných	Ing. Mária Holíková, vedúca odboru financií PSK

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.
Sídlo	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Ján Kravčák, prokurista a finančný riaditeľ
IČO	31651518
IČ DPH	SK2020490274
DIČ	2020490274
Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu	5025284700/0900
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu Prešov
- obchodných	Ing. Jozef Ivanecký, prevádzkovo-obchodný námestník závodu Prešov
- technických	Ing. Jozef Ivanecký, prevádzkovo-obchodný námestník závodu Prešov
Právna forma	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Odd. Sa, vložky č. 248/V, Deň zápisu : 01.05.1992

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 16. Záverečné ustanovenia, bod 16.2 a čl. 4 Cena za dielo, bod 4.3a) zmluvy podľa bodu 15.2 na základe rozhodnutia poskytovateľa nenávratného finančného príspevku o neschválení realizácie stavebného objektu Úsek č.3: II/567 Pčolinné – Medzilaborce a spracovania projektových dokumentácií skutočného realizovania stavby, na základe zmeny bankového spojenia objednávateľa dohodli na nasledovnej zmene a úprave zmluvných podmienok zmluvy o dielo:

1. V čl. 1. Zmluvné strany objednávateľa sa bankové spojenie a číslo účtu uvedené v zmluve o dielo nahrádza nasledovne:

„Bankové spojenie
Číslo účtu

Štátna pokladnica
7000375410/8180“.

2. V čl.2 Identifikačné údaje, v časti Stavebné objekty sa vypúšťa text:“ úsek č.3: II/567 Pčoliné-Medzilaborce“.

3. V čl. 4. Cena za dielo, bode 4.1 sa cena za dielo mení nasledovne:

„	Cena bez DPH	1 637 879,07 €
	DPH 20 %	327 575,81 €
	Cena celkom s DPH	1 965 454,88 €

Cena celkom s DPH slovom: jedenmilióndeväťstošesťdesiatpäťtisícštyristopäťdesiatštyri eur a 88/100“

3. Príloha č. 1 zmluvy Technická a cenová špecifikácia sa vo väzbe na vyššie uvedené v bode 2 nahrádza prílohou č.1 tohto dodatku, ktorú tvorí Technická a cenová špecifikácia – dodatok č. 1.

4. Príloha č.3 zmluvy Vecný a finančný harmonogram časového postupu prác sa s ohľadom vypustenie úseku č.3 z realizácie diela a nevhodné poveternostné podmienky nahrádza prílohou č.2 tohto dodatku, ktorú tvorí upravený Vecný a finančný harmonogram časového postupu prác.

5. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 3 rovnopisy.

6. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda podľa zákona č. 546/2010 Z.z. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

7. Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach zmluvy sa oboznámili s obsahom tohto dodatku č. 1, porozumeli jeho obsahu, prehlasujú, že bol vyhotovený na základe pravdivých údajov, nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojim podpisom.

V Prešove, dňa 10.12.2013

V Košiciach, dňa 9.12.2013

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

MUDr. Peter Chudík, v.r.
predseda

Ing. Róbert Šinály, v.r.
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančíšín, v.r.
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ

Tento Dodatok bol zverejnený dňa: 11.12.2013
Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 12.12.2013