

Dodatok č. 5
k Zmluve o dielo č. 2/2015/ARR zo dňa 07.05.2015
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
medzi

Prešovský samosprávny kraj

So sídlom:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Štatutárny orgán:

(ďalej len „objednávateľ“)

Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov

37870475

2021626332

Štátna pokladnica

SK32 8180 0000 0070 0035 6615

MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja

a

EURO-BUILDING, a.s.

So sídlom:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

V mene spoločnosti koná:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Podunajská 23, 821 06 Bratislava

35 683 066

2020339211

SK 2020339211

VÚB, a.s.

SK93 0200 0000 0036 3364 6112

Spol. zap. v OR Os BA I, odd. Sa, vl. č. 1009/B

Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 514/2017 zo dňa 11. apríla 2017 uzatvárajú Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 2/2015/ARR zo dňa 07.05.2015 z titulu dofinancovania stavebných prác projektu. Dodatok č. 5 sa uzatvára v zmysle §18 ods. 5 v nadväznosti na ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zhotoviteľ za týmto účelom v zmysle zmluvných podmienok predložil Objednávateľovi bankovú záruku v súlade s §12 Zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v platnom znení určenú na zabezpečenie splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní diela resp. časti diela a na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa. Banková záruka bola predložená vo výške 10% z celkovej ceny za dielo t.j. 2. 257.753,39 Eur vrátane DPH s platnosťou do 30.9.2017.

Predmet Dodatku č. 5

Čl. 2 PREDMET ZMLUVY - bod 2.1. sa dopĺňa takto:

Predmetom Dodatku č. 5 je rozšírenie výkonu stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany zhotoviteľa na stavbe „**Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii**“ a upresnenie špecifikácie prílohy č.2. Dodatku č.3 tejto zmluvy.

Predmet Dodatku č. 5 je špecifikovaný v prílohe č. 1 k Dodatku č.5. a v prílohe č.2. k Dodatku č.5. Súčasťou vykonania diela je aj dodávka všetkých materiálov, vecí, výrobkov a zariadení tak, ako je to uvedené v prílohách č.1 a č.2. k Dodatku č. 5, ako aj vykonanie skúšok a revízií v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. 3. PODMIENKY VYKONANIA DIELA – bod 3.2 sa druhá veta mení a znie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote do :

- a. Objekt č. 49, Šarišská galéria Prešov – do 30.6.2017
- b. Objekt č.51, 53, Šarišská galéria Prešov – do 30.9.2017

Čl. 8 CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY – bod. 8.1 sa mení a znie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy tak, že celková cena diela nepresiahne dohodnutú sumu takto:

Celková cena diela bez DPH	1 881.461,16 Eur
----------------------------	------------------

Výška DPH (20%)	376.292,23 Eur
-----------------	----------------

Celková cena za dielo celkom vrátane DPH	2. 257.753,39 Eur
--	-------------------

Slovom: „ dva milióny dvestopäťdesiatšesť tisíc sedemstopäťdesiat tri EUR a tridsaťdeväť centov.“

Cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v prílohe č. 1 k Zmluve o dielo č.2/2015/ARR , v prílohe č. 1 Dodatku č. 1v prílohe č. 1 Dodatku č. 4 a v prílohách č.1 a č.2. Dodatku č.5 tejto zmluvy.

Cena za dielo je maximálna, aplikuje sa počas celej doby realizácie diela a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Pôvodne dohodnutá cena za dielo vo výške 1 731 411,62 Eur s DPH zmenená Dodatkom č. 1 Dodatkom č. 3, Dodatkom č.4. k tejto zmluve sa dohodou zmluvných strán a na základe Uznesenia

Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 514/2017 zo dňa 11. apríla 2017 navýšila o cenu za dofinancovanie diela vo výške 97.999,97 € s DPH.

Bod 8.3.1 sa mení a znie:

Čiastková cena za dielo – objekt č.49, Šarišská galéria Prešov:

Čiastková cena za dielo bez DPH	671.272, 95 Eur
Výška DPH (20%)	134.254, 59 Eur

Čiastková cena za dielo celkom vrátane DPH 805.527,54 Eur

Slovom: osemstopäť tisíc päťstodvadsať sedem Eur a päťdesiatštyri centov

Čiastková cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v prílohe č.2.Zmluvy o dielo, v prílohe č.2 Dodatku č.3 a v prílohách č.1. a č.2. Dodatku č.5. tejto zmluvy

Čiastková cena za dielo uvedená v tomto bode je financovaná na základe Zmluvy o NFP č. Z2213012009901 zo dňa 31.3.2015 uzatvorenej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a objednávateľom a z vlastných zdrojov objednávateľa na základe uznesenia č. 148/2014 Zastupiteľstva PSK zo dňa 09.12. 2014.

Bod 8.3.2 sa mení a znie:

Čiastková cena za dielo – objekt č. 51 a 53, Šarišská galéria Prešov:

Čiastková cena diela bez DPH	1 210.188,21 Eur
Výška DPH (20 %)	242037,64 Eur

Čiastková cena za dielo celkom vrátane DPH 1. 452.225,85 Eur

Slovom: „jedenmiliónštyristopäťdesiatdva tisíc dvestodvadsaťpäť eur a osemdesiatpäť centov“.

Čiastková cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v prílohe č. 3 Zmluvy o dielo, v prílohe č. 1 Dodatku č. 1, v prílohe č.2 Dodatku č.3, v prílohe č. 1 Dodatku č. 4 a v prílohách č.1. a č.2. Dodatku č.5. tejto zmluvy

Čiastková cena za dielo uvedená v tomto bode je financovaná z vlastných zdrojov objednávateľa na základe uznesenia č. 148/2014 Zastupiteľstva PSK zo dňa 09.12. 2014.

Pôvodne dohodnutá čiastková cena za dielo vo výške 943 885,14 Eur s DPH zmenená Dodatkom č. 1, Dodatkom č. 3 a Dodatkom č. 4 k tejto zmluve sa dohodou zmluvných strán a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 514/2017 zo dňa 11. apríla 2017 navýšila o cenu za dofinancovanie diela vo výške 97.997,97 Eur s DPH.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 5

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2/2015//ARR zo dňa 07.05. 2015 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 5 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Prešove dňa: 05.06.2017

V Bratislave dňa: 29.05.2017

Za Prešovský samosprávny kraj:

Za EURO-BUILDING, a.s.:

v. r.

v. r.

MUDr. Peter Chudík
Predseda samosprávneho kraja

Ing. Miloš Stopka
Predseda predstavenstva

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 8. 6. 2017

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 9. 6. 2017