



Dodatok č. 2

K zmluve o dielo, číslo objednávateľa: 31-4500/20VS/2018, číslo zhotoviteľa: Z1/2019/014/14 zo dňa 28.02.2019 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 27.5.2019 (ďalej ako „ZoD“) uzavretej v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“), v spojení s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej ako „Dodatok č. 2“)

Názov diela: „Preložka cesty III/3146 (III/543010) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa“

Zmluvné strany

Objednávateľ **Prešovský samosprávny kraj**
Sídlo Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Zastúpený: PaedDr. Milan Majerský, PhD, predseda Prešovského samosprávneho kraja
IČO 37 870 475
DIC 2021626332
Bankové spojenie
IBAN
Právna forma: právnická osoba zriadená Zákonom NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

Za objednávateľa koná

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „SÚC PSK“)
Sídlo: Jesenná 14, 080 05 Prešov
IČO: 37 936 859
Štatutárny orgán: Ing.Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- **zmluvných** Ing. Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK
- **ekonomických** Ing. Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií PSK
- **realizačných** Ing. Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK
Jozef Zajac, vedúci oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb SÚC PSK
- **technických** Jozef Zajac, vedúci oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb SÚC PSK
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom
Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení jej neskorších zmien a doplnení
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ **Doprastav, a.s.**
Sídlo Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Štatutárny orgán Ing. Roman Guniš, člen predstavenstva
Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva reg.zn. 754/01/2019 zo dňa 02.01.2019
IČO 31 333 320
IČ DPH SK7120000206
DIC 2020372497
Telefón 051/75 82 110
Fax 051/75 82 112
Bankové spojenie
IBAN
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- **zmluvných** Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov
- **ekonomických** Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov

- realizačných
Právna forma

Bc.Miroslav Žáčik, zástupca riaditeľa závodu Prešov
akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 581/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v Preambule Dodatku č. 2 zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Preambula

1. V priebehu realizácie diela došlo ku prerušeniu prác na stavbe počas siedmich (7) kalendárnych dní s poukazom na čl. 5 bod 5.9 písm. b) ZoD. Lehota počas týchto siedmich dní bola prerušená, neplynula a jej plynutie pokračovalo až po odpadnutí prekážky.
2. Na základe zmeny technologického riešenia na objekte SO 17 Modernizácia cesty III/3120 oproti projektovej dokumentácii, spočívajúcich v pokládke asfaltového betónu, je potrebná úprava pôvodne dohodnutej ceny diela.
3. Zmeny popísané v predchádzajúcom bode objednávateľ zhodnotil a v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami nariadil.
4. Zmeny, ktoré sú predmetom Dodatku č. 2 sú zmenami, ktorých hodnota nepresiahne finančný limit určený pre uplatňovaný postup, ani limit v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) ZVO.
5. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter ZoD.

Čl. 1 Predmet Dodatku č. 2

1. Znenie ustanovenia čl. IV **Cena za dielo** bod 4.2 ZoD sa mení nasledovne:

„Cena celkom zahŕňa cenu za zhotovenie diela **Preložka cesty III/3146 (III/543010) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa**, ktorá je nevyhnutná na úspešné dokončenie diela:

Cena za zhotovenie diela bez DPH v zmysle ZoD	1 614 080,64 €
Cena zmeny ZoD bez DPH v zmysle Dodatku č. 2 k ZoD	241 454,00 €
Celková cena diela bez DPH v zmysle ZoD v znení Dodatku č. 2	1 855 534,64 €
DPH 20 %	371 106,93 €
Celková cena diela s DPH v zmysle ZoD v znení Dodatku č. 2	2 226 641,57 €

Cena celkom slovom *dvamiliónydvestodvadsaťšesťtisícšesťstoštyridsaťjeden eur a 57/100 centov*

Špecifikácia objemov prác, výpočet a rekapitulácia ceny tvorí prílohu č.1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 2.“

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa – www.sucpsk.sk.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 5-ich rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy sú pre Objednávateľa a 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia ZoD nedotknuté Dodatkom č. 2, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD.

5. Súčasťou Dodatku č. 2 sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 2, ktorou sa nahrádza Príloha č. 1 ZoD

Príloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram postupu stavebných prác v zmysle Dodatku č. 2

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tohto Dodatku č. 2 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že tento Dodatok č. 2 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, dňa 23.9.2019

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 19.9.2019

Za zhotoviteľa:

.....v.r.....

Ing. Marcel Horváth

riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

(na základe splnomocnenia

a Dohody o spol. zo dňa 30.7.2018)

.....v.r.....

Mgr. Roman Guniš,

člen predstavenstva

a generálny riaditeľ

.....v.r.....

Ing. Martin Valko,

riaditeľ závodu Prešov

na základe plnej moci

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 02.12.2019 (prvé zverejnenie SÚC PSK 24.09.2019)

Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa : 25.09.2019