

DODATOK č. 1

**k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2018/GB/01/021
evidovanej pod č. 821/2019/OM**

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov:	Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK)
Sídlo:	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Zastúpený:	PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predseda PSK
IČO:	37870475
DIČ:	2021626332
Štatutárny zástupca:	PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK
Osoba oprávnená na rokovanie:	PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Telefón:	051/7081111
Fax:	051/7081100
E-mail:	predseda@vucpo.sk

ďalej len „Objednávateľ“

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	STRABAG s.r.o.
Sídlo:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO:	17 317 282
DIČ:	2020316298
IČ DPH:	SK2020316298
Štatutárny zástupca:	Ing. Jarmila Považanová, konateľka Ing. Branislav Lukáč, konateľ Viera Nádaská, konateľka
Osoby oprávnené na rokovanie:	Ing. Peter Šulek, technický vedúci oblasti VÝCHOD na základe plnej moci Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti VÝCHOD na základe plnej moci Ing. Ladislav Synak, vedúci PJ, na základe plnej moci
Stavbyvedúci:	Ing. Ronald Pechs, Ing. Ľubomír Šimčík
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
IBAN:	SK 54 1111 0000 0014 2311 0003
SWIFT:	UNCRSKBX
Telefón:	+421 (0) 903 740 438
E-mail:	ladislav.synak@strabag.com

ďalej len „Zhotoviteľ“

uzatvárajú v súlade so Záverečnými ustanoveniami **d o d a t o k č. 1** (ďalej len dodatok) k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2018/GB/01/021.

Článok 2

Účel a dôvod uzatvorenia dodatku

Účelom uzavretia tohto dodatku je spresnenie zmluvných ustanovení a zosúladienie zmluvných ustanovení s platnou právnou úpravou:

2.1 Zmena údajov v článku 1, bode 1.1 Objednávateľ.

2.2 Zmena údajov v článku 1, bode 1.2 Zhotoviteľ.

2.3 Uvedenie ceny za dielo v zmluve. Zmena článku 5 Cena za dielo.

2.4 Ukončenie diela.

2.5 Cena diela je financovaná spôsobom a formou podľa príslušných zmlúv o NFP.

2.6 Zmena vyhlášky v článku 10, bode 10.10.

2.7 Zmena odkazov na články v článku 13, bode 13.3.

2.8 Zmena odkazov na články v článku 13, bode 13.6.

2.9 Zmena článku 18 Spoločné a záverečné ustanovenia, bod 18.4.

2.10 Doplnenie prílohy č. 2 o Plán realizácie výstavby.

2.11 Doplnenie prílohy č. 2 o osobu kvalifikovaného stavbyvedúceho.

2.12 Doplnenie prílohy č. 2 o osobu odborne spôsobilú vyplývajúcej z nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.

Článok 3

Predmet dodatku

3.1 Článok 1 – Zmluvné strany - bod 1.1 – Objednávateľ - sa mení v časti „Bankové spojenie a IBAN „ takto :

Bankové spojenie:
IBAN:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
SK17 8180 0000 0070 0037 5509

3.2 Článok 1 – Zmluvné strany – bod 1.2 – Zhotoviteľ – sa mení v časti „Stavbyvedúci“ takto:

Stavbyvedúci:

Ing. Ronald Pechs, Ing. Ľubomír Šimčík

3.3 Článok 5 – Cena za dielo - bod 5.1 zmluvy znie takto:

Cena za dielo je stanovená na 3 006 405,29 s DPH (slovom: tri milióny šesťtisíc štyristopäť eur a dvadsaťdeväť centov s DPH)

3.4 Článok 6 – Čas plnenia - bod 6.1.2 zmluvy znie takto:

Ukončenie diela: Odovzdaním poslednej samostatnej stavby v lehote na dokončenie diela t. j. maximálne 8 mesiacov od odovzdania staveniska.

3.5 Článok 7 - Platobné podmienky a fakturácia - bod 7.2 znie takto :

Cena diela je financovaná spôsobom a formou podľa príslušných zmlúv o NFP, ktoré sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv –

<https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3027590&l=sk>

3.6 V článku 10. – Podmienky vykonávania diela – v bode 10.10 sa text vyhlášky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov vypúšťa a nahrádza sa textom vyhlášky č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.7 V článku 13 – Záruka na dielo - v bode 13.3 sa text „uvedený v čl. 9 tejto zmluvy“ vypúšťa a nahrádza sa textom: „uvedeným v čl. 11 bod 11.8 tejto zmluvy“.

3.8 V článku 13 - Záruka na dielo - v bode 13.6 sa text „dojednanie č. 9 bod 9.8 tejto zmluvy“ vypúšťa a nahrádza sa textom: „dojednanie č. 11 bod 11.8 tejto zmluvy“.

3.10 V článku 18 - Spoločné a záverečné ustanovenia - bod 18.4 znie takto:

„Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom, nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Ak vznikne povinnosť zverejniť zmluvu aj na strane zhotoviteľa, rozhodujúce je jej prvé zverejnenie“.

3.11 Mení sa príloha č. 2.

Článok 4 **Záverečné ustanovenia**

4.1 Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

4.2 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.

4.3 Súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1 – Identifikácia osôb

Objednávateľ: 13.09.2019

V Prešove, dňa

Zhotoviteľ: 25.09.2019

V Geči, dňa

v.r.

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
Predseda PSK

v.r.

.....
Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

v.r.

.....
Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 02.10.2019

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 03.10.2019