

DODATOK č. 3
K ZMLUVE O DIELO č. 27/2015/ARR
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
medzi

Prešovský samosprávny kraj

So sídlom:	Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
IČO:	37 870 475
DIČ:	2021626332
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu vo forme IBAN:	IBAN SK 54 8180 0000 0070 0051 9082
Štatutárny orgán:	MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

UNISTAV, s. r. o., Prešov

So sídlom:	Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
IČO:	17 147 387
DIČ:	2020518071
IČ DPH:	SK2020518071
Bankové spojenie:	TATRA BANKA a. s., pob. Prešov
IBAN:	SK70 1100 0000 0026 0872 9605
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, Odd.: Sro vložka č. 279/P
V mene spoločnosti koná:	Ing. František Kočiško, konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán uzatvárajú tento dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 27/2015/ARR zo dňa 04. 08. 2015 (ďalej len „Dodatok č. 3“)

Predmet dodatku č. 3

V preambule v časti „objednávateľ“ Zmluvy o dielo č.27/2015/ARR v dodatku č.1. a dodatku č.2. k tejto Zmluve o dielo sa vypúšťa:

IBAN SK 43 8180 0000 0070 0037 5429

a nahrádza sa:

IBAN SK 54 8180 0000 0070 0051 9082

Čl. 3 PODMIENKY VYKONANIA DIELA, bod 3.2 sa mení a znie:

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo/časť diela v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na prevzatie miesta plnenia diela (staveniska) a začatie vykonávania diela/časti diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo/časť diela v lehote **do 5 mesiacov** odo dňa, v ktorom mal zhotoviteľ začať najneskôr s vykonávaním diela/časti diela podľa tohto odseku zmluvy v súlade s realizačným harmonogramom stavebných prác s vyznačenou kritickou cestou v zmysle predloženej ponuky uchádzača. Realizačný harmonogram stavebných prác s vyznačenou kritickou cestou tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať časť diela na stavbe č. 2, objekt SO 03 – Meštiansky dom 2, Rhodyho 2, 085 01 Bardejov v termíne do 08. 06. 2016 v súlade s realizačným harmonogramom stavebných prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 3

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo č. 27/2015/ARR ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
4. Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho tri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Prešove, dňa 03.07.2017

Za Prešovský samosprávny kraj:

Za UNISTAV, s. r. o., Prešov:

v. r.

v. r.

MUDr. Peter Chudík
Predseda samosprávneho kraja

Ing. František Kočiško, konateľ
štatutárny orgán