

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 01/2016/ARR zo dňa 18.04.2016

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
medzi

Prešovský samosprávny kraj

So sídlom:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Štatutárny orgán:

(ďalej len „objednávateľ“)

Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov

37870475

2021626332

Štátna pokladnica

SK77 8180 0000 0070 0037 5496

MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja

a

EURO-BUILDING, a.s.

So sídlom:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

V mene spoločnosti koná:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Podunajská 23, 821 06 Bratislava

35 683 066

2020339211

SK 2020339211

VÚB, a.s.

SK93 0200 0000 0036 3364 6112

Spol. zap. v OR Os BA I, odd. Sa, vl. č. 1009/B

Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a na základe uznesenia č. 415/2016 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 12.12.2016 uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.01/2016/ARR zo dňa 18.04.2016 z titulu dofinancovania projektu. Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s §18 ods. 5 v nadväznosti na §18 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet Dodatku č. 1

Čl. 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA , v bode 1.3 sa tretia veta mení takto:

Banková záruka musí byť platná minimálne do doby odovzdania diela bez vád (príloha č. 1 k Dodatku č. 1).

- štvrtá veta v bode 1.3 sa vypúšťa

Čl. 2 PREDMET ZMLUVY - bod 2.1. sa dopĺňa takto:

Predmetom Dodatku č. 1 je rozšírenie výkonu stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany zhotoviteľa na stavbe „**Rekonštrukcia DSS ALIA v Bardejove**“. Predmet Dodatku č. 1 je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou prílohy č. 2 k Dodatku č. 1. Súčasťou vykonania diela je aj dodávka všetkých materiálov, vecí, výrobkov a zariadení tak, ako je to uvedené v prílohe č. 2 k Dodatku č. 1, ako aj vykonanie skúšok a revízií v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. 3. PODMIENKY VYKONANIA DIELA – bod 3.2 sa druhá veta mení a znie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote do 31.05. 2017 v súlade s realizačným harmonogramom stavebných prác, ktorý tvorí prílohu č.3 k Dodatku č.1.

Čl. 8 CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY – bod. 8.1 sa mení a znie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy tak, že celková cena diela nepresiahne dohodnutú sumu takto:

Celková cena diela bez DPH	670 602,80 Eur
Výška DPH (20%)	134 120,56 Eur

Celková cena za dielo celkom vrátane DPH	804 723,36 Eur
--	----------------

Slovom: „ osemstoštyritisíc sedemstodvadsať tri eur a tridsať šesť centov.“

Cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v prílohe č. 1 k Zmluve o dielo a v prílohe č.2 k Dodatku č.1.

Cena za dielo je maximálna, aplikuje sa počas celej doby realizácie diela a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Pôvodne dohodnutá cena za dielo vo výške 537.965,72 Eur s DPH sa dohodou zmluvných strán a na základe uznesenia č. 415/2016 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 12.12.2016 navýšila o cenu za dofinancovanie diela vo výške 266.757,64 € s DPH.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo 01/2016/ARR zo dňa 18.04. 2016 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Prešove, dňa: 30.12.2016

V Bratislave, dňa: 30.12.2016

Za Prešovský samosprávny kraj:

Za EURO-BUILDING, a.s.:

v. r.

MUDr. Peter Chudík
Predseda samosprávneho kraja

v. r.

Ing. Miloš Stopka
Predseda predstavenstva

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 27.01.2017
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 28.01.2017