



PONUKA NA POSKYTNUTIE GRANTU

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

1.1 Identifikácia prijímateľa:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1.1.1 Obchodné meno prijímateľa: | Košický samosprávny kraj |
| 1.1.2 Adresa sídla: | Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice |

1.2 Údaje kontaktnej osoby:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1.2.1 Meno a priezvisko: | Adriana Šebešová |
| 1.2.2 E-mail kontaktnej osoby: | adriana.sebesova@vucke.sk |

1.3 Identifikácia projektu:

- | | |
|---|--|
| 1.3.1 Názov projektu: | BICYKLOM AJ ZA HRANICE |
| 1.3.2 Číslo projektu: | CBC02/PSK-I/033 |
| 1.3.3 Názov programovej oblasti: | Cezhraničná spolupráca |
| 1.3.4 Cieľ (ciele) projektu: | Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce |
| 1.3.5 Dátum vydania rozhodnutia o schválení projektu: | 31.07.2015 |
| 1.3.6 Deň začatia realizácie projektu: | Deň nadobudnutia účinnosti projektovej zmluvy č. 191/2016/PCS |
| 1.3.7 Plánovaný termín ukončenia projektu: | 30.04.2017 |
| 1.3.8 Komponent/opatrenie: | Výsledok 1 - Vytvorenie nových a podpora existujúcich partnerstiev/sietí |



1.4 Identifikácia partnerov

Bod	Obchodné meno partnera	IČO alebo ekvivalent	Partnerská dohoda č., uzavretá dňa	Dodatok č., uzavretý dňa
1.4.1	FORZA, Agentúra pre udržateľný rozvoj Karpatského regiónu (ďalej len ako „partner1“)	36600210	9.5.2016	28.2.2017
1.4.2	Združenie obcí Hornej Torysy (ďalej len ako „partner2“)	37938231	9.5.2016	28.2.2017
1.4.3	Mesto Veľký Šariš (ďalej len ako „partner3“)	00327972	9.5.2016	28.2.2017
1.4.4	Severovýchod Slovenska (ďalej len ako „partner4“)	42238536	9.5.2016	28.2.2017
1.4.5	Regionálne združenie obcí Hornád (ďalej len ako „partner5“)	31965041	9.5.2016	28.2.2017
1.4.6	Kyjevské združenie cyklistov (ďalej len ako „partner6“)	38020620	9.5.2016	28.2.2017

1.5 Dokumenty

1.5.1 Táto ponuka na poskytnutie grantu je vypracovaná podľa údajov poskytnutých prijímateľom:

- vo verzii č. 3 žiadosti o projekt vedenej pod spisovým číslom 556/2016/PCS.
- v liste vedenom pod číslom záznamu 5284/2017 ¹, ktorým prijímateľ akceptoval túto ponuku na poskytnutie grantu.

2 FINANCOVANIE PROJEKTU

2.1 Súhrnné údaje

- Celkové oprávnené výdavky projektu nepresiahnu **279 523** eur.
- Projektový grant nepresiahne **239 574** eur.
- Neoprávnené výdavky projektu sú 0 eur.
- Miera projektového grantu nepresiahne 86 %.
- Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov nepresiahne **39 949** eur.
- Projektový grant aj každá jeho časť je tvorená z príspevku príslušného finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85%, 15% alebo 90%, 10 %.

¹ Bude doplnené po akceptovaní Ponuky na grant prijímateľom



2.2 Oprávnenosť výdavkov

- 2.2.1 Výdavky nesmú byť realizované pred nadobudnutím účinnosti projektovej zmluvy.
- 2.2.2 Výdavky musia byť zrealizované do 30.4.2017, ak Nariadenie neustanovuje inak.
- 2.2.3 Výdavky súvisiace s dodatočnými aktivitami Projektu schválené Správcom programu na základe žiadosti o pridelenie dodatočných finančných prostriedkov sú oprávnené od 1.2.2017 do 30.4.2017, za podmienky, že dodatok k projektovej zmluve nadobudne účinnosť. V prípade, že podmienka účinnosti dodatku nebude splnená, je prijímateľ povinný finančné prostriedky vrátiť v súlade s platnými všeobecnými zmluvnými podmienkami.
- 2.2.4 V prípade, že projektové aktivity nebudú ukončené najneskôr 30.4.2017, prijímateľ bude musieť aktivity ukončiť po 30.4.2017 zo svojich vlastných zdrojov.

2.3 Rozdelenie celkových oprávnených výdavkov

- 2.3.1 Celkové oprávnené výdavky prijímateľa nepresiahnu 106 740 eur.
- 2.3.2 Celkové oprávnené výdavky partnera1 nepresiahnu 39 593 eur.
- 2.3.3 Celkové oprávnené výdavky partnera2 nepresiahnu 40 200 eur.
- 2.3.4 Celkové oprávnené výdavky partnera3 nepresiahnu 29 500 eur.
- 2.3.5 Celkové oprávnené výdavky partnera4 nepresiahnu 63 490 eur.

2.4 Rozdelenie projektového grantu

- 2.4.1 Projektový grant prijímateľa nepresiahne 90 729 eur.
- 2.4.2 Projektový grant partnera1 nepresiahne 35 633 eur.
- 2.4.3 Projektový grant partnera2 nepresiahne 34 170 eur.
- 2.4.4 Projektový grant partnera3 nepresiahne 25 075 eur.
- 2.4.5 Projektový grant partnera4 nepresiahne 53 967 eur.

2.5 Miera projektového grantu

- 2.5.1 Miera projektového grantu prijímateľa nepresiahne 85 %.
- 2.5.2 Miera projektového grantu partnera1 nepresiahne 90 %.
- 2.5.3 Miera projektového grantu partnera2 nepresiahne 85 %.
- 2.5.4 Miera projektového grantu partnera3 nepresiahne 85 %.
- 2.5.5 Miera projektového grantu partnera4 nepresiahne 85 %.

2.6 Spolufinancovanie



- 2.6.1 Prijímateľ je povinný spolufinancovať projekt vo výške **16 011** eur, t.j. v pomere 15 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
- 2.6.2 Partner1 je povinný spolufinancovať projekt vo výške **3 959** eur, t.j. v pomere 10 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
- 2.6.3 Partner2 je povinný spolufinancovať projekt vo výške **6 030** eur, t.j. v pomere 15 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
- 2.6.4 Partner3 je povinný spolufinancovať projekt vo výške **4 425** eur, t.j. v pomere 15 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
- 2.6.5 Partner4 je povinný spolufinancovať projekt vo výške **9 524** eur, t.j. v pomere 15 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

2.7 Neoprávnené výdavky

Neuplatňuje sa

2.8 Finančný plán – zhrnutie rozpočtových kapitol

- 2.8.1 Maximálne limity rozpočtových kapitol prijímateľa a partnerov (ďalej len ako „subjekty“) sú uvedené v eurách v tabuľke č. 1.
- 2.8.2 Subjekty sú oprávnené prekročiť limity rozpočtových kapitol presunom finančných prostriedkov z iných kapitol. Tento presun však nesmie vyvolať zmenu žiadneho z limitov rozpočtových kapitol o viac ako 15% z celkových oprávnených výdavkov projektu.
- 2.8.3 Presuny podľa bodu 2.8.2 sa považujú za sledovanú zmenu projektu.
- 2.8.4 Limity rozpočtových kapitol nie je možné zvyšovať presunmi z rozpočtových kapitol iných subjektov.



Tabuľka č. 1

Kapitola / Limit rozpočtovej kapitoly	Prijímateľ	Partner1	Partner2	Partner3	Partner4	Partner5	Partner6	Spolu
Mzdové náklady	0	11 554	0	0	0	0	0	11 554
Cestovné náklady a náhrady	600	2 624	400	400	3 350	0	0	7 374
Nákup zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákup nehnuteľností	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady na materiál a zásoby	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300
Náklady na nákup iných tovarov a služieb	85 600	15 960	34 100	29 100	41 500	0	0	206 260
Publicita	20 540	6 265	5 700	0	18 640	0	0	51 145
Náklady na stavebné práce - sumárne	0	0	0	0	0	0	0	0
Nepriame náklady	0	0	0	0	0	0	0	0
Iné náklady	0	1 890	0	0	0	0	0	1 890
Príspevky v naturáliách	0	0	0	0	0	0	0	0

2.9 Finančný plán – zhrnutie výstupov projektu

- 2.9.1 Maximálne limity výstupov projektu sú uvedené v eurách v tabuľke č. 2.
- 2.9.2 Subjekty sú oprávnené prekročiť limity výstupov projektu presunom finančných prostriedkov z iných výstupov projektu. Tento presun však nesmie vyvolať zmenu žiadneho z limitov výstupov projektu o viac ako 15 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
- 2.9.3 Presuny podľa bodu 2.9.2 sa považujú za sledovanú zmenu projektu.
- 2.9.4 Ustanovenia bodov 2.9.2 a 2.9.3 sa neuplatnia v rámci výstupu projektu - riadenie projektu, ak by sa presunom prekročil limit tohto výstupu projektu.
- 2.9.5 Čisté výdavky na riadenie nepresiahnu sumu **13 518** eur, ani podiel **4,84** % na skutočne vynaložených oprávnených výdavkov projektu uvedených v záverečnej správe o projekte.



Tabuľka č. 2

Výstupy projektu	Limit výstupu (eur)
Riadenie projektu	13 518
Vytvorenie nových a podpora existujúcich partnerstiev/sietí	266 005

2.10 Finančný plán – zhrnutie výsledkov projektu

2.10.1 Maximálne limity výsledkov projektu sú uvedené v eurách tabuľke č. 3.

2.10.2 Subjekty sú oprávnené prekročiť limity výsledkov projektu presunom finančných prostriedkov z iných výsledkov projektu. Tento presun však nesmie vyvolať zmenu žiadneho z limitov výsledkov projektu o viac ako 15 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

2.10.3 Presuny podľa bodu 2.10.2 sa považujú za sledovanú zmenu projektu.

2.10.4 Ustanovenia bodov 2.10.2 a 2.10.3 sa neuplatnia v rámci výsledku projektu - riadenie projektu, ak by sa presunom prekročil limit tohto výsledku projektu.

Tabuľka č. 3

Výsledky projektu	Zodpovedný za realizáciu	Limit výsledku (eur)
Riadenie projektu	Prijímateľ	13 518
Koordinovaný postup plánovania hlavných cyklomagistrál prepojených na cezhraničné vzťahy ako príklad širšej územnej spolupráce PSK, KSK, Zakarpatská Ukrajina	Prijímateľ	197 820
Zlepšené zručnosti miestnych aktérov	Partner 2	18 117
Zvýšené povedomie o plánovaných cyklotrasách, ekologických výhodách cyklistickej dopravy a možnostiach cykloturistiky v predmetnom území	Partner 4	50 068

3 INDIKÁTORY PROJEKTU

3.1 Indikátory cieľov projektu

3.1.1 Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty indikátorov cieľa projektu uvedené v tabuľke č. 4 budú dosiahnuté do 30.4.2017.

Tabuľka č. 4

Bod	Indikátor cieľa	Cieľová hodnota
a)	Počet vytvorených udržateľných spolupracujúcich štruktúr	2



3.2 Indikátory výstupov projektu

3.2.1 Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty indikátorov výstupov projektu uvedené v tabuľke č. 5 budú dosiahnuté do 30.4.2017.

Tabuľka č. 5

Bod	Indikátor výstupu	Cieľová hodnota
a)	Počet partnerov(inštitúcií) zapojených do partnerstva/siete cezhraničnej spolupráce	7
b)	Počet iniciatív zameraných na lepšiu spoluprácu služieb zamestnanosti, vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov a ďalších relevantných inštitúcií	5
c)	Počet ľudí zúčastnených na akciách/udalostiach alebo aktivitách organizovaných prijímateľmi	150

3.3 Indikátory výsledkov projektu

3.3.1 Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty indikátorov výsledkov projektu uvedené v tabuľke č. 6 budú dosiahnuté do 30.4.2017.

Tabuľka č. 6

Bod	Indikátor výsledku	Cieľová hodnota
a)	Počet vytvorených koncepčných dokumentov	3
b)	Počet vytvorených technických dokumentácií	8
c)	Počet pilotných testovaní (realizácia výsledkov technickej dokumentácie KSK)	1
d)	Počet kilometrov preznačených a novo vyznačených cyklotrás	43
e)	Počet zrealizovaných seminárov	2
f)	Počet účastníkov	50
g)	Počet spracovaných propagačných materiálov	6
h)	Počet zrealizovaných propagačných podujatí	3
i)	Počet študijných ciest	1

3.4 Bilaterálne indikátory

3.4.1 Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty bilaterálnych indikátorov uvedené v tabuľke č. 7 budú dosiahnuté do 30.4.2017.



Tabuľka č. 7

Bod	Bilaterálny výsledok	Cieľová hodnota
a)	Počet projektových partnerských dohôd uzavretých medzi subjektmi občianskej spoločnosti v SR a prispievateľskými krajinami	0
b)	Počet projektových partnerských dohôd uzavretých medzi subjektmi súkromného sektora SR a prispievateľskými krajinami	0
c)	Počet projektových partnerských dohôd uzavretých medzi subjektmi verejného sektora SR a prispievateľskými krajinami	0

3.5 Indikátory publicity

- 3.5.1 Prijímateľ je povinný sledovať indikátory publicity uvedené v tabuľke č. 8.
- 3.5.2 Správca schémy malých grantov je oprávnený požadovať, aby prijímateľ vyvinul maximálne úsilie o dosiahnutie cieľových hodnôt uvedených v tabuľke č. 8.
- 3.5.3 Správca schémy malých grantov je oprávnený podmieniť vyplatenie nasledujúcej zálohovej platby alebo záverečnej platby splnením podmienky podľa predchádzajúceho bodu zo strany prijímateľa.
- 3.5.4 Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že budú zverejnené informácie o útvaroch zodpovedných za realizáciu opatrení pre publicitu a informovanosť, vrátane kontaktnej osoby.
- 3.5.5 Prijímateľ je povinný z dodatočných vlastných zdrojov zabezpečiť:
- zorganizovanie najmenej jednej otváracie konferencie projektu,
 - vytvorenie a financovanie organizačnej štruktúry alebo ustanovenie a financovanie kontaktnej osoby, zodpovednej za realizáciu opatrení pre publicitu a informovanosť, ak tieto funkcie nevykonáva iná osoba zapojená do riadenia alebo riešenia projektu,
 - inštaláciu pamätných tabúl, ktoré nahradia inštalované billboardy do 6 mesiacov od ukončenia projektu, v súlade s požiadavkami prílohy č. 4 Nariadenia.



Tabuľka č. 8

Typ indikátora	Názov indikátora	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
Dopadový indikátor	Počet spracovaných dotazníkov informovanosti	0	30
Dopadový indikátor	Percentuálny podiel respondentov, ktorí vedeli o Grantoch EHP a Nórska aj pred vyplnením dotazníka. Cieľová hodnota nie je záväzná.	50%	50%
Dopadový indikátor	Počet respondentov, ktorí vedeli odpovedať na otázku, ktoré krajiny prispievajú do Grantov EHP. Cieľová hodnota nie je záväzná.	30%	30%
Dopadový indikátor	Počet respondentov, ktorí správne vedeli odpovedať na najmenej tri otázky z dotazníka. Cieľová hodnota nie je záväzná.	30%	30%
Výsledkový indikátor	Počet webových stránok alebo podstránok venovaných projektu	0	1
Výsledkový indikátor	Počet zrealizovaných konferencií, školení, seminárov, workshopov a iných podujatí pre verejnosť	0	5
Výsledkový indikátor	Počet účastníkov na zrealizovaných podujatiach pre verejnosť. Cieľová hodnota nie je záväzná.	0	150
Výsledkový indikátor	Počet návštev stránky alebo podstránky venovanej projektu za rok. Cieľová hodnota nie je záväzná.	0	500
Výsledkový indikátor	Počet unikátnych návštev stránky alebo podstránky venovanej projektu za rok. Cieľová hodnota nie je záväzná.	0	300
Výsledkový indikátor	Počet oznamov uverejnených v médiách (TV, rozhlasové stanice, printové médiá)	0	6

4 HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU

4.1 Harmonogram poskytnutia finančných prostriedkov

- 4.1.1 Správca schémy malých grantov poskytne prijímateľovi finančné prostriedky podľa harmonogramu uvedeného v tabuľke č.9.

**Tabuľka č.9 (nehodiace sa odstráni riadok)**

Dĺžka implementácie projektu	Prvá zálohová platba	Druhá zálohová platba	Tretia zálohová platba	Štvrtá zálohová platba	Záverečná platba (refundácia)
12 – 18 mesiacov	40%	20%	20%	10%	10%

4.2 Prvá zálohová platba

- 4.2.1 Správca schémy malých grantov poskytne prijímateľovi prvú zálohovú platbu vo výške 40% z projektového grantu, čo predstavuje 65 032 eur.
- 4.2.2 Prijímateľ prevedie partnerovi1 sumu z prvej zálohovej platby vo výške 5 % z projektového grantu, čo predstavuje 8 129 eur.
- 4.2.3 Prijímateľ prevedie partnerovi2 sumu z prvej zálohovej platby vo výške 9,5 % z projektového grantu, čo predstavuje 15 445 eur.
- 4.2.4 Prijímateľ prevedie partnerovi3 sumu z prvej zálohovej platby vo výške 6,5 % z projektového grantu, čo predstavuje 10 568 eur.
- 4.2.5 Prijímateľ prevedie partnerovi4 sumu z prvej zálohovej platby vo výške 5 % z projektového grantu, čo predstavuje 8 129 eur.

4.3 Harmonogram predkladania priebežných správ o projekte

- 4.3.1 Prijímateľ je povinný predložiť priebežnú správu o projekte do 15 pracovných dní od uplynutia každého reportovacieho obdobia uvedeného v tabuľke č.10.
- 4.3.2 Ak projektová zmluva nadobudla účinnosť v druhej polovici určitého reportovacieho obdobia, Správca schémy malých grantov zlúči toto reportovacie obdobie s nasledujúcim reportovacím obdobím.
- 4.3.3 Postup podľa predchádzajúceho bodu sa môže uplatniť aj v prípade, ak úplná priebežná správa o projekte nebola doručená v stanovenom termíne, ak priebežná správa o projekte bola zamietnutá alebo jej schvaľovanie bolo pozastavené a v iných obdobných prípadoch.
- 4.3.4 Priebežná správa o projekte za obdobie zahrnujúce december kalendárneho roka je rozšírená o údaje, ktoré sa vyhodnocujú raz ročne. Táto správa je zároveň výročnou správou o projekte.

4.4 Harmonogram zúčtovania Skutočne vynaložených oprávnených výdavkov

- 4.4.1 Prijímateľ zabezpečí, že suma skutočne vynaložených oprávnených výdavkov zodpovedá indikatívnemu harmonogramu uvedenému v tabuľke č. 10.
- 4.4.2 Správca schémy malých grantov je oprávnený považovať za nečinnosť prijímateľa aj situáciu, ak celková kumulatívna suma zúčtovaných finančných prostriedkov k 31.8.2016 je nižšia o viac ako 50 % súčtu predchádzajúcich reportovacích období uvedených v tabuľke č.10.
- 4.4.3 Ak nastane stav podľa predchádzajúceho bodu, Správca schémy malých grantov poskytne prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie tohto stavu. Ak daný stav nie



je v stanovenej lehote odstránený, projekt bude ukončený a prijímateľ bude povinný vrátiť celý alebo časť dovtedy poskytnutého projektového grantu.

Tabuľka č.10

Rozpočtová kapitola /Reportovacie obdobie	Maj16 –Aug16	Predpoklad zúčtovania k 31.8.2016	Sep16 – Dec16	Jan17 – Apr17	SPOLU
Mzdové náklady	2 000	2 000	4 000	5 554	11 554
Cestovné náklady a náhrady	1 000	1 000	1 700	4 674	7 374
Nákup zariadenia	0	0	0	0	0
Nákup nehnuteľností	0	0	0	0	0
Náklady na materiál a zásoby	1 300	1 300	0	0	1 300
Náklady na nákup iných tovarov a služieb	1 000	1 000	59 360	145 900	206 260
Publicita	2 700	2 700	12 000	36 445	51 145
Náklady na stavebné práce - sumárne	0	0	0	0	0
Iné náklady	300	300	790	800	1 890
Nepriame náklady					
Príspevky v naturáliách	0	0	0	0	0
SPOLU	8 300	8 300	77 850	193 373	279 523



4.5 Harmonogram dosahovania indikátorov cieľa projektu

- 4.5.1 Prijímateľ zabezpečí, že indikátory cieľa budú dosahované podľa indikatívneho harmonogramu uvedeného v tabuľke č. 11.
- 4.5.2 Správca schémy malých grantov je oprávnený považovať za nečinnosť prijímateľa aj situáciu, ak k 31.8.2016 nebude dosiahnutá očakávaná hodnota jedného alebo viacerých indikátorov podľa tabuľky č. 11.
- 4.5.3 Ak nastane stav podľa predchádzajúceho bodu, Správca schémy malých grantov poskytne prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie tohto stavu. Ak daný stav nie je v stanovenej lehote odstránený, projekt bude ukončený a prijímateľ bude povinný vrátiť celý alebo časť dovtedy poskytnutého projektového grantu.

Tabuľka č. 11

Bod	Názov indikátora cieľa	Očakávaná hodnota k 31.8.2016
a)	Počet vytvorených udržateľných spolupracujúcich štruktúr	0

4.6 Harmonogram dosahovania indikátorov výstupov projektu

- 4.6.1 Prijímateľ zabezpečí, že indikátory výstupov projektu budú dosahované podľa indikatívneho harmonogramu uvedeného v tabuľke č. 12.
- 4.6.2 Správca schémy malých grantov je oprávnený považovať za nečinnosť prijímateľa aj situáciu, ak k 31.8.2016 nebude dosiahnutá očakávaná hodnota jedného alebo viacerých indikátorov podľa tabuľky č. 12.
- 4.6.3 Ak nastane stav podľa predchádzajúceho bodu, Správca schémy malých grantov poskytne prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie tohto stavu. Ak daný stav nie je v stanovenej lehote odstránený, projekt bude ukončený a prijímateľ bude povinný vrátiť celý alebo časť dovtedy poskytnutého projektového grantu.

Tabuľka č.12

Bod	Názov indikátora výstupu	Očakávaná hodnota k 31.8.2016
a)	Počet partnerov(inštitúcií) zapojených do partnerstva/siete cezhraničnej spolupráce	7
b)	Počet iniciatív zameraných na lepšiu spoluprácu služieb zamestnanosti, vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov a ďalších relevantných inštitúcií	0
c)	Počet ľudí zúčastnených na akciách/udalostiach alebo aktivitách organizovaných prijímateľmi	25



4.7 Harmonogram dosahovania indikátorov výsledkov projektu

- 4.7.1 Prijímateľ zabezpečí, že indikátory výsledkov projektu budú dosahované podľa indikatívneho harmonogramu uvedeného v tabuľke č. 13.
- 4.7.2 Správca schémy malých grantov je oprávnený považovať za nečinnosť prijímateľa aj situáciu, ak k 31.8.2016 nebude dosiahnutá očakávaná hodnota jedného alebo viacerých indikátorov podľa tabuľky č. 13.
- 4.7.3 Ak nastane stav podľa predchádzajúceho bodu, Správca schémy malých grantov poskytne prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie tohto stavu. Ak daný stav nie je v stanovenej lehote odstránený, projekt bude ukončený a prijímateľ bude povinný vrátiť celý alebo časť dovtedy poskytnutého projektového grantu.

Tabuľka č.13

Bod	Názov indikátora výsledku	Očakávaná hodnota k 31.8.2016
a)	Počet vytvorených koncepcných dokumentov	0
b)	Počet vytvorených technických dokumentácií	0
c)	Počet pilotných testov (realizácia výsledkov technickej dokumentácie KSK)	0
d)	Počet zrealizovaných seminárov	1
e)	Počet účastníkov	25
f)	Počet spracovaných propagačných materiálov	0
g)	Počet zrealizovaných propagačných podujatí	0



5 OSOBITNÉ PODMIENKY UDELENIA GRANTU A REALIZÁCIE PROJEKTU

5.1 Špecifické indikátory

- 5.1.1 Indikátory uvedené v tejto časti predstavujú najnižšie hodnoty indikátorov v ich presnom kvalitatívnom alebo kvantitatívnom vyjadrení tak, ako boli posudzované výberovou komisiou. V prípade, ak sú v časti 3 ponuky na poskytnutie grantu uvedené vyššie hodnoty niektorých indikátorov, záväzné sú hodnoty uvedené v časti 3, ak sú v časti 3 ponuky na poskytnutie grantu uvedené nižšie hodnoty niektorých indikátorov, záväzné sú hodnoty uvedené v časti 5.1.
- 5.1.2 Prijímateľ zabezpečí, že do vytvoreného/podporeného partnerstva/siete v rámci projektu bude aktívne zapojených najmenej **sedem** rôznych inštitúcií.
- 5.1.3 Prijímateľ zabezpečí, že v projekte budú realizované **dve** iniciatívy zamerané na zlepšenie spolupráce služieb zamestnanosti, vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov a ďalších relevantných inštitúcií
- 5.1.4 Prijímateľ zabezpečí, že na podujatiach organizovaných v rámci projektu sa zúčastní najmenej **120** osôb.
- 5.1.5 Prijímateľ zabezpečí, že v rámci projektu budú využité najmenej **dva** rôzne typy potenciálu hraničného regiónu. Medzi tieto typy patrí pracovná sila, využitie prírodného, kultúrneho a historického dedičstva, spoločenský, hospodársky a priemyselný potenciál, klimatické a pôdne podmienky, vidiecke hospodárstvo a iné.
- 5.1.6 Prijímateľ zabezpečí, že projekt bude obsahovať aspoň **jeden** zo základných prvkov Programu. Základné prvky sú definované ako kultúrna spolupráca medzi Slovenskom a Ukrajinou, prvok životného prostredia, prvok rozvoja turizmu, prvok podpory obchodnej spolupráce, prvok integrovaného rozvoja hraničného regiónu a prvok rozvoja vedy a vzdelávania.
- 5.1.7 Prijímateľ zabezpečí, že spoločné aktivity budú realizované na slovenskej aj ukrajinskej strane hranice.
- 5.1.8 Prijímateľ zabezpečí, že projekt bude obsahovať aktivity typu ľudia ľudom. Aktivity typu ľudia ľudom sú ad hoc definované ako iniciatívy zamerané na zjednodušenie priamych kontaktov medzi občanmi Slovenska a Ukrajiny.
- 5.1.9 Prijímateľ zabezpečí, že do projektu budú zapojené najviac zraniteľné skupiny (napr. nezamestnaní, menšiny) a ľudia mladší ako 29 rokov.
- 5.1.10 Prijímateľ zabezpečí, že projekt pozitívne prispeje k riešeniu aspoň jednej z prierezových otázok, ktorými sú dobré spravovanie, starostlivosť o životné prostredie, ekonomická udržateľnosť, spoločenská udržateľnosť, rodová rovnosť a dobrovoľníctvo.
- 5.1.11 Prijímateľ zabezpečí, že projekt bude obsahovať inovatívne prvky a prístupy.
- 5.1.12 Prijímateľ zabezpečí, že do projektu budú zapojené najmenej **dve** rôzne inštitúcie bez predchádzajúcej slovensko-ukrajinskej cezhraničnej skúsenosti.
- 5.1.13 Prijímateľ zabezpečí, že do projektu bude zapojený partner z mimovládneho sektora (MVO).
- 5.1.14 Prijímateľ zabezpečí, že do projektu budú zapojené miestne a/alebo regionálne orgány.



5.2 Zabezpečenie

- 5.2.1 Prijímateľ je povinný postupovať v súlade s článkom 14 projektovej zmluvy, ak ho Správca schémy malých grantov k takémuto postupu písomne vyzve.

5.3 Odkladacie podmienky prvej zálohovej platby

Neuplatňuje sa.

5.4 Odkladacie podmienky záverečnej platby

- 5.4.1 Ak sú predmetom projektu stavebné práce, záverečná platba nebude uvoľnená pred vydaním kolaudačného rozhodnutia.

5.5 Ďalšie osobitné podmienky

- 5.5.1 Prijímateľ je v prípade vypracovania analýz a spoločných plánov riadenia povinný zrealizovať aspoň pilotné testovanie niektorých opatrení ustanovených v pláne riadenia a/alebo v akčnom pláne, vrátane jasnej identifikácie zdrojov financovania a navrhovaného rozpočtu. Z toho dôvodu je prijímateľ povinný zrealizovať ním zvolené výsledky technických dokumentácií a koncepcií budovania cyklotrás minimálne v hodnote 30% ceny uvedených dokumentov (48 800 eur) na vlastné náklady, a to najneskôr do ukončenia doby udržateľnosti projektu.
- 5.5.2 Prijímateľ je povinný ku každej priebežnej správe o projekte predkladať pracovné výkazy všetkých osôb, ktoré pracujú aj na iných projektoch financovaných z verejných prostriedkov tak, aby sa umožnila vzájomná kontrola týchto výkazov.
- 5.5.3 Prijímateľ je povinný elektronicky zasielať Správcovi schémy malých grantov v časovom predstihu informácie o plánovaných školeniach a iných podujatiach, vrátane miesta a času výkonu školení a iných podujatí. Prijímateľ berie na vedomie, že Správca schémy malých grantov alebo ním poverené osoby sa môžu týchto aktivít zúčastniť aj bez ohlásenia.
- 5.5.4 Prijímateľ zabezpečí, že projekt bude obsahovať aktivity zamerané na vytváranie nových partnerstiev/sietí a/alebo podporu existujúcich partnerstiev/sietí potrebných a efektívnych pre socio-ekonomický rozvoj pohraničného regiónu: Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj a Zakarpatská oblasť a/alebo vytváranie dobrých podmienok pre cezhraničnú spoluprácu.
- 5.5.5 Prijímateľ zabezpečí, že projekt bude obsahovať aktivity z Prílohy 2 výzvy CBC02 - Indikatívny zoznam oprávnených aktivít, časť 1 Výsledok programu 1 alebo podobné aktivity smerujúce k zlepšeniu cezhraničnej spolupráce.
- 5.5.6 Prijímateľ zabezpečí, že projekt bude obsahovať organizáciu aktivít/podujatí pre širokú alebo odbornú verejnosť.
- 5.5.7 Prijímateľ zabezpečí, že projekt bude podporovať horizontálne záujmy, najmä toleranciu, podporu multikultúrnej spoločnosti a boj proti nenávisťným prejavom.
- 5.5.8 Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že oprávnenými výdavkami nie sú poplatky za finančné transakcie a iné čisto finančné náklady, s výnimkou nákladov súvisiacich s



účtami vyžadovanými Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Národným kontaktným bodom alebo platnou legislatívou a nákladov na finančné služby uložené projektovou zmluvou.

- 5.5.9 Prijímateľ si je vedomý a súhlasí že oprávnenými výdavkami nie sú ani kurzové straty, s výnimkou strát krytých finančným zabezpečením výslovne schváleným Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, návratná DPH ani nadmerné alebo neodôvodnené výdavky.
- 5.5.10 Za neoprávnený výdavok môže Správca schémy malých grantov považovať aj daň, resp. iné poplatky, ktoré by ukrajinský partner odvádzal v súlade s ukrajinskou legislatívou pri príjme prostriedkov z projektového grantu.
- 5.5.11 Prijímateľ zabezpečí, aby riziko kurzových strát bolo v čo najväčšej miere eliminované nastavením finančných tokov medzi prijímateľom a ukrajinským partnerom. Prijímateľ v spolupráci so Správcom schémy malých grantov vyvinú maximálne úsilie, aby aj prípadné ďalšie problémy finančného styku mohli byť účinne odstránené takým spôsobom, ktorý eliminuje riziko vzniku neoprávnených výdavkov a umožní dôsledný, spätne overiteľný záznam priebehu platby až po koncového užívateľa platby. Za týmto účelom Správca schémy malých grantov bude flexibilný pri hľadaní optimálneho spôsobu nastavenia finančných tokov, najmä s ohľadom na možnosť vyplácania projektového grantu ukrajinským partnerom na základe predložených účtovných dokladov k výdavkom partnera pred lehotou ich splatnosti.
- 5.5.12 Prijímateľ je povinný spolu so záverečnou správou o projekte predložiť Správci schémy malých grantov plán spolupráce vytvorených udržateľných štruktúr na obdobie udržateľnosti projektu. Prijímateľ je povinný počas doby udržateľnosti projektu každoročne informovať Správcu schémy malých grantov o tejto spolupráci.

5.6 Zoznam vyňatého zariadenia

- 5.6.1 Vyňaté zariadenie je zariadenie, ktoré je povolené zahrnúť do oprávnených výdavkov vo vstupnej cene.
- 5.6.2 Zoznam vyňatého zariadenia je uvedený v tabuľke č. 14.
- 5.6.3 Ak je v tabuľke č.14 uvedené, že na určité zariadenie sa nevzťahujú podmienky udržateľnosti projektu, má sa za to, že zmluvné strany sa dohodli, že ďalšie používanie tohto zariadenia by vzhľadom na celkové ciele Projektu neslúžilo žiadnemu prospešnému ekonomickému účelu.

Tabuľka č.14

Názov zariadenia	Počet kusov	Podmienka udržateľnosti sa na zariadenie:
Nevzťahuje sa	x	Vzťahuje / Nevzťahuje



5.7 Nepriame výdavky a spôsob ich výpočtu

Neuplatňuje sa

6 UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU

6.1 Doba udržateľnosti projektu

6.1.1 Doby udržateľnosti projektu je stanovená na 5 rokov od schválenia záverečnej správy o projekte.

6.1.2 Počas celej doby udržateľnosti projektu je prijímateľ povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty indikátorov budú naplnené tak, ako to stanovuje tabuľka č. 15.

Tabuľka č. 15

Názov indikátora	Minimálna udržiavaná hodnota
Počet partnerov (inštitúcií) zapojených do partnerstva/siete cezhraničnej spolupráce	6
Počet iniciatív zameraných na lepšiu spoluprácu služieb zamestnanosti, vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov a ďalších relevantných inštitúcií	2
Počet ľudí zúčastnených na akciách/udalostiach alebo aktivitách organizovaných prijímateľmi	180

7 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

7.1 Osobitné ustanovenia

7.1.1 Prijímateľ nepredkladá Správcovi schémy malých grantov na predbežnú ani priebežnú kontrolu verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou zákazky nižšou ako 20 000 eur. Kompletnú dokumentáciu však predloží Správcovi schémy malých grantov pred uzavretím zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.

8 ŠTÁTNA POMOC

Neuplatňuje sa