

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1551/2021/OPR

uzatvorený podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov ďalej len „geologický zákon“), vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon, a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

medzi

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj
sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0036 9360

Zhotoviteľ

AQUATEST a.s.

Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka: 1189

Štatutárny orgán: Daniel Kraft, člen predstavenstva

IČO: 447 94 843, DIČ: CZ44794843

konajúca v Slovenskej republike prostredníctvom

AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka

Pražská 2, 040 11 Košice

Právna forma: podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby) zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka č. 387/V

IČO: 36 656 623, DIČ: SK2022217945

Vedúci organizačnej zložky: Ing. Adriana Marcínová

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Číslo účtu IBAN: SK07 1100 0000 0029 2784 7214

/spolu aj ako „zmluvné strany“/

Zmluvné strany sa v súlade s čl. IV, bod 4.3, 4.4; čl. VII a čl. IX, bod 9.2 Zmluvy o dielo č. 1551/2021/OPR dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 nasledovne:

Čl. I

Odôvodnenie uzavretia dodatku

- 1.1 Miesta realizácie vrtných prác boli komisionálne obhliadnuté v dňoch 28.07.2021 a následne 11.08.2021 za účasti zástupcu zhotoviteľa a zástupcu štátnej ochrany prírody

a krajiny. Miesta realizácie vrtných prác (parcely) boli nahradené novými parcelami a to z dôvodu

- a) Eliminácie zásahov do prírodného prostredia – brehové porasty, lúčne porasty a lesné spoločenstvo (zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) – časť Brezovec, Michajlov, Dúbrava
- b) Prístupu vrtnej súpravy (nedostupný členitý terén) – časť Hrabová Roztoka

Na základe uvedeného, bolo nutné zabezpečiť zo strany objednávateľa nové povolenia na realizáciu prác (vstup na pozemok, vyjadrenia k zmenám, strety záujmov chránené osobitnými predpismi – podzemné siete a pod.), čím sa značne predĺžila doba realizácie prác.

Čl. II Predmet dodatku

2.1 Čl. IV bod 4.1 sa mení a znie nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Časový harmonogram vrtov			Pozemky	
Celok	OBEC	Realizácia do	Vlastník pozemku	Parc.č.
4.	Brezovec	31.01.2022	Obec Brezovec	1738
	Dúbrava		SPF – lesy SR	536/1
	Michajlov		Gréckokat. cirkev	202/2
	Hrabová Roztoka		Gréckokat. cirkev	231

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v termíne do 31. 01. 2022.

Čl. III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok č. 1 je povinne zverejňovaným dodatkom ku zmluve, pričom platnosť nadobúda dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja.
- 3.2 Ostatné zmluvné podmienky zostávajú nezmenené.
- 3.3 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom dodatku č. 1, že bol napísaný na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, vážne, nie v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, pričom im nie sú v dobe podpisu tohto dodatku č. 1 známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tohto dodatku č. 1 tento dodatok č. 1 podpísali.

- 3.5 Náklady za práce vykonané zo strany zhotoviteľa do účinnosti dodatku č.1 sa považujú za oprávnené.

Objednávateľ:

V Prešove, dňa: 06.12.2021

Zhotoviteľ:

V Prahe, dňa: 21.12.2021

.....
v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda

.....
v. r. Daniel Kraft
člen predstavenstva

Tento dodatok nadobudol platnosť dňa: 21.12.2021
Tento dodatok bol zverejnený dňa: 4.1.2021
Táto dodatok nadobudol účinnosť dňa: 5.1.2021