

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 648/2021/DRR

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ:

Prešovský samosprávny kraj

sídlo: Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov

Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

IČO: 37870475

DIČ: 2021626332

Finančná inštitúcia: Štátna pokladňa

IBAN, SWIFT: SK54 8180 0000 0070 0051 9082

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Marek Sopko, Vedúci oddelenia implementácie projektov EÚ SUC PSK, sopko.marek@sucpsk.sk, 0517563 732, mobil: 0915 879 991, Ing. Soňa Kozárová, projektový manažér PSK, sona.kozarova@vucpo.sk, 051 7081515,

b) technických: Ing. Ján Butala, hlavný zamestnanec technickej prípravy stavieb SUC PSK, butala.jan@sucpsk.sk

051 7563 722, mobil: 0917 312 693

a

ZHOTOVITEĽ:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 141/2,4, Bratislava – mestská časť Nové Mesto
832 03

Štatutárny orgán: predstavenstvo

Ing. Igor Jakubík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva
a ekonomický riaditeľ

Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka č. 378/B

IČO: 31 322 000

DIČ: 2020524770

IČ DPH: SK2020524770

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN, SWIFT: SK61 1100 0000 0026 2302 9853, TATRSKBX

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

Ing. Jozef Harvančík, výrobný riaditeľ, 02 502 34 236, harvancik@dopravoprojekt.sk,

Ing. Dušan Skuban, riaditeľ divízie Prešov, 051 756 28 10, skuban@dopravoprojekt.sk,

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

Ing. Dušan Skuban, riaditeľ divízie Prešov, 051 756 28 10, skuban@dopravoprojekt.sk,
Ing. Radoslav Christakov, HIP, 051 756 28 10, christakov@dopravoprojekt.sk
(ďalej spolu len „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Účelom Dodatku č. k Zmluve o dielo č. 648/2021/DRR (ďalej len „Dodatok“) je úprava lehoty plnenia záväzkov v nevyhnutnom rozsahu. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou zmluvy sa nemení charakter zmluvy. Počas plnenia Zmluvy o dielo 648/2021/DRR, čl. 4, bodu 4.1. 2. Etapa - Vypracovanie projektovej dokumentácie „Realizácia nových nemotoristických komunikácií a súvisiacich objektov pre nové úseky medzi obcami Runina – Ruský Potok, Ruský Potok – Uličské Krivé, Kalná Roztoka – Stakčínska Roztoka, Stakčínska Roztoka – Stakčín“ Nariadením vlády Slovenskej republiky z 31. augusta 2021 sa vyhlásila prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo, čo v praxi znamená novú situáciu pri navrhovaní daného trasovania pri napojení na obec Uličské Krivé. V nadväznosti na uvedený skutkový stav, vzniknutý v priebehu realizácie diela vyvstala potreba pridania ďalšej možnosti trasovanie na danom úseku, ktorý je súčasťou vypracovania Technickej štúdie. Táto situácia má priamy dopad na lehoty plnenia záväzkov v zmysle zmluvy a preto zmluvné strany pristúpili k uzavretiu dodatku v nasledovnom znení. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, Zmluvné strany zhodne konštatujú, že Zhotoviteľ nie je v súčasnosti v omeškaní so zhotovením diela v rozsahu a termíne uvedenom v bode 5.1.2

I.

Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku, uzatvoreného v súlade s článkom 15, ods. 15.4 Zmluvy o dielo č. 648/2021/DRR (ďalej len „Zmluva“), je dohoda Zmluvných strán o zmene Zmluvy v nasledujúcom rozsahu :

1.1 Článok 5 ods. 5.1.2 sa mení a znie nasledovne:

5.1.2 Vypracovanie projektovej dokumentácie „Realizácia nových nemotoristických komunikácií a súvisiacich objektov pre nové úseky medzi obcami Runina – Ruský Potok, Ruský Potok – Uličské Krivé, Kalná Roztoka – Stakčínska Roztoka, Stakčínska Roztoka – Stakčín“ v stupňoch:

- Technická štúdia – do 11 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
- Dokumentácia pre územné rozhodnutie – do 9 mesiacov od doručenia písomného oznámenia Objednávateľa o výbere finálneho variantu vedenia trasy nových úsekov Zhotoviteľovi, najneskôr do 17 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
- Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu – do 9 mesiacov od nadobudnutia platnosti územného rozhodnutia.

II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

v spojení s ust. §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku oboznámili, jeho obsahu porozumeli, je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.
4. Dodatok bol vyhotovený v 5 exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých tri vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve vyhotovenia Zhotoviteľ.

V Prešove, dňa 24.02.2022

V Bratislave, dňa 17.02.2022

v.r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.
za objednávateľa

v.r. Ing. Igor Jakubík
za dodávateľa

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 24.02.2022
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 25.02.2022