

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 13/2014/ARR

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:	Prešovský samosprávny kraj
Sídlo:	Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
IČO:	37870475
DIČ:	2021626332
Peňažný ústav:	Štátna pokladnica
Číslo bankového účtu:	7000356711/8180
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK 59 8180 0000 0070 0035 6711
Štatutárny orgán:	MUDr. Peter Chudík, predseda (ďalej v Zmluve len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	Regionálna Inovačná Agentúra z.p.o.
Sídlo:	Heydukova 14, 040 01 Košice
Zapísaný	Register záujmových združení právnických osôb vedený na Obvodnom úrade Košice, Odbor všeobecnej vnútornej správy
IČO:	355 78 157
DIČ:	2022 587 083
IČ DPH:	SK 2022 587 083
Peňažný ústav:	SLSP
Číslo bankového účtu:	0448458896/0900
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK94090000000004484588896
Štatutárny orgán:	Mgr. Katarína Slobodová, riaditeľka (ďalej v Zmluve len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej v dodatku spolu ako „zmluvné strany“)

Článok I.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia s uzatvorením tohto dodatku k Zmluve o dielo č. 13/2014/ARR uzavretej dňa 18.11.2014 (ďalej len „zmluva“), ktorým sa upravuje príloha č. 3 zmluvy: Harmonogram vytvorenia diela, stĺpec „Termín plnenia“. Vymedzenie oprávneného obdobia vypracovania časti diela pomenovaného v stĺpci „Popis“ sa v položke 2. „Ex-ante hodnotenie“ upravuje na termín plnenia **11/2014 - 08/2015** tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku. Tým sa ruší pôvodne dohodnutý termín plnenia 11/2014 - 02/2015.

Dôvod uzavretia dodatku:

Vzhľadom na to, že „ex-ante“ hodnotenie dokumentu je proces posudzovania a hodnotenia jednotlivých častí diela počas celej doby jeho tvorby (v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 1303/2013 zo 17.12.2013 - Čl. 55) je potrebné termín plnenia v súlade s uvedeným upraviť.

Táto zmena nemá vplyv na ukončenie realizácie aktivít projektu.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží päť rovnopisov a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove dňa 27.02.2015

V Košiciach dňa 09.02.2015

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
MUDr. Peter Chudík, v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

.....
Mgr. Katarína Slobodová, v. r.
riaditeľka

Prílohy:
Príloha č. 1 – upravený Harmonogram vytvorenia diela

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 27.02.2015
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 28.02.2015

Príloha č. 1

k Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 13/2014/ARR

D. Harmonogram vytvorenia diela

Popis	Počet /merná jednotka	Termín plnenia
1. Komunikačný plán	etapa	11/2014 – 9/2015
2. Ex-ante hodnotenie	etapa	11/2014 – 08/2015
3. Analytická časť č. 1 Analýza historických predpokladov územia	časť	11/2014 – 03/2015
4. Analytická časť č. 2 Analýza potenciálu prírodných zdrojov	časť	11/2014 – 03/2015
5. Analytická časť č. 3 Analýza z pohľadu architektúry a urbanizmu	časť	11/2014 – 03/2015
6. Analytická časť č. 4 Analýza z pohľadu prístupu k IKT	časť	11/2014 – 03/2015
7. Analytická časť č. 5 Analýza spoločenského potenciálu	časť	11/2014 – 03/2015
8. Analytická časť č. 6 Analýza potenciálu pre podnikateľské prostredie	časť	11/2014 – 03/2015
9. Analytická časť č. 7 SWOT analýza	časť	11/2014 – 04/2015
10. Analytická časť č. 8 Analýza potrieb, možností a prekážok rozvoja	časť	03 – 04/2015
11. Strategická časť č. 1 Strategické a špecifické ciele, zámery, priority a opatrenia	časť	04 – 06/2015
12. Strategická časť č. 2 Návrh kondicionalít a indikátorov	časť	06 – 08/2015
13. Mechanizmus implementácie PRV PSK	etapa	04 – 08/2015
14. Posúdenie vplyvu dokumentu na životné prostredie (SEA)	etapa	06 – 09/2015
15. Tlač Programu rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja	500 ks	09/2015

V Prešove dňa 27.02.2015

V Košiciach dňa 09.02.2015

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
MUDr. Peter Chudík, v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

.....
Mgr. Katarína Slobodová, v. r.
riaditeľka