

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 15.11.2013 uzatvorenej v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

číslo objednávateľa: 493/2013/OCI; číslo zhotoviteľa: ZoD 2013/GD/01/018

Názov stavby : **Modernizácia ciest v PSK – 3. etapa, oblasť Poprad a Stará Ľubovňa**

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)
Sídlo	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán	MUDr. Peter Chudík, predseda
IČO	37 870475
DIČ	2021626332
Bankové spojenie	Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu	č.ú. 8826507330/5600
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných a technických	Ing. Vladimír Kozák, riaditeľ SÚC PSK
- obchodných	Ing. Mária Holíková, vedúca odboru financií PSK (ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	STRABAG s.r.o.
Sídlo:	Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč, Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava
Číslo účtu:	1423 11 0003 / 1111
IČO:	17 317 282
IČ DPH:	SK 2020 316 298
DIČ:	2020 316 298
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach :	
-zmluvných:	Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ
-obchodných:	Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ
-technických:	Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B
Telefón	055 – 7294 770
Fax	055 – 6771 825 (ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 16. Záverečné ustanovenia, bod 16.2 a čl. 4 Cena za dielo, bod 4.3a) zmluvy podľa bodu 15.2 na základe rozhodnutia poskytovateľa nenávratného finančného príspevku o neschválení realizácie stavebných objektov Úsek č. č.3 III/018152 Spišská Teplica - Poprad a Úsek č. 6

III/543041 Kolačkov – Nová Ľubovňa, na základe zmeny bankového spojenia objednávateľa dohodli na nasledovnej zmene a úprave zmluvných podmienok zmluvy o dielo:

1. V čl. 1. Zmluvné strany objednávateľa sa bankové spojenie a číslo účtu uvedené v zmluve o dielo nahrádza nasledovne:

„**Bankové spojenie** Štátna pokladnica
Číslo účtu 7000356631/8180

2. V čl.2 Identifikačné údaje, v časti Stavebné objekty sa vypúšťa text:“ Úsek č.3 III/018 152 Spišská Teplica - Poprad a Úsek č. 6 III/543 041 Kolačkov – Nová Ľubovňa“.

3. V čl. 4. Cena za dielo, bode 4.1 sa cena za dielo mení nasledovne:

„ **Cena bez DPH** **1 437 404,34 €**
 DPH 20 % **287 480,87 €**
 Cena celkom s DPH **1 724 885,21 €**

Cena celkom s DPH slovom: Jedenmiliónsedemstodvadsaťštyritisícosemstoosemdesiatpäťeur a 21/100“

3. Príloha č. 1 zmluvy Technická a cenová špecifikácia sa vo väzbe na vyššie uvedené v bode 2 nahrádza prílohou č.1 tohto dodatku, ktorú tvorí Technická a cenová špecifikácia – dodatok č. 1.
4. Príloha č.3 zmluvy Vecný a finančný harmonogram časového postupu prác sa s ohľadom vypustenie úseku č.3 z realizácie diela a nevhodné poveternostné podmienky nahrádza prílohou č.2 tohto dodatku, ktorú tvorí upravený Vecný a finančný harmonogram časového postupu prác.
5. Tento dodatkok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 3 rovnopisy.
6. Tento dodatkok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda podľa zákona č. 546/2010 Z.z. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
7. Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach zmluvy sa oboznámili s obsahom tohto dodatku č. 1, porozumeli jeho obsahu, prehlasujú, že bol vyhotovený na základe pravdivých údajov, nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojim podpisom.

V Prešove, dňa 21.1.2014

V Košiciach, dňa 19.12.2013

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

MUDr. Peter Chudík, v.r.
predseda

Ing. Peter Šulek, v.r.
riaditeľ oblasti Východ
na základe plnej moci

Ing. Ján Lietava, v.r.
ekonomický riaditeľ oblasti Východ
na základe plnej moci