

D o d a t o k č. 3
k zmluve o dielo č. 6/2017/ARR pre stavbu:
„Medzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova č. 939/16“

Číslo z registra zmlúv Ú PSK : 781 /2017/OOD

V zmysle ustanovenia § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka

I.
Základné údaje

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Prešovský samosprávny kraj**
Sídlo: **Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov**
Štatutárny orgán: **PaedDr. Milan Majerský, PhD.**
IČO: **37 870 475**
DIČ: **2021626332**
Číslo účtu: **SK09 8180 0000 0070 0056 6452**
Banka: **Štátna pokladnica**
Web: www.po-kraj.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **TIMOTI s.r.o.**
Sídlo: **J. Hollého 1, 071 01 Michalovce**
Zastúpený: **Alexander Černega – konateľ**
IČO: **36 186 031**
DIČ: **2020039494**
IČ DPH: **SK2020039494**
Zapísaný v obchodnom registri: **Okr. súdu Košice I, Oddiel:Sro, vl. Č. 10515/V**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
číslo účtu: **SK71 1100 0000 0026 2874 6077**
Splnomocnenec pre vecné rokovania: **Alexander Černega – konateľ**
Tel.: **056/64 24 278**
e-mail: timoti.mi@stonline.sk

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvorili Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č.6/2017/ARR uzatvorenej dňa 26.09.2017, číslo z registra zmlúv Ú PSK: 781/2017/OOD (ďalej len zmluva) v súlade s Čl. 10 bod 10.1 a Čl. 14 bod 14.2 zmluvy, na predmet zmluvy :

„Medzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova č. 939/16“

Ktorým sa mení článok 4. Termín plnenia bod 4.3:

Pôvodné znenie :

Článok 4. Termín plnenia, bod 4.3 :

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v tomto termíne: **do 9 mesiacov od protokolárne odovzdaného staveniska**

Na základe článku 4. Termín plnenia

bod 4.4 - Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k zmeškaniu v dôsledku :

c) okolnosti, za ktoré nie je možné robiť zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť, napr. neočakávané prírodné a iné javy, ktorých stupeň je vyšší, ako je obvyklý v danom ročnom období a v danom mieste

sa mení na :

Nové znenie :

Článok 4. Termín plnenia, bod 4.3 :

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v tomto termíne: **do 11 mesiacov od protokolárne odovzdaného staveniska.**

Dôvodom uvedenej zmeny je zámena pôvodného navrhnutého fotovoltaiického systému, ktorý sa už nevyrába za aktuálne vyrábaný typ. Táto skutočnosť bola PSK oznámená zhotoviteľom diela 28.8.2018, kedy bola na PSK doručená dôvodová správa k realizácii diela - Zmluva o dielo č. 6/2017/ARR. Na základe týchto skutočností bude prebiehať zmenové konanie, ktorého výsledkom bude podpis dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP medzi PSK ako prijímateľom a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako poskytovateľom NFP. Časové lehoty procesu zmenového konania sú dôvodom, prečo je potrebné posunúť termín odovzdania staveniska. Z tohto dôvodu PSK s dodávateľom stavby uzatvoria dodatok k zmluve o dielo týkajúci sa termínu plnenia. Jedná sa o nepredvídateľné a neodvratiteľné udalosti mimoriadnej povahy, ktoré majú bezprostredný vplyv na predmet plnenia a ktoré vznikli až po uzatvorení zmluvy.

Ktorým sa mení článok 5. Cena a platobné podmienky bod 5.1:

Pôvodné znenie :

Článok 5. Cena diela a platobné podmienky, bod 5.1 :

Cena diela v rozsahu plnenia podľa čl. 3. tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podmienkach a je dojednaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov takto: (doplní uchádzač)

	Cena diela bez DPH	DPH 20 %	Cena vrátane DPH
Pôvodná cena :	115 134,15 €	23 026,83 €	138 160,98 €
Dodatočné práce a dodávky :	33 943,01 €	6 788,60 €	40 731,61 €
Cena diela celkom :	149 077,16 €	29 815,43 €	178 892,59 €

(slovom:jednostosedemdesiatosemtisícosemstodevät'desiatdva eur päťdesiatdeväť centov)

Súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa.

Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa a z EÚ – v prípade, že predkladaný projekt o NFP bude schválený.

NFP je z operačného programu KZP-P04-SC 431-2015-6,

Na základe :

Nutnosti zámény pôvodne navrhnutého fotovoltaického systému, ktorý sa už nevyrába za nový a vo výkaze výmer potrebných pre celkové dokončenie diela

sa mení na :

Nové znenie :

Cena diela v rozsahu plnenia podľa čl. 3. tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podmienkach a je dojednaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov takto: (doplní uchádzač)

	Cena diela bez DPH	DPH 20 %	Cena vrátane DPH
Pôvodná cena :	115 107,66 €	23 021,53 €	138 129,19 €
Dodatočné práce a dodávky :	33 943,01 €	6 788,60 €	40 731,61 €
Cena diela celkom :	149 050,67 €	29 810,13 €	178 860,80 €

(slovom:jednostosedemdesiatosemtisícosemstodevät'desiatdva eur päťdesiatdeväť centov)

Súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa.

Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa a z EÚ – v prípade, že predkladaný projekt o NFP bude schválený.

NFP je z operačného programu KZP-P04-SC 431-2015-6,

- Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo č.6/2017/ARR nedotknuté týmto Dodatkom č.3 ostávajú nezmenené.
- Tento dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.6/2017/ARR nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Je vyhotovený v piatich exemplároch, tri vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa
- Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tohto dodatku č.3 k zmluve o dielo č. 6/2017/ARR sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, porozumeli jeho obsahu, prehlasujú, že tento dodatok bol vyhotovený na základe pravdivých údajov, nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom.

V Prešove, dňa: 28.11.2018
Objednávateľ:

V Michalovciach, dňa: 22.10.2018
Zhotoviteľ:

v.r.

v.r.

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

.....
Alexander Černega
konateľ

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 10.12.2018
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 11.12.2018