

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vo vykonávacom (realizačnom) stupni podľa § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "Autorský zákon")

(ďalej len „Dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: Prešovský samosprávny kraj
Sídlo organizácie: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN, SWIFT: SK54 8180 0000 0070 0051 9082
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, email: Lydia.Budzinakova@vucpo.sk, tel: 051/7081 301
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Michal Dzugas, email: Michal.Dzugas@vucpo.sk, tel: 051/7081 329
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: Archima s.r.o.
Sídlo: Štefánikova 24, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: konateľ – Ing. arch. Peter Marcinko
Zapísaná v: obch. register, okr. súd Prešov odd. S.r.o. vložka 15232/P
IČO: 36496341
DIČ: 2021872677
IČ DPH: SK 202 187 2677
Bankové spojenie: ČSOB 4008077780/7500
IBAN, SWIFT: SK 70 7500 0000 0040 0807 7780
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. arch. Peter Marcinko konateľ,
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Ing. arch. Peter Marcinko, Ing.arch. Michal Halahija,-architekt, Ing. Maroš Poremba-KPS
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 Predmet dodatku.

Predmetom dodatku je úprava Článku 5, Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy v pôvodnej Zmluve o dielo č. 1621/2021/OM , ktorá nadobudla účinnosť dňa 3.7.2021.

Článok 3
Text zmeny.

Článok 5, Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy v pôvodnej Zmluve o dielo č. 1621/2021/OM sa mení nasledovne :

- 5.1 Termín plnenia predmetu zmluvy podľa Článok 3 Zmluvy je stanovený nasledovne:
- 5.1.1 Diela podľa bodu 4.2 Zmluvy - do 160 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy – t.j. do 10.12.2021.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

- 4.1 Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
- 4.2 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia po jeho podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 4.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 4.4 Zmluvné strany si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.

Objednávateľ:
V Prešove, dňa 30.9.2021

Zhotoviteľ:
V Prešove, dňa 24.9.2021

v. r.

v. r.

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

.....
Ing. arch. Peter Marcinko
kontaktný

Dodatok bol zverejnený dňa: 7.12.2021
Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 8.12.2021