

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 335/2013/ODDIVS, č. ZoD zhotoviteľa: 25381/2013-13
uzatvorenej dňa 12.7.2013 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník
medzi zmluvnými stranami

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Prešovský samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov
Zastúpený:	MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja
IČO:	37870475
Bankové spojenie:	PRIMA banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	8826503110 / 5600

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

(Úspešný uchádzač verejnej súťaže je skupina dodávateľov UNISTAV, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov - vedúci člen skupiny a STOLÁRSTVO ATYP, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov – člen skupiny, ktorí dňa 30.08.2012 uzatvorili zmluvu o združení a založili združenie s názvom „Združenie Výroba a montáž okien na budove PSK – UNISTAV – STOLÁRSTVO ATYP“, uzatvorenú podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení n.p.. Vedúcim členom združenia a sídlom združenia je UNISTAV, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov.)

Obchodné meno: **Združenie Výroba a montáž okien na budove PSK – UNISTAV – STOLÁRSTVO ATYP**

Sídlo: UNISTAV, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Zastúpený: UNISTAV, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov v
zastúpení Ing. František Kočiško, konateľ

IČO: 17147387

DIČ: 2020518071

IČ DPH: SK 2020518071

Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd v Prešove, Obchodný register, oddiel sro,
č. vl. 279/P

Bankové spojenie: TATRA Banka PO

číslo účtu: 2628729605/1100

Splnomocnenec pre vecné rokovania: Ing. František Kočiško, konateľ spoločnosti
UNISTAV, s.r.o., Prešov

Tel.: 051/7710617

Fax: 051/7717270

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. PREDMET DODATKU

1.1. V súlade s čl. 4, ods. 4.2. a podľa čl. 13, ods. 13.2. sa zmluvné strany po vzájomnej dohode rozhodli uzatvoriť dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 335/2013/ODDIVS uzatvorenej dňa 12.7.2013.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku 4., ods. 4.1 takto: Pôvodný text: „Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne **do 30.09.2013.**“ sa Dodatkom č. 1 mení na: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne **do 31.10.2013.**“

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1. Ostatné body a ustanovenia Zmluve o dielo č. 335/2013/ODDIVS uzatvorenej dňa 12.7.2013 ostávajú nezmenené.

12.3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť, najskôr dňom nasledujúcim po zverejnení na webovej stránke objednávateľa.

12.3. Dodatok č.1 sa uzatvára v štyroch vyhotoveniach. Pre potreby objednávateľa v dvoch vyhotoveniach a pre potreby zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach.

V Prešove dňa 10.09.2013

V Prešove dňa 6.09.2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
MUDr. Peter Chudík, v. r.
predseda PSK

budove

.....
Ing. František Kočíško, v. r.
konateľ UNISTAV, s.r.o., Prešov
za Združenie Výroba a montáž okien na

PSK – UNISTAV – STOLÁRSTVO ATYP

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 13.09.2013

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 14.09.2013