

Príloha 11A: Vzor vyhodnotenie plnenia schváleného Implementačného plánu za ŽoNFP 1Q 2026

termín predloženia ŽoNFP	územie	opatrenie/specifický cieľ	výzva	názov projektu	žiadateľ	indikatívny rozpočet (EÚ zdroj) v €	stav pripravenosti	stav schválenia PZ	poznámka	výška finančných prostriedkov reálne predložených žiadostí o NFP (EÚ zdroje) v €	Kód žiadosti o NFP	dôvody nepredloženia ŽoNFP
1Q 2026	RP PSK	1.2.2	PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR	Dáta pre inteligentný a udržateľný rozvoj Spišského Hrhova	Obec Spišský Hrhov	205 879	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ IÚI schválený		0	NFP401101H162	ŽoNFP predložená v 4 Q v sume 194 149,39 EUR (EFRR)
1Q 2026	RP PSK	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	Cyklotrasa v smere k.ú. Kamienka - k. ú. Lacková	Obec Kamienka	302 429	štádium zámeru projektu	PZ IÚI schválený		0	NFP401203H245	ŽoNFP predložená v 4 Q v sume 302 153,57 EUR (EFRR)
1Q 2026	RP PSK	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	Vybudovanie okruhu pre cyklistov spájajúcej kúpeľné mestá doliny Popradu časť Lacková - Kamienka	Obec Lacková	309 913	štádium zámeru projektu	PZ IÚI schválený		331 515	NFP401203H923	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 21 602,81 EUR (EFRR)
1Q 2026	RP PSK	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	Cyklotrasa Vyšné Ružbachy - Sedlo Lustová, lokalita LUSTOVA	Obec Vyšné Ružbachy	263 676	štádium zámeru projektu	PZ IÚI schválený		256 484	NFP401203H914	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 7 191,39 EUR (EFRR)
1Q 2026	RP PSK	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	Cyklocesta Podolíneč - rekonštrukcia a úprava	Mesto Podolíneč	530 281	štádium zámeru projektu	PZ IÚI schválený		0	NFP401203G487	ŽoNFP predložená v 4 Q v sume 701 786,95 EUR (EFRR)
1Q 2026	RP PSK	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná ihla Cyklotrasa EuroVelo 11 Chmeľnica - Čertova skala	Obec Chmeľnica	1 022 660	štádium zámeru projektu	PZ IÚI schválený		1 094 147	NFP401203I120	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 71 486,74 EUR (EFRR)
1Q 2026	RP PSK	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	Vybudovanie cyklotrasy Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa	Mesto Stará Ľubovňa	947 764	štádium zámeru projektu	PZ IÚI schválený		0	NFP401203G735	ŽoNFP predložená v 4 Q v sume 1 000 130,71 EUR (EFRR)
1Q 2026	RP PSK	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	Cyklochodník Spišská Belá - Podolíneč - Vyšné Ružbachy, úsek Slovenská Ves, I. etapa	Obec Slovenská Ves	653 159	štádium zámeru projektu	PZ IÚI schválený		0	NFP401203G455	ŽoNFP predložená v 3 Q v sume 714 124,58 EUR (EFRR)
SPOLU						4 235 760				1 682 147		Rozdiel_4 235 760,19- 2 912 345,20 (predložené v predchádzajúcich Q) = 1 323 414,99- 4 235 760,19 = - 2 912 345,20 EUR (EFRR)
1Q 2026	RP PSK	2.4.1	PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR	Vodozádržné opatrenia v meste Vranov nad Topľou	Mesto Vranov nad Topľou	564 568	štádium zámeru projektu	PZ IÚI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_2Q_2026	508 271	NFP401202I278	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 56 397,60 EUR (EFRR)
1Q 2026	RP PSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov tepla v centrálnom zásobovaní teplom v meste Humenné / Podpora energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách. Humenné	Mesto Humenné	2 125 509	štádium zámeru projektu	PZ IÚI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q_2026	1 679 896	NFP401201G585	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 445 612,67 EUR (EFRR)
1Q 2026	RP PSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Výstavba parkoviska pri Kultúrnom centre vo Vranove nad Topľou	Mesto Vranov nad Topľou	467 500	zhotovená kompletná dokumentácia pre územné rozhodnutie	PZ IÚI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q_2026	420 478	NFP401501I275	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 47 021,77EUR (EFRR)
1Q 2026	RP PSK	2.6.3	PSK-MZP-028-2024-ITI-EFRR	Podpora prípravy odpadov na opätovné použitie a recykliáciu stavebného odpadu v rámci správy a údržby a obnovy ciest / „Recyklačné centrum“	Prešovský samosprávny kraj	3 294 328	štádium zámeru projektu	PZ IÚI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_2Q_2026	1 641 669	NFP401202G533	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 1 652 658,91 EUR (EFRR)
1Q 2026	RP PSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia interiéru a podzemných hrobiek v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou	Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie, Vranov nad Topľou	420 750	štádium zámeru projektu	PZ IÚI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q_2026	378 275	NFP401501I319	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 42 475,28 EUR (EFRR)
1Q 2026	RP PSK	3.2.3	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia cesty III/3491, Raslavice – Hertník	Prešovský samosprávny kraj	1 333 013	štádium zámeru projektu	PZ IÚI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q_2026	1 490 791	NFP401301I459	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 157 778,58 EUR (EFRR)
1Q 2026	RP PSK	2.4.1	PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR	Riešenie vodozádržných opatrení a retencie vody v obci Bajerovce	Obec Bajerovce	0	štádium zámeru projektu	PZ IÚI schválený	PZ IÚI schválený nad rámec predpokladu v IP	226 940	NFP401202H383	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 226 939,94 EUR (EFRR)
1Q 2026	RP PSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Oddychovo-kultúrne zóny obce Topoľa	Obec Topoľa	188 122	štádium zámeru projektu	PZ IÚI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q_2026	187 774	NFP401501G210	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 347,85 EUR (EFRR)
1Q 2026	RP PSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Horský integrovaný dopravný terminál Tatranská Lomnica	Mesto Vysoké Tatry	3 850 000	štádium zámeru projektu	PZ IÚI schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q_2026	3 177 502	NFP401203I077	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 672 498,09 EUR (EFRR)
1Q 2026	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia miestnych komunikácií a výstavba nových miestnych komunikácií - ul. Jarková	Mesto Sabinov	452 791	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	ŽoNFP predložená v 3Q_2025 v hodnote 442 996,23 EUR (EFRR) = zastavené konanie (K), opätovne predložená v 1Q_2026 v hodnote 442 676,86 EUR (EFRR), rozdielová hodnota - 319,37 EUR (EFRR).	-319	NFP401301I266	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 10 114,57 EUR (EFRR)
Spolu						12 696 581				9 711 277		Rozdiel_ - 2 985 304,43 EUR (EFRR)
Percento plnenia implementačného plánu spolu v %						269				11 393 424		SPOLU
Dôvod nenaplnenia implementačného plánu ŽoNFP na 90% a viac (v prípade, ak dôjde k nenaplneniu IP z iného dôvodu, ako ten, ktorý sa uvádza v stĺpci L, tzn. nepredloženie ŽoNFP)						Rozdiel medzi plánom predloženia ŽoNFP a skutočným stavom na úrovni + 7 157 663,43 EUR (EFRR). Celkovo plnenie predložených ŽoNFP dosiahlo úroveň 67 % z celkovej alokácie.						
Percento plnenia miľníka ŽoNFP		67,22%	alokácia pridelená danej RP/KR UMR			293 115 984	Objem finančných zdrojov v podaných ŽoNFP			197 028 133		