

Dodatok č. 1

k zmluve o poskytovaní služieb č. Objednávateľ a 56-1000/IROP 05ZNH/2019 (č. ÚPSK 914/2019/OD), č. poskytovateľa STD0106/2019 zo dňa 11.07.2019 (*d'alej ako „zmluva“*), uzavretej podľa § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (*d'alej ako „ZVO“*)

(*d'alej len „Dodatok č. 1“*)

Názov stavby	Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demjata, zlepšenie mobility v okrese Prešov
v rámci projektu	Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji, časť 2: II/545 Kapušany a II/545 Kapušany – Raslavice

Článok 1

Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov:	Prešovský samosprávny kraj (<i>d'alej aj ako „PSK“</i>)
Sídlo:	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Zastúpený:	PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predseda PSK
IČO:	37 870 475
DIČ:	2021626332
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK92 8180 0000 0070 0037 5517
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

Za objednávateľa koná na základe udeleného splnomocnenia zo dňa 22.1.2019 vo veciach týkajúcich sa vykonania procesu verejného obstarávania pre výber stavebného dozoru pre realizáciu stavieb

Názov:	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (<i>d'alej aj ako „SÚC PSK“</i>)
Sídlo:	Jesenná 14, 080 05 Prešov
Zastúpený:	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK
IČO:	37 936 859
DIČ:	2021775294
Právna forma:	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných: Ing. Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK
- ekonomických: Ing. Dagmar Oleškáková, vedúca odboru financií Úradu PSK
- technických a realizačných: Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície SÚC PSK
Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb SÚC PSK

(ďalej spolu ako „Objednávateľ“)

2. Poskytovateľ

Názov: **KHM s.r.o**
Sídlo: Bardejovská 2031/61, 080 06 Ľubotice – Šarišské Lúky
Zastúpený: Ing. Marián Hudák, konateľ spoločnosti
IČO: 52 212 220
DIČ: 2120931340
IČ DPH: SK2120931340
Bankové spojenie: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK21 8330 0000 0023 0160 1941
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných: Ing. Marián Hudák
- obchodných: Ing. Marián Hudák
- technických: Ing. Marián Hudák
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 38055/P

(ďalej len „Poskytovateľ“)

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k zmluve a s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok 2 Úvodné ustanovenia

1. V priebehu realizácie stavby zmluvným zhotoviteľom Objednávateľa, došlo z oprávnených dôvodov, ktoré zmluvné strany realizačnej zmluvy, nemohli pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať, ku zmene pôvodne navrhnutého technického riešenia s dopadom na čas plnenia. Takéto predĺženie realizačnej lehoty o 3 mesiace si vyžaduje aj navýšenie predpokladanej lehoty pre poskytovanie služieb v zmysle tejto zmluvy s finančným dopadom na cenu za poskytované služby.
2. Vzhľadom na skutočnosť, že cena za poskytované služby podľa tejto zmluvy predpokladala pôvodnú lehotu na uskutočnenie výkonu činností stavebno – technického dozoru v trvaní 8 mesiacov, a to v profesii STD cesty a koordinátor BOZP a PO a 6 mesiacov v profesii STD mosty a Objednávateľ naďalej požaduje od Poskytovateľa plynulé pokračovanie výkonu činností stavebno-technického dozoru v profesii STD cesty o 1 mesiac, v profesii STD mosty a koordinátor BOZP a PO o ďalšie 3 mesiace, je potrebné pristúpiť ku zmene zmluvy.
3. Zmeny, ktoré sú predmetom Dodatku č. 1 podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku, sú zmenami, ktorých hodnota nepresiahne finančný limit určený pre uplatňovaný postup podľa ZVO a nedôjde k navýšeniu absolútnej hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty určenej v pôvodnej zmluve. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnej zmeny, v zmysle dôvodu predpokladaného v bodoch 1 a 2, určili absolútnu hodnotu ako súčet všetkých odpočtov a prípočtov, vyčíslených pre Dodatok č. 1, z ktorého vzišla **absolútna hodnota zmeny 30 %**.
4. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemá charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO.

Článok 3 Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia **Článku 3 LEHOTA PLNENIA ZMLUVY bod 1 druhá veta zmluvy** sa nahrádza nasledovným znením:

„Predpokladaná lehota na uskutočnenie výkonu činnosti stavebno-technického dozoru stavby je v trvaní 9 mesiacov v profesii STD cesty, STD mosty a 11 mesiacov v profesii koordinátor BOZP a PO.“

2. Znenie ustanovenia **Článku 4 CENA ZA POSKYTNUTIE SLUŽBY bod 1** sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„Cena za poskytnutie služieb je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a cenovej ponuky Poskytovateľa, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške

cena v zmysle zmluvy bez DPH (v €)	DPH vo výške 20 % (v €)	cena celkom s DPH (v €)
44 640,00	8 928,00	53 568,00
cena v zmysle dodatku č. 1 k zmluve bez DPH (v €)	DPH vo výške 20 % (v €)	cena celkom dodatku č. 1 k zmluve s DPH (v €)
57 880,00	11 576,00	69 456,00

Cena vrátane DPH slovom šesťdesiatdeväťtisícštyristopäťdesiatšesť eur 00/100 centov.“

3. Znenie ustanovenia **Článku 4 CENA ZA POSKYTNUTIE SLUŽBY bod 2** sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„Špecifikácia ceny predmetu zmluvy je stanovená podľa prílohy zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy v znení jej neskoršieho dodatku **ako aktualizovaná príloha č.1 –Technická a cenová špecifikácia**, ktorá nahrádza prílohu č. 1 zmluvy.“

Článok 4 Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa – www.vucpo.sk.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy sú určené pre Objednávateľa (z toho 2 rovnopisy sú určené pre SÚC PSK) a 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.

4. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
5. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 27.7.2020

Za Objednávateľa

V Ľubotice – Šarišské Lúky, 27.7.2020

Za Poskytovateľa

v.r.

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

v.r.

Ing. Marián Hudák
konateľ spoločnosti KHM s.r.o.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: 27.7.2020

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: 31.7.2020

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: 30.7.2020