

Vyhodnotenie plnenia schváleného Implementačného plánu za ŽoNFP					3Q 2025						
termín predloženia ŽoNFP	územie	opatrenie	výzva	názov projektu	žiadateľ	indikatívny rozpočet (EÚ zdroj)	stav pripravenosti	stav schválenia PZ	poznámka	výška finančných prostriedkov rešne predložených žiadostí o NFP (EÚ zdroje) v €	dôvody nepredloženia ŽoNFP
3Q 2025	RP PSK	1.2.2	PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR	Inteligentný cestovný ruch v Prešovskom samosprávnom kraji	Inteligentný cestovný ruch v Prešovskom samosprávnom kraji	496 680,45 €	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ IÚI schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 2Q/2025. ŽoNFP predložená v nižšej sume o 45,17 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.4.1	PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR	Vodozádržné opatrenia v obci Kladzany	Obec Kladzany	589 050,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		0,00 €	ŽoNFP nebola predložená v rámci stanovenej lehoty. Platnosť uznesenia RP PSK uplynula.
3Q 2025	RP PSK	2.5.7	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Intenzifikácia ČOV, obnova stokovej siete a obnova verejného vodovodu v obci Zborov	Obec Zborov	387 547,29 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		0,00 €	Zastavené konanie (K)
3Q 2025	RP PSK	2.5.7	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	ČOV Svidník - rozšírenie dostabilizácie kalu	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	427 192 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 2Q/2025. ŽoNFP predložená v nižšej sume o 38 680,56 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.5.7	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Giraltovce - ČOV - 2.etapa	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	1 422 791 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		1 408 887,52 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 13 903,48 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.5.7	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	ČOV Štrbské Pleso - Obnova technologickej časti	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	1 846 786,41 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ IÚI schválený		1 846 255,22 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 531,19 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.5.7	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Spíšská Belá - obnova kanalizácie na ul. Zimná	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	604 433,03 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ IÚI schválený		603 500,00 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 933,03 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.5.7	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	ČOV Poprad - Matejovce – obnova technologickej časti	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	3 852 966,52 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ IÚI schválený		3 851 653,77 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 1 312,75 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.5.7	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Nová Lesná, Mlynica - obnova kanalizačného zberača na ČOV Poprad-Matejovce	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	3 072 549,60 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ IÚI schválený		3 051 703,18 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 20 846,42 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Intenzifikácia ČOV, obnova stokovej siete a obnova verejného vodovodu v obci Zborov	Obec Zborov	846 775,80 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		0,00 €	Zastavené konanie (K)
3Q 2025	RP PSK	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	SPIŠSKÉ PODHRADIE - OBNOVA PRIVÁDZACIEHO POTRUBIA	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	1 504 257,16 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ IÚI schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 2Q/2025.
3Q 2025	RP PSK	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Poprad – sídlisko Juh – obnova zásobných vodovodných potrubí	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	1 916 266,24 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ IÚI schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 2Q/2025. ŽoNFP predložená v nižšej sume o 158,10 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Stará Ľubovňa - obnova zásobných vodovodných potrubí na ul. Obchodná, Mýtna, Mierová, Okružná	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	929 409,16 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ IÚI schválený		927 417,25 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 1 991,91 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Nová Ľubovňa - Obnova zásobných vodovodných potrubí	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	365 990,90 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ IÚI schválený		365 650,26 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 340,64 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Spíšská Belá - obnova vodovodu na ul. Osloboditeľov	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	300 046,65 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ IÚI schválený		299 549,94 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 496,71 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Ľubica – obnova zásobného vodovodného potrubia na ul. Vrbovská	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	269 676,17 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ IÚI schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 2Q/2025. ŽoNFP predložená v nižšej sume o 248,85 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	KEŽMAROK-OBNOVA VEREJNÉHO VODOVODU	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	860 265,76 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ IÚI schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 2Q/2025. ŽoNFP predložená v nižšej sume o 2 342,94 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Zberný dvor a nákup komunálnej techniky na údržbu rekreačnej oblasti Dobrá v oblasti nakladania s odpadmi	Obec Kvakovce	454 070,07 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 2Q/2025. ŽoNFP predložená v nižšej sume o 22,19 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Rozšírenie / Rekonštrukcia zberného dvora v obci Malá Domaša – obec Malá Domaša	Obec Malá Domaša	269 280,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ IÚI schválený		236 894,52 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 32 385,48 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Zberný dvor obce Holčíkovce s komunálnou technikou na zber odpadu z okolia VN Keľča Domaša – obec Holčíkovce	Obec Holčíkovce	230 175,50 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		230 154,08 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 21,42 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Riešenie odpadového hospodárstva v okolí Domaša – obec Nová Keľča	Obec Nová Keľča	230 175,50 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		224 321,43 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 5 854,07 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Zberný dvor obce Bžany s komunálnou technikou na zber odpadu z okolia VN Domaša	Obec Bžany	203 940,05 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		203 753,98 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 186,07 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Menší zberný dvor obce Slovenská Kajňa s komunálnou technikou na zber odpadu z okolia VN Malá Domaša	Obec Slovenská Kajňa	210 375,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		0,00 €	Zastavené konanie (K)
3Q 2025	RP PSK	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Vybudovanie spoločného zberného dvora pre Združenie obcí Ekotorysa	Združenie obcí EKOTORYSA	726 327,67 €	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ IÚI schválený		725 985,60 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 342,07 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Nákup veľkoobjemových kontajnerov	Obec Lendak	25 245,00 €	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ IÚI schválený		25 242,70 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 2,30 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Zámutov	Obec Zámutov	125 492,81 €	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ IÚI schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 2Q/2025
3Q 2025	RP PSK	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie nakladania s odpadmi v obci Chlmec	Obec Chlmec	79 481,49 €	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ IÚI schválený		79 481,42 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 0,07 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.7.4	PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR	Park A. D. - Zelená krása domova	Obec Topoľa	192 359,54 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		192 194,87 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 164,67 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.7.4	PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR	Revitalizácia centra obce Zemplínske Hámre	Obec Zemplínske Hámre	420 750,00 €	štádium zámeru projektu	PZ IÚI schválený		409 275,00 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 11 475,00 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.7.4	PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR	Obnova NKP – Grófsky park pri Dessewffyovskom kaštieli (I.etapa)	Mesto Hanušovce nad Topľou	467 500,00 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025		425 000,00 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 42 500,00 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.7.4	PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR	Úprava verejných priestranstiev v obci pri Domaši zeleňou a kvetmi	Obec Kvakovce	388 274,00 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025		0,00 €	ŽoNFP predložená v 2Q/2025. ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 3 117,09 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Podpora rozvoja udržateľnej mobility v Prešovskom samosprávnom kraji	SAD Prešov SK, s.r.o	1 725 683,30 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		1 725 683,29 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 0,01 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Opatrenia na zvýšenie dostupnosti strediska cestovného ruchu NKP hrad Kapušaný - miestne komunikácie	Obec Kapušany	312 952,01 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		312 018,09 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 933,92 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry	Obec Ruská Nová Ves	556 887,52	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		555 658,06 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 1 229,46 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Fričovec , modernizácia miestnej cesty	Obec Fričovec	248 780,72	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 2Q/2025. ŽoNFP predložená v nižšej sume o 34 852,97 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia cestných komunikácií v obci Cernina	Obec Cernina	231 850,17 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		231 114,30 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 735,87 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia miestnych komunikácií Etapa 10 a mosta horný koniec	Obec Drienica	719 929,18 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		719 751,87 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 177,31 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia prístupovej cesty na letisko	Mesto Svidník	450 202,50 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 2Q/2025. ŽoNFP predložená v nižšej sume o 221 849,36 EUR (EFRR) , po VO
3Q 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia miestnych komunikácií a výstavba nových miestnych komunikácií - ul. Jarková	Mesto Sabinov	452 791,43 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		442 996,23 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 9 795,20 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Miestna komunikácia pre všetkých – Modernizácia miestnych komunikácií a chodníkov s cieľom zlepšiť prístupnosť a bezpečnosť celej obci	Obec Tisinec	252 428,69 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený		249 871,71 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 2 556,98 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia miestnej komunikácie v meste Medzilaborce	Mesto Medzilaborce	415 746,57 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 2Q/2025. ŽoNFP predložená v nižšej sume o 3 704,67 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia miestnych komunikácií v obci Topoľa	Obec Topoľa	192 639,41 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený		192 215,73 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 423,68 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	RSO4.5 MZ	PSK-MZ-002-2024-IUI-EFRR	Výstava CIZS vo Veľkej Lomnici	Obec Veľká Lomnica	1 286 999,88 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		1 286 474,37 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 525,51 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	Vybudovanie cyklotrás v lokalite Belianskych Tatier - Tatranská Kotlina - Babia dolina	Mesto Spišská Belá	426 637,35 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		0,00 €	Lehota na predloženie ŽoNFP bola predĺžená RP PSK. Predpoklad podania ŽoNFP 4Q/2025
3Q 2025	RP PSK	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	Cykloturistický chodník Levoča, III. Etapa	Mesto Levoča	501 696,48 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		493 737,88 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 7 958,60 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	Žďiar - cyklotrasa Strednica	Obec Žďiar	1 359 206,85 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		1 358 187,25 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 1 019,60 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	Cyklochodník Ľutina - Pečovská N. Ves	Obec Ľutina	578 618,95 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		572 694,88 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 5 924,07 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia kostola sv.Štefana Uhorského - NKP	Obec Nová Keľča	757 350,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ IÚI schválený		756 711,32 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 638,68 EUR (EFRR)
3Q 2025	RP PSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Báthoryčkina hradná cesta	Obec Sedliská	209 950,55 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 2Q/2025
3Q 2025	RP PSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Výstavba soľnej veže	Obec Soľ	218 790,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IÚI schválený		218 690,55 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 99,45 EUR (EFRR)

