

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 831/2018/DI

uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Prešovský samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca:	PaedDr. Milan Majerský, PhD.
IČO:	37870475
DIČ:	2021626332
Kontaktná osoba:	Ing. František Vahovský, projektový manažér
Kontakt:	0911 155 762
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN):	SK98 8180 0000 0070 0036 9395
Bankové spojenie pre depozit:	Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN):	SK02 8180 0000 0070 0051 9242

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:	BETPRES, s.r.o.
Sídlo:	Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1502/P
Štatutárny zástupca:	p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti
- technických:	Ing. Roland Ďurko, riaditeľ spoločnosti
	Ing. Richard Siegfried, výrobný riaditeľ
IČO:	31 684 343
DIČ:	2020527861
IČ DPH:	SK2020527861
Kontaktná osoba:	Ing. Roland Ďurko, riaditeľ spoločnosti
Kontakt:	0902 926 006
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK07 0200 0000 0002 1904 1632

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

2.1 Objednávateľ v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom XI. Záverečné ustanovenia, bod. 11.2, uzatvára so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom v rámci uskutočneného verejného obstarávania tento Dodatok č.2. k Zmluve o dielo č.831/2018/DI .

Článok III. Predmet zmeny zmluvy

3.1 Článok IV. Cena diela sa mení v bode 4.2. takto :

Pôvodná cena diela sa navyšuje o práce navyiac vo výške :

Cena bez DPH : 79 334,03 EUR
(slovom: Sedemdesiatdeväťtisícristotridsaťštyri a 03/100 eur)
DPH 20% : 15 866,81 EUR
(slovom: Pätnásťtisícosemstošesdesiatšesť a 81/100 eur)
Cena celkom s DPH : 95 200,84 EUR
(slovom: Deväťdesiatpäťtisícdivesto a 25/100 eur)

Celková cena diela po navýšení je vo výške :

Cena celkom bez DPH : 929 123,54 EUR
(slovom: Deväťstodvadsaťdeväťtisícstodvadsaťtri a 54/100 eur)
DPH 20% : 185 824,71 EUR
(slovom: Jednostoosemdesiatpäťtisícosemstodvadsaťštyri a 71/100 eur)
Cena celkom s DPH : 1 114 948,25 EUR
(slovom: Jedenmiliónstoštrnásťtisícdeväťstoštyridsaťosem a 25/100 eur)

3.2. Článok VII. Vykonanie diela sa mení v bode 7.8. takto:

Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho p. Slavomír Sabol, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 11942*10*.

3.3. Článok XI. Záverečné ustanovenia sa v bode 11.4. mení :

Príloha č. 1 – pôvodný podrobný rozpočet podľa výkazu výmer sa dopĺňa o podrobný rozpočet podľa výkazu výmer **pre práce navyiac**

Príloha č. 2 – Podiel subdodávok a subdodávateľov

Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku a Zmluvy o dielo č.831/2018/DI.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

4.1 Všetky ostatné body/ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom Dodatku č.2. ku Zmluve o dielo č.831/2018/DI. zostávajú v platnosti a sú účinné. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.831/2018/DI.

4.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

4.3. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

4.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

4.5. Dodatok je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Vo Vranove nad Topľou, dňa : 10.05.2019

V Prešove, dňa : 16.05.2019

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Matúš Barkóci, v. r.
konateľ spoločnosti

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda PSK

Príloha č. 1 – Podrobný rozpočet podľa výkazu výmer **pre práce navyše**

Príloha č. 2 – Podiel subdodávok a subdodávateľov

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 20.05.2019

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 21.05.2019