

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020.

Wniosek o dofinansowanie mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

Číslo mikroprojektu / Numer mikroprojektu:	INT/EK/KAR/1/I/B/0009
Dátum a hodina prijatia žiadosti Euroregiónom/VUC / Data i godzina wpłynięcia wniosku do Euroregionu/VUC:	pečiatka / pieczęć

Vedúci partner - žiadateľ / Partner wiodący - wnioskodawca	Gmina Miasta Sanoka
--	---------------------

Názov mikroprojektu / Tytuł mikroprojektu	Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego / Cestou ikon zo Sanoku do Humenného
Prioritná os / Oś priorytetowa	Ochrona a rozwój przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa cezhraničného územia
Špecifický cieľ / Cel szczegółowy	Zvýšení úrovně udržitelného využití kulturního a přírodního dědictví návštěvníky a obyvateli
Kód intervencie / Kod interwencji	090. Cyklistické trasy a turistické chodníky
Typ mikroprojektu / Typ mikroprojektu	spoločný / wspólny

Obdobie realizácie mikroprojektu / Okres realizacji mikroprojektu
04-2017 - 03-2018

Oprávnené výdavky / Wydatki kwalifikowalne					
Partneri / Partnerzy	Európsky fond regionálneho rozvoja / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Národné spolufinancovanie /štátna pomoc / Współfinansowanie krajowe		Spolu / Razem	Podiel partnera / Udział partnera
		Prostriedky zo štátneho rozpočtu / Środki z budżetu państwa	Vlastný vklad / Wkład własny		
Gmina Miasta Sanoka	49 740,70 €	2 925,92 €	5 851,86 €	58 518,48 €	63,61%
	85%	5%	10%		
Miesto Humenné / Mesto Humenné	28 460,60 €	3 348,30 €	1 674,16 €	33 483,06 €	36,39%
	85%	10%	5%		
Spolu / Razem	78 201,30 €	6 274,22 €	7 526,02 €	92 001,54 €	100%
Celková hodnota mikroprojektu / Wartość całkowita mikroprojektu				92 001,54 €	100%

Počet ostatných partnerov (bez VP) / Liczba pozostałych partnerów (bez PW)	1	Krajina pôvodu / Kraj pochodzenia	PL	0
			SK	1

Vedúci partner - žiadateľ / Partner wiodący - wnioskodawca		
Základné informácie / Podstawowe informacje		
Názov žiadateľa / Nazwa wnioskodawcy	Gmina Miasta Sanoka	
Typ žiadateľa / Kategoria wnioskodawcy	Obec	
Štatutárny zástupca žiadateľa / Reprezentacja prawna wnioskodawcy	Tadeusz Pióro Burmistrz / Primátor Bogdan Florek Skarbnik / Pokladník	
Krajina / Kraj	Poľsko	
Kraj / Województwo	Podkarpatské	
Okres / Powiat	Sanocký	
Obec PSČ / Miejscowość kod pocztowy	Sanok 38-500	
Ulica, číslo domu / Ulica, numer domu	Rynek 1	
IČO / REGON	370440710	
DIČ / NIP	6871787673	
DPH / Podatek VAT	Je žiadateľ platcom DPH? / Czy wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT?	Môže žiadateľ realizáciou mikroprojektu získať naspäť výdavky vynaložené na DPH? / Czy wnioskodawca realizując powyższy mikroprojekt może odzyskać poniesiony koszt podatku VAT?
	Áno / Tak	Nie / Nie
Kontaktný telefón / Telefon kontaktowy	134652800	
Fax / Fax	134630890	
E-mailová adresa / Adres e-mail	umsanok@um.sanok.pl	
Www stránka / Strona www	www.sanok.pl	

Doterajšie skúsenosti žiadateľa s realizáciou projektov vrátane projektov financovaných z prostriedkov EÚ / Dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów, w tym finansowanych ze środków UE	W ciągu ostatnich dziesięciu lat Gmina Miasta Sanoka realizowała ponad 30 projektów o łącznej wartości przekraczającej 200 mln. zł., łączne dofinansowanie przekroczyło 111 mln. zł. Najważniejsze, przykładowe projekty: Rewitalizacja infrastruktury związanej z ofertą kulturową miasta Sanoka (ZPORR, dotacja 1.072.603,55 zł.), Park miejski w Sanoku platformą transgranicznej współpracy kulturalno-turystycznej pomiędzy Polską a Słowacją (Interreg IIIA, dotacja 1.182.917,77 zł.), Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap I Rewitalizacja Rynku i pl. św. Jana (ZPORR, dotacja 3.822.917,69 zł.), Roztańczone pogranicze. Modernizacja infrastruktury kulturowej w Sanoku i Medzilaborcach (PWT Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013), dotacja 6.167.157,72 zł.), EKO-SANOK. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Sanoka (Mechanizm Finansowy EOG, dotacja 1.436.492,00 zł.), Modernizacja i doposażenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku (RPO WP 2007-2013, dotacja 1.665.255,22 zł.), EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta (Mechanizm Finansowy EOG, dotacja 703.103,00 zł.). V priebehu posledných desiatich rokov realizovala obec mesto Sanok viac ako 30 projektov s celkovou hodnotou vyššou ako 200 mil. PLN, celková hodnota finančného príspevku presiahla 111 mil. PLN. Najdôležitejšie príklady projektov: Revitalizácia infraštruktúry spojenej s kultúrnou ponukou mesta Sanok (Integrovaný operačný program regionálneho rozvoja - ZPORR, dotácia 1.072.603,55 PLN), Mestský park v Sanoku platformou cezhraničnej kultúrnej a turistickej spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom (Interreg IIIA, dotácia 1.182.917,77 PLN), Sanocký park kultúrneho dedičstva, I. etapa - revitalizácia Hlavného námestia a námestia św. Jana (ZPORR, dotácia 3.822.917,69 PLN), Roztancované pohraničie. Modernizácia kultúrnej infraštruktúry v Sanoku a Medzilaborciach (PCS PL - SK 2007 - 2013, dotácia 6.167.157,72 PLN), EKO-SANOK. Zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov Sanoka (Finančný mechanizmus EHP, dotácia 1.436.492,00 PLN), Modernizácia a vybavenie obecného zberného dvora na zber separovaného odpadu v Sanoku (RPO WP 2007 - 2013, dotácia 1.665.255,22 PLN), EKO-SANOK zvýšenie povedomia obyvateľov v rozsahu biodiverzity mesta (Finančný mechanizmus EHP, dotácia 703.103,00 PLN).
---	---

Kontaktná osoba / Osoba do kontaktu	
Meno a priezvisko / Imię i nazwisko	Arkadiusz Kowski
Telefón / Telefon	13 46 52 867
Fax / Fax	134630890
E-mailová adresa / Adres e-mail	kowski@um.sanok.pl

Kontaktná osoba / Osoba do kontaktu	
Meno a priezvisko / Imię i nazwisko	Jakub Radożycki
Telefón / Telefon	13 46 52 828
Fax / Fax	134630890
E-mailová adresa / Adres e-mail	j.radozycki@um.sanok.pl

Partner mikroprojektu 1 / Partner mikroprojektu 1		
Základné informácie / Podstawowe informacje		
Názov partnera 1 / Nazwa partnera 1	Miasto Humenné / Mesto Humenné	
Kategória partnera 1 / Kategoria partnera 1	Obec	
Štatutárny zástupca partnera 1 / Reprezentacja prawna Partnera 1	PhDr. Jana Valová Burmistrz / Primátorka	
Krajina / Kraj	Slovensko	
Kraj / Województwo	Prešovský kraj	
Okres / Powiat	Humenné	
Obec PSČ / Miejscowość kod pocztowy	Humenné 066 28	
Ulica, číslo domu / Ulica, numer domu	Kukorelliho 34	
IČO / REGON	00323021	
DIČ / NIP	2021232598	
DPH / Podatek VAT	Je partner 1 platcom DPH? / Czy partner 1 jest płatnikiem podatku VAT?	Može partner 1 realizáciou mikroprojektu získať naspäť výdavky vynaložené na DPH? / Czy partner 1 realizując powyższy mikroprojekt może odzyskać poniesiony koszt podatku VAT?
	Áno / Tak	Nie / Nie
Kontaktný telefón / Telefon kontaktowy	+421 57 7863 218	
Fax / Fax	+421 57 775 26 67	
E-mailová adresa / Adres e-mail	msu@humenne.sk	
Www stránka / Strona www	www.humenne.sk	

Doterajšie skúsenosti partnera 1 s mikroprojektom realizáciou projektov vrátane projektov financovaných z prostriedkov EÚ / Dotychczasowe doświadczenie partnera 1 mikroprojektu w realizacji projektów, w tym finansowanych ze środków UE	Miasto Humenné v ciągu ostatnich 7 lat zrealizowało ponad 20 projektów finansowanych z Unii Europejskiej. W tym 4 projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007 - 2013 (Zielone dziedzictwo - Parki miast Jarosław - Humenné; Sieć Miast Regionu Eurokarpackiego; Innowacyjna Platforma Współpracy Miast Regionu Eurokarpackiego; Humenné i Sanok, miasta w ruchu), było także partnerem w wielu innych projektach w ramach wymienionego Programu. Wszystkie 4 projekty współpracy transgranicznej były bezpośrednio lub pośrednio związane ze składanym projektem, ponieważ ich celem było wsparcie współpracy transgranicznej, rozwój współpracy miast, zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wsparcie tworzenia produktów turystycznych, rozwój turystyki, budowa infrastruktury turystycznej. Miasto zrealizowało także wiele projektów inwestycyjnych ze źródeł krajowych i własnych, których celem była ochrona środowiska naturalnego, budowa infrastruktury, turystyka, promocja regionu itp. Miasto dysponuje zespołem wykwalifikowanych pracowników posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. Mesto Humenné za posledných 7 rokov realizovalo viac ako 20 projektov financovaných z Európskej únie. Z toho 4 projekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR 2007 - 2013 (Zelené dedičstvo - Parky miest Jaroslaw - Humenné; Sieť miest Eurokarpatského regiónu; Inovatívna platforma spolupráce miest Eurokarpatského regiónu; Humenné a Sanok, mestá v pohybe), zároveň bolo partnerom vo viacerých ďalších projektoch v rámci uvedeného Programu. Všetky 4 projekty cezhraničnej spolupráce, priamo či nepriamo súviseli s navrhovaným projektom, pretože cieľom uvedených projektov bola podpora cezhraničnej spolupráce, rozvoj spolupráce miest, zachovávanie prírodného a kultúrneho dedičstva, podpora tvorby turistických produktov, rozvoj turizmu, budovanie turistickej infraštruktúry. Zároveň mesto realizovalo viaceré investičné projekty z národných a vlastných zdrojov, ktorých cieľom bola ochrana životného prostredia, budovanie infraštruktúry, cestovný ruch, propagácia regiónu a pod. Mesto disponuje tímom kvalitných pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti implementácie investičných a neinvestičných projektov.
---	--

Kontaktná osoba / Osoba do kontaktu	
Meno a priezvisko / Imię i nazwisko	Miroslav Turčan
Telefón / Telefon	00421 57 775 41 01
Fax / Fax	00421 57 775 26 67
E-mailová adresa / Adres e-mail	msuturcan@humenne.sk

Kvalita cezhraničného partnerstva / jakość partnerstwa transgranicznego	
Spoločná príprava mikroprojektu / Wspólne przygotowanie mikroprojektu	Áno / Tak
Etap przygotowywania mikroprojektu rozpoczęto od spotkania roboczego partnerów które odbyło się 10.08.2016 r. w Sanoku. Po dokonaniu analizy stanu obecnego, jako wspólną potrzebę partnerzy wskazali na renowację Szlaku Ikon. Szczegółowo omówiono następujące aspekty realizacji mikroprojektu: informacje ogólne, cele, partnerzy, uczestnicy, grupy docelowe, działania merytoryczne, rezultaty, budżet, zasady zarządzania oraz promocję mikroprojektu. Wspólnie wybrano Partnera wiodącego oraz zespół, który zajął się opracowaniem projektu. Na spotkaniu określono możliwości realizacji projektu w wyznaczonych ramach czasowych. Ponadto, wskazano potencjalne problemy i zagrożenia. Partner Wiodący projektu uczestniczył w szkoleniu dla mikrobeneficjentów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 które odbyło się 13.07.2016 r. w Rzeszowie. Etapu przygotowania mikroprojektu sa začala od pracovného stretnutia partnerov, ktoré sa konalo 10. 8. 2016 v Sanoku. Po analýze súčasného stavu partneri spoločne zdôraznili potrebu renovácie Cesty ikon. Podrobne boli prerokované nižšie uvedené aspekty realizácie mikroprojektu: všeobecné informácie, ciele, partneri, účastníci, cieľové skupiny, vecné aktivity, výsledky, rozpočet, zásady riadenia a propagácia mikroprojektu. Spoločne bol vybraný vedúci partner a tím, ktorý začal prípravu projektu. Na stretnutí boli určené možnosti realizácie projektu v stanovenom časovom rámci. Boli okrem toho určené potenciálne problémy a riziká. Vedúci partner projektu sa zúčastnil na školení pre mikroprijímateľov Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020, ktoré sa konalo dňa 13. 7. 2016 v Rzeszowe.	
Spoločná realizácia mikroprojektu / Wspólna realizacja mikroprojektu	Áno / Tak
Wspólna realizacja zaplanowanych działań w mikroprojekcie polegać będzie na wniesieniu przez poszczególnych partnerów zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych i finansowych. Powołany zespół projektowy odpowiedzialny będzie za przygotowanie projektu, a następnie koordynację i nadzór nad realizacją jego celów i zadań częściowych. Na bieżąco strony będą informowały się o postępie i stopniu zaawansowania prac. Zapewniona została ścisła współpraca w zakresie bieżącego monitorowania projektu, a także przygotowania raportu końcowego oraz rozliczenia projektu. Wszelkie wydawnictwa opracowane w ramach projektu będą również przygotowywane wspólnie, w tym celu partnerzy będą się kontaktowali na bieżąco i w razie potrzeby będzie organizowane spotkanie robocze w Sanoku lub Humennym. Partner Wiodący ponosi odpowiedzialność za całościową realizację projektu. Każdy partner jest odpowiedzialny za realizację działań mu powierzonych, osiągnięcie przypisanych mu celów, produktów i wskaźników. Partnerzy utworzą strukturę umożliwiającą sprawną realizację projektu. Każdy z partnerów wyznaczył koordynatora - osobę odpowiedzialną za realizację zadań w przydzielonej mu części. Spoločná realizácia aktivít naplánovaných v mikroprojekte bude založená na poskytnutí ľudských zdrojov, organizačných, technických a finančných kapacít jednotlivými partnermi. Zriadený projektový tím bude zodpovedný za prípravu projektu a následne za koordináciu a dozor nad realizáciou jeho cieľov a čiastkových úloh. Strany sa budú vzájomne priebežne informovať o pokroku a o stave realizácie prác. Bola zabezpečená úzka spolupráca v rozsahu priebežného monitorovania projektu, prípravy záverečnej správy a zúčtovania projektu. Všetky publikácie pripravené v rámci projektu tiež budú výsledkom spoločného úsilia, za týmto účelom budú partneri priebežne komunikovať a v prípade potreby bude organizované pracovné stretnutie v Sanoku alebo v Humennom. Vedúci partner je zodpovedný za celkovú realizáciu projektu. Každý partner je zodpovedný za realizáciu jemu pridelených aktivít a za dosiahnutie preňho určených cieľov, výstupov a ukazovateľov. Partneri vytvoria štruktúru umožňujúcu náležitú realizáciu projektu. Každý z partnerov určil koordinátora - osobu zodpovednú za realizáciu úloh v pridelennej časti.	
Spoločný personál mikroprojektu / Wspólny personel mikroprojektu	Áno / Tak

Wspólny zespół projektowy będą tworzyć pracownicy Urzędu Miasta w Sanoku oraz Urzędu Miasta w Humennym. Zespół będzie czuwał nad koordynowaniem prac w trakcie realizacji projektu. Członkowie zespołu dysponują odpowiednim doświadczeniem i kompetencjami, zostali dobrani zgodnie z przewidzianymi do realizacji zadaniami. Obejmuje osoby posiadające doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, osoby posiadające wiedzę dotyczącą dziedzictwa kulturowego regionu pogranicza, a także osoby merytorycznie właściwe do przeprowadzenia działań z zakresu promowania dziedzictwa kulturowego. Spotkania zespołu projektu organizowane będą w Sanoku i Humennym, zależnie od potrzeb. Założono, że prace wspólnego zespołu będą kontynuowane po zakończeniu projektu i zostaną wykorzystane do przygotowania i realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć.

Spoločný projektový tím budú tvoriť zamestnanci Mestského úradu v Sanoku a Mestského úradu v Humennom. Tím bude dohliadať na koordináciu prác počas realizácie projektu. Členovia tímu disponujú vhodnými skúsenosťami a kompetenciami, boli vybraní pri zohľadnení úloh, ktoré treba realizovať v projekte. Tím tvoria osoby, ktoré majú skúsenosti s realizáciou projektov spolufinancovaných z externých zdrojov, osoby s poznatkami v oblasti kultúrneho dedičstva regiónu pohraničia a kompetentné osoby pre realizáciu aktivít v oblasti propagácie kultúrneho dedičstva. Stretnutia projektového tímu budú organizované podľa potrieb v Sanoku a v Humennom. Plánuje sa, že spoločný tím bude pokračovať vo svojej činnosti aj po dokončení projektu a bude pracovať na príprave a realizácii ďalších spoločných aktivít.

Spoločné financovanie mikroprojektu. / Wspólne finansowanie mikroprojektu

Áno / Tak

Dla realizacji projektu przygotowany został wspólny budżet, który będzie angażował środki finansowe partnerów mniej więcej na tym samym poziomie (60% / 40%). Każdy z partnerów będzie odpowiedzialny za zapewnienie środków finansowych na realizację projektu do czasu otrzymania refundacji w ten sposób, że zabezpieczy w swojej części budżetu wydatki na działania projektowe. We wspólnym budżecie projektu ujęto kwoty na:

- odnowienie i uzupełnienie oznakowania Szlaku Ikon,
- wydanie publikacji promujących dziedzictwo kulturowe Szlaku Ikon,
- organizację jarmarku promującego Szlak Ikon,
- wirtualny spacer po Szlaku Ikon w formie płyt CD/DVD
- stworzenie strony internetowej w 3 językach (polskim, słowackim, angielskim),
- organizację dwóch konferencji,
- promocję projektu i spotkania robocze z osób zaangażowanych w mikroprojekt.

Partnerzy założą konta bankowe przeznaczone na refundację środków pochodzących z EFRR i budżetu państwa.

Za účelom realizácie projektu bol zostavený spoločný rozpočet, na ktorom sa partneri podieľajú viac menej v rovnakej miere (60 % / 40 %). Každý z partnerov bude zodpovedný za zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu projektu do času získania refundácie týmto spôsobom, že zabezpečí vo svojej časti rozpočtu výdavky na projektové aktivity. V spoločnom rozpočte projektu sú zohľadnené čiastky na:

- obnovu a doplnenie značiek na Ceste ikon,
- vydanie publikácií propagujúcich kultúrne dedičstvo Cesty ikon,
- organizáciu jarmoku propagujúceho Cestu ikon,
- virtuálnu prehliadku Cesty ikon na CD/DVD nosičoch
- prípravu webovej stránky v 3 jazykoch (poľštine, slovenčine, angličtine),
- organizáciu dvoch konferencií,
- propagáciu projektu a pracovné stretnutia osôb zúčastnených na realizácii mikroprojektu.

Partneri založia bankové účty určené na refundáciu prostriedkov pochádzajúcich z EFRR a zo štátneho rozpočtu.

POPIS MIKROPROJEKTU / OPIS MIKROPROJEKTU

Odôvodnenie mikroprojektu / Uzasadnienie mikroprojektu

Stworzony kilkanaście lat temu w Polsce i poprowadzony następnie na terytorium Słowacji Szlak Ikon, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem turystów krajowych i zagranicznych. Umożliwił zwiedzenie najciekawszych przykładów architektury cerkiewnej w regionie. Atrakcją najbliższej okolicy Sanoka w dolinie Sanu jest na przykład jedna z najstarszych cerkwi w Polsce, klasztorna świątynia w Uluczu. Szczególnie godna polecenia jest trasa doliną Osławy. Zachowały się w niej nieliczne już przykłady drewnianej architektury wschodniej Łemkowszczyzny, z których po polskiej

stronie na szczególną uwagę zasługują: Rzepedź, Turzańsk (na liście UNESCO), Szczawne (cerkiew oświetlana wyłącznie świecami) Radoszyce, Morochów, i leżący nieopodal, choć już w dolinie Wisłoka – Wisłok Wielki. Podobnie wartościowe obiekty znajdują się po stronie słowackiej. A całości dopełniają dwa skanseny zlokalizowane w Sanoku i Humennem. Niestety od czasu wytyczenia szlak nie był odnawiany i obecnie nie spełnia już standardów wyznaczonych dla oznakowania transgranicznych szlaków rowerowych. Jego Degradacja spowodowała z kolei malejącą się jego promocję a w efekcie spadek zainteresowania turystów krajowych i zagranicznych, co miało wpływ na zmniejszenie ruchu turystycznego związanego z dziedzictwem kulturowym na terenie pogranicza. Ze względu na położenie regionu na mapie obu krajów i w Europie, stanowi on terytorium atrakcyjne przyrodniczo i kulturowo Partnerzy rozwiążą ten problem zostanie rozwiązany przez:

- poprawę istniejącej infrastruktury Szlaku polegającą na uzupełnieniu brakującego oznakowania (znaków malowanych oraz tabliczek montowanych na słupkach), tablic kierunkowych, słupów z oznakowaniem oraz tablic informacyjnych; ponadto, obiekty zostaną oznakowane stosowanym w niemal całej Europie nowatorski system informacji o obiektach – kodami QR, z informacjami o obiektach na smartfony,
- publikację przez obu partnerów wydawnictw tradycyjnych i elektronicznych (w kilku językach) popularyzujących dziedzictwo kulturowe pogranicza, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów z listy światowego dziedzictwa UNESCO,
- modernizację centrum informacji w Humennem,
- organizację: warsztatów poświęconych dziedzictwu kulturowemu pogranicza i pleneru rzemiosła ludowego w Humennem oraz jarmarku promującego dziedzictwo kulturowe pogranicza w Sanoku,
- stworzenie strony internetowej poświęconej Szlakowi Ikon, z nowatorskim użyciem geolokalizacji za pomocą współrzędnych GPS,
- organizację dwóch konferencji.

Partnerzy oczekują, że realizacja mikroprojektu przyczyni się do długoterminowej zmiany świadomości mieszkańców i przyjezdnych odnośnie dziedzictwa kulturowego pogranicza. Ważnym spodziewanym efektem będzie też poprawa jego dostępności i polepszenie informacji o nim, co przełoży się na wzrost atrakcyjności regionu dla turystów a także w oczach mieszkańców. Efektem dodatkowym projektu będzie poprawa współpracy partnerskiej.

Cesta ikon, vytvorená v Poľsku pred viac ako desať rokmi a následne vytýčená na území Slovenska, sa teší veľkému záujmu medzi turistami z tuzemska a zo zahraničia. Umožňovala navštíviť najzaujímavejšie objekty sakrálnej architektúry v regióne. Atrakciou najbližšieho okolia Sanoka v doline Sanu je napríklad jeden z najstarších pravoslávnych kostolov v Poľsku – kláštorň chrám v obci Ulucz. Mimoriadne zaujímavá je trasa dolinou rieky Oslawa. Zachovali sa na nej dnes už zriedkavé príklady drevenej architektúry charakteristickej pre východnú oblasť obývanú Lemkami, z ktorých si na poľskej strane zvláštnu pozornosť zaslúžia: Rzepedź, Turzańsk (na zozname UNESCO), Szczawne (pravoslávny kostol osvetľovaný len sviecami), Radoszyce, Morochów a nachádzajúci sa celkom blízko, ale už v doline rieky Wisłok – Wisłok Wielki. Podobné vzácne objekty nájdeme aj na slovenskej strane. Celok dopĺňajú dva skanzeny nachádzajúce sa v Sanoku a v Humennom. Bohužiaľ od času vytýčenia nebola cesta obnovovaná a v súčasnosti už neplní štandardy v rozsahu značenia cezhraničných cyklistických chodníkov. Postupná degradácia cesty bola príčinou obmedzenia jej propagácie a vo výsledku poklesu záujmu zo strany turistov z tuzemska a zo zahraničia, čo zapríčinilo zmenšenie cestovného ruchu súvisiaceho s kultúrnym dedičstvom na území pohraničia. Vzhľadom na polohu regiónu na mape oboch krajín a v Európe je to oblasť atraktívna z prírodného a kultúrneho hľadiska. Uvedený problém partneri vyriešia opatreniami:

- skvalitnenie existujúcej infraštruktúry Cesty spočívajúce v doplnení chýbajúceho značenia (malovaných značiek a tabuliek osadzovaných na stĺpikoch), smerových tabúl, stĺpov s označením a informačných tabúl; objekty budú označené aj kódmi QR pre smartfony, ktoré sa používajú skoro

v celej Európe a tvoria novátorský systém informácií o objektoch,

- vydanie obidvomi partnermi tradičných a elektronických publikácií (v niekoľkých jazykoch), ktoré budú propagovať kultúrne dedičstvo pohraničia pri zvláštnom dôraze na objekty zo zoznamu svetového dedičstva UNESCO,
- modernizácia informačného centra v Humennom,
- organizácia: tvorivých dielní venovaných kultúrnemu dedičstvu pohraničia, plenéru ľudového remesla v Humennom a jarmoku propagujúceho kultúrne dedičstvo pohraničia v Sanoku,
- vytvorenie webovej stránky venovanej Ceste ikon s novátorským využitím geolokalizácie pomocou GPS súradníc,
- organizácia dvoch konferencií.

Partneri predpokladajú, že realizácia mikroprojektu prispeje k dlhodobej zmene povedomia obyvateľov a návštevníkov o kultúrnom dedičstve pohraničia. Dôležitým predpokladaným efektom bude tiež zlepšenie dostupnosti a skvalitnenie informácií o ňom, čo prispeje k zatraktívneniu regiónu pre turistov a obyvateľov. Dodatočným efektom projektu bude zlepšenie partnerskej spolupráce.

Hlavný cieľ mikroprojektu a spôsob, akým prispieva k realizácii špecifického cieľa programu / Cel ogólny mikroprojektu oraz sposób w jaki przyczynia się do realizacji celu szczegółowego programu

Ogólnym celem projektu jest poprawa dostępności dziedzictwa kulturowego regionu pogranicza polsko-słowackiego. Osiągnięcie tego celu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego programu: „Zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców”. Odbędzie się to przez zaplanowane w projekcie działania:

- poprawę istniejącej infrastruktury Szlaku Ikon z uzupełnieniem o nowatorski system informacji o obiektach – kodami QR,
- publikację przez obu partnerów wydawnictw tradycyjnych i elektronicznych (w kilku językach) popularyzujących dziedzictwo kulturowe pogranicza, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów z listy światowego dziedzictwa UNESCO,
- modernizację centrum informacji w Humennem,
- organizację: warsztatów poświęconych dziedzictwu kulturowemu pogranicza i pleneru rzemiosła ludowego w Humennem oraz jarmarku promującego dziedzictwo kulturowe pogranicza w Sanoku,
- stworzenie strony internetowej poświęconej Szlakowi Ikon (w 3 językach), z nowatorskim użyciem geolokalizacji za pomocą współrzędnych GPS,
- organizację dwóch konferencji.

Všeobecným cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti kultúrneho dedičstva regiónu poľsko-slovenského pohraničia. Dosiahnutie tohto cieľa prispeje k realizácii špecifického cieľa programu: „Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi“. Bude to možné prostredníctvom aktivít naplánovaných v projekte:

- zlepšenie existujúcej infraštruktúry Cesty ikon s doplnením o novátorský systém informácií o objektoch – QR kódy,
- vydanie tradičných a elektronických publikácií obidvomi partnermi (v niekoľkých jazykoch), ktoré budú propagovať kultúrne dedičstvo pohraničia pri zvláštnom dôraze na objekty zo zoznamu svetového dedičstva UNESCO,
- modernizácia informačného centra v Humennom,
- organizácia: tvorivých dielní venovaných kultúrnemu dedičstvu pohraničia, plenéru ľudového remesla v Humennom a jarmoku propagujúceho kultúrne dedičstvo pohraničia v Sanoku,
- vytvorenie webovej stránky venovanej Ceste ikon (v 3 jazykoch) s novátorským využitím geolokalizácie pomocou GPS súradníc,

- organizácia dvoch konferencií.

Špecifické ciele mikroprojektu (max.3) a spôsob, akým prispejú k realizácii hlavného cieľa mikroprojektu / Cele szczegółowe mikroprojektu (max.3) oraz sposób, w jaki przyczyniają się do realizacji celu ogólnego mikroprojektu

Partnerzy wyznaczyli następujące cele szczegółowe projektu mające przyczynić się do realizacji jego celu ogólnego:

1. Poprawa wiedzy grup docelowych mikroprojektu o dziedzictwie kulturowym regionu pogranicza polsko-słowackiego.

Problemem wpływającym na zmniejszanie dostępność dziedzictwa kulturowego regionu jest wg partnerów niedostateczna wiedza na jego temat. W większym stopniu dotyczy mieszkańców regionu niż przyjezdnych, którzy są bardziej świadomi czego oczekują. Zauważono również, że przyjezdni często oczekują, że mieszkańcy regionu będą służyli im dodatkowymi informacjami, zachęcając do eksploracji okolicy i zadziała „mechanizm polecenia”. Taka postawa, dumy z posiadanego dziedzictwa i identyfikowania się z nim, miejscowych wpłynęłaby na jeszcze lepsze odbieranie walorów miejscowej kultury przez turystów. Dlatego zaplanowano działania mające przypomnieć i utrwalić w świadomości społeczności pogranicza jak wielką wartością są zlokalizowane w ich regionie zabytki. Oddziaływanie na stan wiedzy grupy docelowej przyjezdnych będzie się odbywało również za pomocą organizowanych wydarzeń, ale przede wszystkim dzięki wydawnictwom tradycyjnym i elektronicznym, szczególnie stronie internetowej a także dzięki promocji projektu.

2. Zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego regionu pogranicza polsko-słowackiego w oczach grup docelowych projektu.

Wszystkie działania projektowe przyczynią się do osiągnięcia tego celu szczegółowego.

Atrakcyjność jest co prawda trudno mieszalna i wynika z subiektywnego odbioru przedstawicieli grup docelowych, ale można na nią wpływać poprzez łatwą i przyjemną w odbiorze formę graficzną materiałów i ciekawe scenariusze imprez plenerowych i warsztatów. Również ciekawe materiały medialne wpływają na większe zainteresowanie przedstawianym w nich tematem.

Szczególne oczekiwania partnerzy pokładają w stronie internetowej, której oddziaływanie wydaje się największe zwłaszcza dzięki zaplanowaniu jej angielskiej wersji językowej.

Partneri určili nižšie uvedené špecifické ciele projektu, ktoré prispejú k realizácii všeobecného cieľa:

1. Skvalitnenie poznatkov cieľových skupín mikroprojektu o kultúrnom dedičstve regiónu polsko-slovenského pohraničia.

Problémom ovplyvňujúcim zhoršenie dostupnosti kultúrneho dedičstva regiónu sú podľa partnerov nedostatočné poznatky o ňom. Vo väčšej miere sa to týka obyvateľov regiónu než návštevníkov, ktorí sú si častejšie vedomí toho, čoho očakávajú. Partneri si všimli, že návštevníci často očakávajú, že obyvatelia regiónu im poskytnú dodatočné informácie, budú ich motivovať k objavovaniu okolia a začne fungovať „mechanizmus odporúčania”. Takýto postoj miestnych obyvateľov – hrdosti na dedičstvo a identifikácie s ním – by ešte viac prispel k lepšiemu vnímaniu hodnôt miestnej kultúry turistami. Preto boli naplánované aktivity, ktorých cieľom je pripomenúť a upevniť v povedomí obyvateľov pohraničia, akou veľkou hodnotou sú pamiatky lokalizované v ich regióne. Ovplyvňovanie stavu poznatkov cieľovej skupiny návštevníkov bude realizované aj pomocou organizovaných podujatí, ale predovšetkým vďaka tradičným a elektronickým publikáciám, najmä vďaka webovej stránke a PR projektovým aktivitám.

2. Zatraktívnenie kultúrneho dedičstva regiónu polsko-slovenského pohraničia v očiach cieľových skupín projektu.

Všetky projektové aktivity prispejú k dosiahnutiu tohto špecifického cieľa. Atraktivita sa síce ťažko meria a je výsledkom subjektívneho vnímania zo strany predstaviteľov cieľových skupín, ale vplyv na ňu má jednoduchá a priaznivá pre čitateľa grafická forma materiálov a zaujímavé scenáre

podujatí pod otvoreným nebom a tvorivých dielní. Zaujímavé mediálne materiály prispievajú k väčšiemu záujmu o tému prezentovanú v nich. Zvláštne očakávania partneri spájajú s internetovou stránkou, ktorej vplyv je podľa nich najväčší, najmä vďaka tomu, že sa plánuje v anglickej jazykovej verzii.

Cielové skupiny a vplyv mikroprojektu na cieľové skupiny / Grupy docelowe i wpływ mikroprojektu na grupy docelowe

→ obyvatelia oprávneného územia
→ osoby navštevujúce oprávnené územie vrátane turistov a iných osôb využívajúcich kultúrno-rekreačnú ponuku územia zahrnutého do programu

Partnerzy wytypowali dwie grupy docelowe projektu. Są nimi mieszkańcy obszaru wsparcia i osoby odwiedzające. Jest to zgodne z grupami docelowymi odpowiedniej osi programu. Do pierwszej grupy docelowej zaliczają się mieszkańcy obu miast-partnerów projektu: Sanoczanie (ok. 37 000 tys. osób) i mieszkańcy Humennego (ok. 37 000 tys. osób). Ponadto należą do niej osoby mieszkające na terenie powiatu sanockiego (ok. 90 tys. osób) i okresów: humeńskiego (ok. 65 tys. osób) i medzilaboreckiego (ok. 12 tys. osób). Drugą grupę stanowią odwiedzający region po polskiej i słowackiej stronie (grupa szacowana na ok. 800.000 osób rocznie).

Projekt będzie miał bezpośrednio i długotrwały wpływ na grupy docelowe, który wyrazi się w zwiększeniu i poprawie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego regionu oraz zwiększeniu odbierania jego atrakcyjności, co razem z odnowieniem oznakowania Szlaku Ikon przyczyni się do poprawy jego dostępności.

Grupy docelowe są jednocześnie bezpośrednimi beneficjentami projektu. Szerszym jego oddziaływaniem są natomiast objęci wszyscy odbiorcy wydawnictw tradycyjnych i elektronicznych oraz promocji projektu. Dzięki możliwościom mediów elektronicznych grupa ta jest nieograniczona a szczególnie silne oddziaływanie partnerzy przypisują stronie internetowej poświęconej Szlakowi Ikon.

Partneri určili dve cieľové skupiny projektu. Sú nimi obyvatelia oprávneného územia a návštevníci. Toto rozdelenie je v súlade s cieľovými skupinami príslušnej osi programu. K prvej cieľovej skupine patria obyvatelia oboch miest – projektových partnerov: Sanočania (ok. 37 tis. osôb) a Humenčania (ok. 37 tis. osôb). Patria k nej tiež obyvatelia okresu Sanok (ok. 90 tis. osôb) a okresov: Humenné (ok. 65 tis. osôb) a Medzilaborce (ok. 12 tis. osôb). Druhú skupinu tvoria návštevníci na polskej a slovenskej strane (skupina sa odhaduje na ok. 800 tis. osôb ročne).

Projekt bude mať priamy a dlhodobý vplyv na cieľové skupiny, ktorý sa prejaví zvýšením a zlepšením poznatkov o kultúrnom dedičstve regiónu a lepším vnímaním jeho atraktivity, čo spolu s obnovením značenia Cesty ikon prispeje k zlepšeniu jeho dostupnosti.

Cieľové skupiny sú zároveň priamymi prijímateľmi projektu. Širší dopad zahŕňa však všetkých odberateľov tradičných aj elektronických publikácií a adresátov propagačných aktivít v projekte. Vďaka možnostiam elektronických médií je táto skupina neobmedzená, mimoriadne silný vplyv partneri očakávajú od webovej stránky venovanej Ceste ikon.

Úlohy mikroprojektu / Zadania mikroprojektu	
Názov úlohy / Nazwa zadania	Modernizacja rowerowego Szlaku Ikon po polskiej stronie. Modernizácia cyklistickej Cesty ikon v Poľsku
Partneri mikroprojektu zapojení do realizácie úlohy / Partnerzy mikroprojektu zaangażowani w realizację zadania	Gmina Miasta Sanoka - Finansujący partner Miasto Humenné / Mesto Humenné
Termín realizácie / Termin realizacji	2017-04-01 - 2017-10-31
Miesto realizácie / Miejsce realizacji	Powiat brzozowski, Gmina Dydnia, miejscowość Ulucz. Powiat sanocki, gmina Sanok, miejscowości: Dobra, Łodzina, Hłomcza, Mrzyglód, Międzybrodzie, Trepcza; miasto Sanok; miasto i gmina Zagórz, miejscowości: Zahutyń, Zagórz, Wielopole, Tarnawa, Czaszyn, Poraż, Morochów; gmina Komańcza, miejscowości: Wysoczany, Szczawne, Kulaszne, Rzepedź, Komańcza, Radoszyce, Smolnik, Wisłok Wielki. Okres Brzozów, obec Dydnia, lokalita Ulucz, Okres Sanok, obec Sanok, lokalita: Dobra, Łodzina, Hłomcza, Mrzyglód, Międzybrodzie, Trepcza; mesto Sanok; mesto a obec Zagórz, lokalita: Zahutyń, Zagórz, Wielopole, Tarnawa, Czaszyn, Poraż, Morochów; obec Komańcza, lokalita: Wysoczany, Szczawne, Kulaszne, Rzepedź, Komańcza, Radoszyce, Smolnik, Wisłok Wielki.

Popis úlohy s uvedením nevyhnutných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov (vrátane propagácie úlohy) / Opis zadania ze wskazaniem niezbędnych parametrów jakościowych i ilościowych (w tym promocja zadania)	Modernizacja rowerowego szlaku ikon polegać będzie na uzupełnieniu znaków malowanych na drzewach i innych obiektach. Uzupełnieniu tablic kierunkowych słupów oraz tablic informacyjnych o obiektach. szlak zostanie uzupełniony o koordynaty GPS oraz kody QR. Od głównej trasy będą także wykonane boczne szlaki do miejscowości: Łodzina, Czerteż, Wisłok Wielki, Smolnik n/Osławą, Rzepedź (wieś) i do dzielnicy Sanoka - Olchowce. Zadanie będzie realizowane na odcinku 100 km od Ulucza do granicy ze Słowacją. Wszystkie znaki szlaku będą wykonywane z materiałów odpornych na zniszczenie i zgodnych z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.) a szczególnie Rozporządzeniem Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 890). Modernizacja będzie ponadto zgodna z ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) oraz "Instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK". na szlaku umieszczona zostanie tablica informująca o projekcie i jego finansowaniu. Modernizacja cyklistycznej Cesty ikon bude založená na doplnení značiek malovaných na stromoch a iných objektoch. Budú doplnené smerové tabule, stĺpy a informačné tabule o objektoch, cesta bude doplnená o koordinačné údaje GPS a QR kódy. Od hlavnej trasy budú tiež realizované vedľajšie cesty vedúce k obciam: Łodzina, Czerteż, Wisłok Wielki, Smolnik n/Osławą, Rzepedź (dedina) a do mestskej časti Sanoku - Olchowce. Úloha sa bude realizovať na úseku 100 km od obce Ulucz k hranici so Slovenskom. Všetky značky na ceste budú vykonané z materiálov odolných voči zničeniu a budú zodpovedať požiadavkám Nariadenia ministrov infraštruktúry a vnútra a štátnej správy z 31. júla 2002 o dopravných značkách a signáloch (Dz.U. [Zbierka zákonov] z roku 2002, č. 170, pol. 1393 v znení neskorších predpisov) a najmä požiadavkám Nariadenia ministrov dopravy, stavebníctva,orského hospodárstva a vnútra z 24. júla 2013, ktoré mení nariadenie o dopravných značkách a signáloch (Dz.U. z roku 2013 pol. 890). Modernizácia bude tiež v súlade so zákonom Cestný zákon z 20. júna 1997 (t.j. Dz.U. z roku 2012, pol. 1137 v znení neskorších predpisov) o Usmerneniach týkajúcim sa značenia turistických chodníkov PTTK. Na ceste bude osadená tabuľa informujúca o projekte a o jeho financovaní.
---	---

Kategória výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služb / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt związany z modernizacją i uzupełnieniem oznakowania Szlaku Ikon wraz z kodami QR. Modernizacja będzie polegała na wymianie i uzupełnieniu brakujących lub uszkodzonych czy nieczytelnych dotychczasowych oznakowań z uwzględnieniem aktualnych przepisów i instrukcji. Nakłady súvisiace s modernizáciou a doplnením značenia Cesty ikon spolu s QR kódmi. Modernizácia bude spočívať vo výmene a doplnení chýbajúcich alebo poškodených či nečitateľných doterajších značiek pri zohľadnení aktuálnych predpisov a usmernení.	100,00 km	100,00 €	10 000,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služb / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt związany z oznakowaniem Szlaku Ikon tablicami informującymi o dofinansowaniu. Nakłady súvisiace s označením Cesty ikon tabuľami s informáciou o finančnom príspevku.	1,00 szt	200,00 €	200,00 €
Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania				10 200,00 €
Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia				0,00 €
Programové ukazovatele výstupu / Wskaźniki produktu programu				
Ukazovateľ Wskaźnik	Hodnota naplánovaná pre úlohu Wartość planowana dla zadania	Zdroj informácií o dosiahnutí ukazovateľa Źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika		
1.2 Dĺžka nových/ zmodernizovaných/ zdokonalených cezhraničných turistických chodníkov → Szlak zostanie uzupełniony o znaki malowane, bądź tabliczki, kierunkowskazy i tablice przebiegu szlaku wszędzie, gdzie zostały uszkodzone lub są nieczytelne, albo wymagają tego aktualne przepisy. Cesta bude doplnená malovanými značkami alebo tabuľkami, smerovými tabuľami a tabuľami s priebehom cesty všade tam, kde boli poškodené alebo sú nečitateľné alebo si to vyžadujú predpisy.	100,00 km	Osiągnięcie wskaźnika zostanie potwierdzone za pomocą dokumentacji fotograficznej i protokołu odbioru. Zadanie wypełnia wskaźnik w 66,2 %. Dosiahnutie ukazovateľa bude potvrdené pomocou fotodokumentácie a konečnej správy. Táto úloha spĺňa ukazovateľ v 66,2 %.		
Individuálne ukazovatele / Wskaźniki własne				
Úloha nerealizuje individuálny ukazovateľ Zadanie nie realizuje wskaźnika własnego				

Názov úlohy / Nazwa zadania		Modernizacja rowerowego Szlaku Ikon po słowackiej stronie. Modernizacja cyklistycznej Cesty ikon na słowenskiej stronie		
Partneri mikroprojektu zapojeni do realizacji úlohy / Partnerzy mikroprojektu zaangażowani w realizację zadania		Miasto Humenné / Mesto Humenné - Finansujący partner Gmina Miasta Sanoka		
Termín realizácie / Termin realizacji		2017-04-01 - 2017-10-31		
Miesto realizácie / Miejsce realizacji		Powiat Medzilaborce, gminy: Medzilaborce, Palota, Vydraň, Medzilaborce, Krásny Brod, Čabiny, Volica, Radvaň nad Laborcom, Brestov nad Laborcom. Powiat Humenné, gminy: Hrabovec nad Laborcom, Zbudské Dlhé, Koškovce, Hankovce, Lubiša, Veľopolie, Kochanovce, Humenné. Okres Medzilaborce, obce: Medzilaborce, Palota, Vydraň, Medzilaborce, Krásny Brod, Čabiny, Volica, Radvaň nad Laborcom, Brestov nad Laborcom. Okres Humenné, obce: Hrabovec nad Laborcom, Zbudské Dlhé, Koškovce, Hankovce, Lubiša, Veľopolie, Kochanovce, Humenné.		
Popis úlohy s uvedením nevyhnutných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov (vrátane propagácie úlohy) / Opis zadania ze wskazaniem niezbędnych parametrów jakościowych i ilościowych (w tym promocja zadania)		Modernizacja rowerowego szlaku ikon polegać będzie na uzupełnieniu znaków malowanych na drzewach i innych obiektach. Uzupełnieniu tablic kierunkowych słupów oraz tablic informacyjnych o obiektach. szlak zostanie uzupełniony o koordynaty GPS oraz kody QR. Ponadto zostaną udostępnione nowe obiekty zwiedzającym. Modernizacja cyklistycznej Cesty ikon bude založená na doplnení značiek malovaných na stromoch a iných objektoch. Budú doplnené smerové tabule, stĺpy a informačné tabule o objektoch, cesta bude doplnená o koordinačné údaje GPS a QR kódy. Budú tiež sprístupnené návštevníkom nové objekty.		
Kategória výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt związany z modernizacją i uzupełnieniem oznakowania Szlaku Ikon wraz z kodami QR. Modernizacja będzie polegała na wymianie i uzupełnieniu brakujących lub uszkodzonych czy nieczytelnych dotychczasowych oznakowań z uwzględnieniem aktualnych przepisów i instrukcji. Nakłady súvisiace s modernizáciou a doplnením značenia Cesty ikon spolu s QR kódmi. Modernizácia bude spočívať vo výmene a doplnení chýbajúcich alebo poškodených či nečitateľných doterajších značiek pri zohľadnení aktuálnych predpisov a usmernení.	51,00 km	100,00 €	5 100,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt związany z oznakowaniem Szlaku Ikon tablicami informującymi o dofinansowaniu. Nakłady súvisiace s označením Cesty ikon tabuľami s informáciou o finančnom príspevku	1,00 szt	200,00 €	200,00 €
Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania				5 300,00 €
Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia				0,00 €

Programové ukazovatele výstupu / Wskaźniki produktu programu		
Ukazovateľ Wskaźnik	Hodnota naplánovaná pre úlohu Wartość planowana dla zadania	Zdroj informácií o dosiahnutí ukazovateľa Źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
1.2 Dĺžka nových/ zmodernizovaných/ zdokonalených cezhraničných turistických chodníkov → Szlak zostanie uzupełniony o znaki malowane, bądź tabliczki, kierunkowskazy i tablice przebiegu szlaku wszędzie, gdzie zostały uszkodzone lub są nieczytelne, albo wymagają tego aktualne przepisy. Cesta bude doplnená maľovanými značkami alebo tabuľkami, smerovými tabuľkami a tabuľkami s priebehom cesty všade tam, kde boli poškodené alebo sú nečitateľné alebo si to vyžadujú predpisy.	51,00 km	Osiągnięcie wskaźnika zostanie potwierdzone za pomocą dokumentacji fotograficznej i protokołu odbioru. Zadanie wypełnia wskaźnik w 33,8 %. Dosiahnutie ukazovateľa bude potvrdené pomocou fotodokumentácie a konečnej správy. Táto úloha spĺňa ukazovateľ v 33,8 %.
Individuálne ukazovatele / Wskaźniki własne		
Úloha nerealizuje individuálny ukazovateľ Zadanie nie realizuje wskaźnika własnego		

Názov úlohy / Nazwa zadania	Promocja dziedzictwa kulturowego po polskiej stronie. Propagacja kulturowego dziedzictwa na polskiej stronie
Partneri mikroprojektu zapojení do realizácie úlohy / Partnerzy mikroprojektu zaangażowani w realizację zadania	Gmina Miasta Sanoka - Finansujący partner Miasto Humenné / Mesto Humenné
Termín realizácie / Termin realizacji	2017-04-01 - 2018-03-31
Miesto realizácie / Miejsce realizacji	Sanok
Popis úlohy s uvedením nevyhnutných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov (vrátane propagácie úlohy) / Opis zadania ze wskazaniem niezbędnych parametrów jakościowych i ilościowych (w tym promocja zadania)	Promocja dziedzictwa kulturowego na terenie Polski będzie podzielona na kilka zadań. Partnerzy uzgodnili, że zadaniami promującymi dziedzictwo kulturowe będą: zorganizowany w Sanoku jarmark promujący dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego (rzemiosło i wyroby artystyczne oraz kulinaria), seria wydawnictw tradycyjnych i elektronicznych poświęconych temu tematowi (foldery w różnych wersjach językowych, przewodnik turystycznych, wirtualny spacer po wybranych obiektach Szlaku Ikon), strona internetowa Szlaku Ikon. Podobna informacja w odniesieniu do jarmarku będzie umieszczona na banerze. Również wydawnictwa i zamawiane przez Partnera wiodącego informacje medialne oraz dokumentacja projektowa będą uwzględniały zalecenia odnoszące się do promocji mikroprojektów. Propagacja kulturowego dziedzictwa na terenie Polski będzie rozdzielona do niektórych zadań. Partnerzy sa dohodli, że zadaniami promującymi kulturowe dziedzictwo będą: jarmark promujący kulturowe dziedzictwo polsko-słowackiego pogranicza (remeslo a umelecké výrobky, jedlá) zorganizowany w Sanoku, seria tradycyjnych a elektronicznych publikacji poświęconych tej tematyce (brożury w różnych językowych wersjach, turystyczny przewodnik, wirtualna prehládka vybraných objektov Cesty ikon), webová stránka Cesty ikon. Podobná informácia týkajúca sa jarmoku bude umiestnená na baneri. Publikácie a mediálne informácie objednávané vedúcim partnerom ako aj projektová dokumentácia budú zohľadňovať odporúčania týkajúce sa propagácie mikroprojektov.

Kategória výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt związany z całkowitym opracowaniem i wydaniem folderów poświęconych Szlakowi Ikon w pięciu językach (polskim, słowackim, angielskim, francuskim i niemieckim). Proporcje ilości poszczególnych wersji językowych będą zależne od liczby turystów wg informacji Centrum Informacji Turystycznej. Nakłady súvisiace s celkovou prípravou a vydaním brožúr venovaných Ceste ikon v piatich jazykoch (poľština, slovenčina, angličtina, francúzština a nemčina). Počty výtlačkov publikácií v jednotlivých jazykových verziách budú závisieť od počtov turistov na základe informácií z Centra turistických informácií.	12 000,00 szt	1,00 €	12 000,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt związany z aktualizacją i zakupem przewodnika o Szlaku Ikon. Nakłady súvisiace s aktualizáciou a nákupom sprievodcu Cestou ikon.	1 000,00 szt	7,50 €	7 500,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt wyżywienia uczestników jarmarku w Sanoku (występujących podczas jego trwania) i personelu pomocniczego. Nakłady na strawu účastníkov jarmoku v Sanoku (ktorí účinkujú počas jeho trvania) a pomocného personálu	1,00 komplet	850,00 €	850,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt wynajęcia firmy ochroniarskiej na czas jarmarku w Sanoku dla dopilnowania porządku, szczególnie podczas koncertów. Wymagany przez przepisy dotyczące organizacji imprez masowych. Nakłady na bezpečnostné služby počas jarmoku v Sanoku – poriadkové služby najmä počas koncertov. Vyžadované na základe predpisov v oblasti organizácie masových podujatí	1,00 komplet	500,00 €	500,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt obsługi technicznej sceny podczas jarmarku w Sanoku, obejmuje oświetlenie, nagłośnienie, przygotowanie i złożenie sceny. Nakłady na technické služby scény počas jarmoku v Sanoku ako osvetlenie, ozvučenie, príprava a montáž scény.	1,00 komplet	2 000,00 €	2 000,00 €

Kategória výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt wykonania baneru promującego jarmark w Sanoku i jego montaż nad wybraną ulicą. Nakłady na výrobu baneru propagujícího jarmok v Sanoku a jeho montáž nad vybranou ulicou	1,00 szt	200,00 €	200,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt zabezpieczenia medycznego jarmarku w Sanoku przez zespół ratowników, wymagany przez przepisy dotyczące organizacji imprez masowych. Nakłady na lekarske služby počas jarmoku v Sanoku - tím záchranárov na základe predpisov týkajúcich sa organizácie masových podujatí	1,00 szt	200,00 €	200,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt konferansjera prowadzącego jarmark w Sanoku przez cały czas jego trwania. Nakłady na moderátora vedúceho jarmok v Sanoku po celú dobu jeho trvania	1,00 os	150,00 €	150,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt transportu sprzętu podczas jarmarku w Sanoku (ławki i stoiska dla wystawców, sprzęt do obsługi sceny itp.). Nakłady na prepravu zariadení počas jarmoku v Sanoku (lavice a stánky pre vystavovateľov, zariadenia na obsluhu javiska ap.)	1,00 komplet	150,00 €	150,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Noclegi dla uczestników jarmarku w Sanoku (członkowie występujących zespołów, delegacja Partnera P1). Około 40 osób. Nocłahy pre týchto účastníkov jarmoku v Sanoku (členovia účinkujúcich súborov, delegácií partnera P1). Okol 40 osob.	1,00 komplet	800,00 €	800,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszty promocji jarmarku w Sanoku na antenie telewizji i w radio. Przewidziano materiały w telewizji regionalnej oraz stacji radiowe o regionalnym zasięgu. Nakłady na propagáciu jarmoku v Sanoku v TV a v rozhlase. Plánuje sa odvysielanie materiálov v regionálnej TV a regionálnom rozhlase.	1,00 szt	1 000,00 €	1 000,00 €

Kategória výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszty promocji prasowej jarmarku w Sanoku. Przewidziano artykuł sponsorowany w prasie o zasięgu regionalnym. Nakłady na propagację jarmoku w Sanoku w tłaci. Planuje się sponzorowany artykuł w regionalnej prasie	1,00 szt	400,00 €	400,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt wykonania strony internetowej Szlaku Ikon. Nakłady związane z przygotowaniem strony internetowej	1,00 liczba	1 000,00 €	1 000,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt wykonania wirtualnego spaceru po wybranych obiektach szlaku ikon oraz nagrania płyt CD/DVD w ilości co najmniej 1000 egzemplarzy. Nakłady na realizację wirtualnej przeglądu wybranych obiektów Cesty ikon a na wytworzenie CD/DVD w liczbie co najmniej 1000 kopii	1,00 komplet	4 500,00 €	4 500,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt wynajmu i transportu płotków zabezpieczających scenę podczas jarmarku w Sanoku. Nakłady na wynajem i transport płotków zabezpieczających scenę podczas jarmarku w Sanoku	1,00 komplet	300,00 €	300,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszty transportu artystów z Humennego i regionu uczestniczących w jarmarku w Sanoku. Nakłady na przewóz artystów z Humennego i regionu uczestniczących w jarmarku w Sanoku	220,00 km	1,20 €	264,00 €
Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania				31 814,00 €
Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia				0,00 €

Programové ukazovatele výstupu / Wskaźniki produktu programu		
Ukazovateľ Wskaźnik	Hodnota naplánovaná pre úlohu Wartość planowana dla zadania	Zdroj informácií o dosiahnutí ukazovateľa Źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
1.5 Počet „mäkkých“ cezhraničných aktivít propagujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu → Do miękkich działań promujących dziedzictwo kulturowe pogranicza partnerzy wybrali dla Partnera wiodącego jarmark w Sanoku. V rámci mäkkých aktivít propagujúcich kultúrne dedičstvo pohraničia partneri vybrali pre vedúceho partnera jarmok v Sanoku	1,00 szt	Osiągnięcie wskaźnika zostanie potwierdzone za pomocą: dokumentacji fotograficznej, dokumentacji księgowej. Zadanie wypełnia wskaźnik w 33,3 % Dosiahnutie ukazovateľa bude potvrdené pomocou: fotodokumentácie, dokumentácie. Úloha spĺňa ukazovateľ v 33,3 %
Indywidualne ukazowatele / Wskaźniki własne		
Ukazovateľ Wskaźnik	Hodnota naplánovaná pre úlohu Wartość planowana dla zadania	Zdroj informácií o dosiahnutí ukazovateľa Źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
Informačný článok	1,00 szt	Kopia artykułu / ogłoszenia o realizacji projektu. Kópia článku/inzerátu o realizacji projektu.
Televízne programy	1,00 szt	Kopia materiału telewizyjnego. Kópia TV materiału
Internetová stránka	1,00 szt	Wydruk ze strony internetowej. Výtlačok z webovej stránky
Publikácia (napr. kniha, album, príručka, sprievodca, slovník, spevník, zborník z konferencie, brožúra, katalóg, leták, mapa, film, CD s hudbou, prezentácia)	3,00 liczba	Egzemplarzami publikacji. Zadanie wypełnia wskaźnik w 50 %. Výtlačky publikácie. Úloha spĺňa ukazovateľ v 50 %

Názov úlohy / Nazwa zadania	Promocja dziedzictwa kulturowego po słowackiej stronie. Propagácia kultúrneho dedičstva na slovenskej strane
Partneri mikroprojektu zapojení do realizácie úlohy / Partnerzy mikroprojektu zaangażowani w realizację zadania	Miasto Humenné / Mesto Humenné - Financujúci partner Gmina Miasta Sanoka
Termín realizácie / Termin realizacji	2017-04-01 - 2018-03-31
Miesto realizácie / Miejsce realizacji	Humenné
Popis úlohy s uvedením nevyhnutných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov (vrátane propagácie úlohy) / Opis zadania ze wskazaniem niezbędnych parametrów jakościowych i ilościowych (w tym promocja zadania)	Wydanie specjalnej mapy z oznaczonym szlakiem rowerowym oraz interesującymi miejscami w regionie przygranicznym (miejscza, obiekty ważne z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, oznaczenie drewnianych cerkwi wraz z krótkim opisem). Liczba: 2 000,00 sztuk (informacje o ciekawych miejscach w 3 językach: słowacki, polski i angielski) Wydanie publikacji prezentującej znaczące obiekty i zabytki regionu przygranicznego, które są ważne z punktu widzenia zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Publikacja będzie jednocześnie promować wyjątkowość drewnianych cerkwi w regionie, zwłaszcza tych, które zostały wpisane na listę UNESCO. Liczba: 1 500,00 sztuk (publikacja w 3 językach: słowacki, polski i angielski) Wydanie przewodnika turystycznego po zabytkach kultury i przyrody regionu przygranicznego – podstawowe informacje o zabytkach wraz z odsyłaczami do stron www i kontaktami. Liczba: 1 500,00 sztuk (publikacja w 3 językach: słowacki, polski i angielski) Organizacja warsztatów - wymiana doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, prezentacja dobrych przykładów współpracy transgranicznej, prezentacja projektów zrealizowanych lub realizowanych w obszarze zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Centrum informacyjne zostanie wyposażone w: zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne i wyposażenie biurowe (meble). Plener na terenie skansenu w Humennem, prezentacja twórczości ludowej – sztuka naiwna, malarstwo, rzeźba. Wydanie specjalnej mapy s vyznačenou cyklotrasou a s vyznačenými zaujímavými miestami prihraničného regiónu (miesta, objekty z hľadiska kultúrneho a prírodného dedičstva, vyznačenie drevených kostolíkov vrátane stručnej charakteristiky). Počet: 2 000,00 kusov (informácie o zaujímavých miestach v 3 jazykoch: slovenský, poľský a anglický) Vydanie publikácie, ktorá bude mapovať významné objekty, pamiatky prihraničného regiónu, ktoré sú významné z hľadiska zachovávaní kultúrneho a prírodného dedičstva. Publikácia bude zároveň propagovať jedinečnosť drevených kostolíkov v regióne, najmä tých, ktoré sú zapísané v zozname UNESCO. Počet: 1 500,00 kusov (publikácia v 3 jazykoch: slovenský, poľský a anglický) Vydanie turistického sprievodcu po kultúrnych a prírodných pamiatkách prihraničného regiónu -základné informácie o pamiatkách, s odkazmi na www stránky, kontakty. Počet: 1 500,00 kusov (publikácia v 3 jazykoch: slovenský, poľský a anglický) Organizácia pracovného workshopu - výmena skúseností v oblasti trvaloudržiateľného rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva, prezentácia dobrých príkladov cezhraničnej spolupráce, prezentácia projektov zrealizovaných alebo realizovaných v oblasti zachovávaní prírodného a kultúrneho dedičstva. Informačné centrum bude vybavené v: počítačovu zostavu, multifunkčné zariadenie a kancelárske vybavenie (nábytok). Plenér v priestoroch humenského skanzenu, prezentácia ľudovej tvorby - insitné umenie, mal'ovanie, rezbárstvo.

Kategória výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszty wynajmu sali wyposażonej w sprzęt audiowizualny na warsztaty poświęcone dziedzictwu kulturowemu regionu i wymianie doświadczeń z nim związanych. Nakłady na prenájom sály vybavenej audio a video zariadením na tvorivé dielne venované kultúrnemu dedičstvu regiónu a výmene skúseností s ním spojených	1,00 szt	500,00 €	500,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt noclegu dla uczestników pleneru rzemiosła ludowego w Humennem. Przewidywana kalkulacja 10 osób x 3 noce. Nakłady na nocłahy pre účastníkov plenéru ľudového remesla v Humennom. Predpokladaná kalkulácia 10 osôb x 3 noci.	30,00 os	25,00 €	750,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt wyżywienia uczestników pleneru rzemiosła ludowego w Humennem. Przewidywana kalkulacja 10 osób x 4 dni. Nakłady na stravovanie pre účastníkov plenéru ľudového remesla v Humennom. Predpokladaná kalkulácia 10 osôb x 4 dni.	40,00 os	10,00 €	400,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszty cateringu podczas warsztatów poświęconych dziedzictwu kulturowemu regionu. Zakładany udział uczestników w warsztatach to 40 osób. Nakłady na kateringové služby počas tvorivých dielní venovaných kultúrnemu dedičstvu regiónu a záverečnej konferencie v projekte. Predpokladaný počet účastníkov dielní je 40 osôb.	40,00 os	15,00 €	600,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszty wynajmu placu dla zabezpieczenia organizacji pleneru rzemiosła ludowego w Humennem. Nakłady na prenájom mesta plenéru ľudového remesla v Humennom	1,00 szt	200,00 €	200,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszty wydania mapy z oznaczeniem przebiegu szlaku rowerowego i umiejscowieniem atrakcji wartych zwiedzenia na odcinku między granicą a Humennem. Nakłady na wydanie mapy s označením priebehu cyklistickej cesty a lokalizácie pozoruhodných atrakcií na úseku medzi hranicou a Humennom	2 000,00 szt	2,50 €	5 000,00 €

Kategória výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszty przygotowania i wydania publikacji prezentującej znaczące obiekty i zabytki regionu przygranicznego, które są ważne z punktu widzenia zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego po stronie słowackiej. Nakłady na přípravu a vydanie publikácie venovanej hodnotným objektom prihraničného regiónu na slovenskej strane	1 500,00 szt	4,00 €	6 000,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszty przygotowania i wydania przewodnika turystycznego po zabytkach kultury i przyrody regionu przygranicznego. Nakłady na přípravu a vydanie turistického sprievodcu venovaného regiónu polsko-slovenského pohraničia	1 500,00 szt	2,50 €	3 750,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt materiałów roboczych dla uczestników pleneru w Humennem. Nakłady na pracowne materiały pre účastníkov plenéru v Humennom	1,00 komplet	160,00 €	160,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszty tworzywa (materiałów, z których rzemieślnicy będą wykonywali wyroby) dla uczestników pleneru w Humennem. Nakłady na materiały, z których budú remeselníci vyrábať výrobky, pre účastníkov plenéru v Humennom	1,00 komplet	340,00 €	340,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt transportu polskich uczestników warsztatów poświęconych dziedzictwu kulturowemu regionu i wymianie doświadczeń z nim związanych. Nakłady na prepravu polskich účastníkov dielni venovaných kultúrnemu dedičstvu regiónu a výmene s ním spojených skúseností.	220,00 km	1,20 €	264,00 €
Výdavky na vybavenie / Wydatki na wyposażenie	Koszty zakupu zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla centrum informacyjnego. Nakłady na kúpu počítačovej zostavy so softvérom pre informačné centrum	1,00 szt	700,00 €	700,00 €
Výdavky na vybavenie / Wydatki na wyposażenie	Koszty zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla centrum informacyjnego. Nakłady na kúpu multifunkčného zariadenia pre informačné centrum	1,00 szt	300,00 €	300,00 €

Kategória výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
Výdavky na vybavenie / Wydatki na wyposażenie	Koszty zakupu wyposażenia biurowego dla centrum informacyjnego: stół konferencyjny, 2 krzesła, pulpit informacyjny, 2 szafy. Centrum obsługuje turystów odwiedzających Humenné i okolice, jeho wyposażenie jest niezbędnym elementem dla działania centrum i będzie wykorzystywane wyłącznie dla poprawy obsługi turystów. Nakłady na kúpu kancelárskeho vybavenia pre informačné centrum: konferenčný stôl, 2 stoličky, informačný pult, 2 skrine. Centrum obsluhuje turistov navštevujúcich Humenné a okolie, jeho zariadenie je nevyhnutné k prevádzke centra a bude využívané výhradne za účelom zlepšenia obsluhy turistov.	1,00 komplet	1 800,00 €	1 800,00 €
Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania				20 764,00 €
Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia				0,00 €

Programové ukazovatele výstupu / Wskaźniki produktu programu		
Ukazovateľ Wskaźnik	Hodnota naplánovaná pre úlohu Wartość planowana dla zadania	Zdroj informácií o dosiahnutí ukazovateľa Źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
1.5 Počet „mäkkých“ cezhraničných aktivít propagujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu → Do mäkkých činností podporujúcich dedičstvo kultúrne pohranica partnerzy wybrali dla Partnera P1 warsztaty poświęcone dziedzictwu kulturowemu pogranicza, plener rzemiosła ludowego w Humennem. V rámci mäkkých aktivít propagujúcich kultúrne dedičstvo pohranica vybrali partneri pre partnera P1 tvorivé dielne venované kultúrnemu dedičstvu pohranica a plenér ľudového remesla v Humennom.	2,00 liczba	Osiągnięcie wskaźnika zostanie potwierdzone za pomocą: dokumentacji fotograficznej, listy obecności na warsztatach, dokumentacji księgowej. Zadanie wypełnia wskaźnik w 66,7 %. Dosiahnutie ukazovateľa bude potvrdené pomocou: fotodokumentácie, prezenčnej listiny na tvorivých dielnach, účtovnej dokumentácie. Úloha spĺňa ukazovateľ v 66,7 %
Individuálne ukazovatele / Wskaźniki własne		
Ukazovateľ Wskaźnik	Hodnota naplánovaná pre úlohu Wartość planowana dla zadania	Zdroj informácií o dosiahnutí ukazovateľa Źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
Výbava nevyhnutná na realizáciu projektu (napr. informačný stánok)	1,00 komplet	Fotografie zakupionego wyposażenia i dokumentacja księgowa. Fotografie kupionego urządzenia a účtovná dokumentácia.
Publikácia (napr. kniha, album, príručka, sprievodca, slovník, spevník, zborník z konferencie, brožúra, katalóg, leták, mapa, film, CD s hudbou, prezentácia)	3,00 liczba	Egzemplarze publikacji. Zadanie wypełnia wskaźnik w 50 %. Wýtlačkami publikácií. Úloha spĺňa ukazovateľ v 50 %

Názov úlohy / Nazwa zadania	Riadenie a propagácia mikroprojektu - Gmina Miasta Sanoka
Miesto realizácie / Miejsce realizacji	Sanok
Popis úlohy s uvedením nevyhnutných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov (vrátane propagácie mikroprojektu): / Opis zadania ze wskazaniem niezbędnych parametrów jakościowych i ilościowych (w tym promocja mikroprojektu)	Podczas przygotowania projektu ustalono, że każdy z partnerów zarządza swoją częścią projektu, konsultując wzajemnie poszczególne działania cząstkowe. Partner Wiodący na początek zorganizuje konferencję promującą projekt, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele mediów. Podczas konferencji zostanie zaprezentowany projekt i jego poszczególne zadania oraz gadżety projektowe, które przekazane będą przedstawicielom mediów. Gadżety projektowe będą również służyły do promocji projektu podczas wizyt gości odwiedzających Urząd Miasta Sanoka. Ponadto część z nich zostanie przekazana Partnerowi P1. Informacje promujące projekt znajdują się na stronie internetowej Partnera wiodącego. Dodatkową formą promocji podczas konferencji będzie roll-up informujący o projekcie i jego finansowaniu, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji w programie. Ze względu na przewidywaną konieczność osobistych konsultacji i spotkań roboczych w trakcie założono wyjazdy do Partnera P1 osób związanych z realizacją projektu. Bieżące konsultacje będą prowadzone telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Cała dokumentacja będzie prowadzona przez obu partnerów z uwzględnieniem wytycznych dotyczących promocji. Počas prípravy projektu bolo dohodnuté, že každý z partnerov riadi svoju časť projektu a vzájomne konzultuje jednotlivé čiastkové aktivity. Vedúci partner na začiatku usporiada konferenciu propagujúcu projekt, na ktorú budú pozvaní zástupcovia médií. Počas konferencie bude prezentovaný projekt a jeho jednotlivé úlohy a projektové reklamné predmety, ktoré budú poskytnuté zástupcom médií. Projektové reklamné predmety budú tiež slúžiť na propagáciu projektu pri návštevách na Mestskom úrade Sanok. Časť z nich bude tiež poskytnutá partnerovi P1. Informácie propagujúce projekt budú zverejnené na webovej stránke Vedúceho partnera. Dodatočnou formou propagácie počas konferencie bude roll-up informujúci o projekte a jeho financovaní v súlade s usmerneniami týkajúcimi sa propagácie v programe. Vzhľadom na predpokladanú nutnosť osobných konzultácií a pracovných stretnutí počas projektu sa plánujú cesty osôb zapojených do realizácie projektu k partnerovi P1. Priebežné konzultácie sa budú realizovať telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Celá dokumentácia bude vedená partnermi pri zohľadnení usmernení týkajúcich sa propagácie.

Kategória výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt zestawów gadżetów promujących projekt. Na zestaw będą się składały: koszulka, kubek, pendrive. Náklady na sadu propagacyjnych przedmiotów v projekte. Sadu bude tvořit: tričko, hrnček, USB klíč	500,00 komplet	10,00 €	5 000,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt wykonania roll-upa promującego projekt. Náklady na výrobu roll-upu propagującego projekt	1,00 szt	75,00 €	75,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	catering podczas konferencji rozpoczynającej projekt; zakładany udział 10-20 osób. catering počas otwóraczej konferencji projektu; planowany počet účastníků 10 - 20 osób	1,00 komplet	75,00 €	75,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	tłumaczenie dokumentacji projektowej (raportu z realizacji projektu, tekst tablicy na szlaku). Zakładana liczba stron do tłumaczenia - 20. preklad projektowej dokumentácie (správa o realizacji projektu, obsah tabule na ceste). Predpokladaný počet strán na preklad - 20	1,00 komplet	240,00 €	240,00 €
Výdavky na služobné cesty a ubytovanie / Koszty podróży i zakwaterowania	Koszty diet związanych z wyjazdem na spotkanie robocze partnerów. Náklady na stravné počas cesty na pracovné stretnutie partnerov	4,00 os	43,00 €	172,00 €
Personálne výdavky / Koszt personelu	Personel Partnera wiodącego obejmuje: menadżera projektu, koordynatora finansowego projektu, osobę odpowiedzialną za promocję projektu. Pracownicy partnera wiodącego - dodatki specjalne. Personál vedúceho partnera tvorí: projektový manažér, finančný koordinátor projektu, osoba zodpovedná za propagáciu projektu. Zmestnanci vedúceho partnera – osobitné príplatky.	0,00	0,00 €	9 515,20 €

Kategória výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
Kancelárske a administratívne výdavky / Wydatki biurowe i administracyjne	Wydatki biurowe i administracyjne obejmują: materiały biurowe, komunikację, koszty reprezentacyjne podczas spotkań partnerów. Fixné náklady: kancelárske potreby, komunikáciu, reprezentačné náklady počas pracovných stretnutí partnerov a pod.	0,00	0,00 €	1 427,28 €
Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania				16 504,48 €
Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia				0,00 €

Názov úlohy / Nazwa zadania	Riadenie a propagácia mikroprojektu - Miasto Humenné / Mesto Humenné
Miesto realizácie / Miejsce realizacji	Humenné
Popis úlohy s uvedením nevyhnutných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov (vrátane propagácie mikroprojektu): / Opis zadania ze wskazaniem niezbędnych parametrów jakościowych i ilościowych (w tym promocja mikroprojektu)	Podczas przygotowania projektu ustalono, że każdy z partnerów zarządza swoją częścią projektu, konsultując wzajemnie poszczególne działania cząstkowe. Partner P1 wyda folder poświęcony projektowi, a na koniec realizacji projektu zorganizuje konferencję prasową, podczas której przedstawiciele mediów zapoznają się z przebiegiem realizacji projektu oraz otrzymają zestawy gadżetów przygotowanych przez Partnera wiodącego. Podczas konferencji dodatkową formą promocji będzie roll-up informujący o projekcie i jego finansowaniu, zgodnie z założeniami programu dotyczącymi promocji. Partner P1 zamieści również 3 ogłoszenia informujące o realizacji projektu w mediach papierowych. Ze względu na przewidywaną konieczność osobistych konsultacji i spotkań roboczych w trakcie założono wyjazdy do Partnera wiodącego osób związanych z realizacją projektu. Bieżące konsultacje będą prowadzone telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Cała dokumentacja będzie prowadzona przez obu partnerów z uwzględnieniem wytycznych dotyczących promocji. Počas prípravy projektu bolo dohodnuté, že každý z partnerov riadi svoju časť projektu a vzájomne konzultuje jednotlivé čiastkové aktivity. Partner P1 vydá brožúru venovanú projektu a na koniec realizácie projektu usporiada tlačovú konferenciu, počas ktorej sa zástupcovia médií oboznámia s priebehom realizácie projektu a získajú sady reklamných predmetov pripravených vedúcim partnerom. Dodatočnou formou propagácie počas konferencie bude roll-up informujúci o projekte a jeho financovaní v súlade s požiadavkami programu v oblasti propagácie. Partner P1 zverejní tiež 3 inzeráty informujúce o realizácii projektu v tlačенých médiách. Vzhľadom na predpokladanú nutnosť osobných konzultácií a pracovných stretnutí počas projektu sa plánujú cesty osôb zapojených do realizácie projektu k vedúcemu partnerovi. Priebežné konzultácie sa budú realizovať telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Celá dokumentácia bude vedená partnermi pri zohľadnení usmernení týkajúcich sa propagácie.

Kategória výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt wykonania roll-upa promującego projekt. Nakłady na výrobu roll-upu propagującego projekt	1,00 szt	75,00 €	75,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszty przygotowania i wydania folderu poświęconego projektowi. Nakłady na přípravu a wydanie brożury venovanej projektu	1 000,00 szt	0,50 €	500,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszty zamieszczenia ogłoszenia informującego o projekcie w mediach papierowych. Nakłady na zverejnenie inzerátu informującego o projekte v tlačených médiách	3,00 szt	120,00 €	360,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	catering podczas konferencji kończącej projekt; zakładany udział 10-20 osób. catering počas záverečnej konferencie v projekte; predpokladaná účasť 10 – 20 osób	1,00 komplet	75,00 €	75,00 €
Výdavky na služobné cesty a ubytovanie / Koszty podróży i zakwaterowania	Koszty diet związanych z wyjazdem na spotkanie robocze partnerów. Nakłady na strawné počas cesty na pracovné stretnutie partnerov	4,00 os	37,00 €	148,00 €
Personálne výdavky / Koszt personelu	Personel Partnera P1 obejmuje: menadżera projektu, koordynatora finansowego projektu, osobę odpowiedzialną za promocję projektu. Pracownicy partnera P1 - umowa zlecenie. Personál partnera P1 tworí: projektový manažér, finančný koordinátor projektu, osoba zodpovedná za propagáciu projektu. Zamestnanci partnera P1 - dohoda o vykonaní práce.	0,00	0,00 €	5 444,40 €

Kategória výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
Kancelárske a administratívne výdavky / Wydatki biurowe i administracyjne	Wydatki biurowe i administracyjne obejmują: materiały biurowe, komunikację, koszty reprezentacyjne podczas spotkań partnerów. Fixné náklady: kancelárske potreby, komunikáciu, reprezentacyjne náklady počas pracovných stretnutí partnerov a pod.	0,00	0,00 €	816,66 €
Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania				7 419,06 €
Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia				0,00 €

ROZPOČET PROJEKTU / BUDŻET PROJEKTU				
Kategória výdavkov / Kategoria wydatków		Gmina Miasta Sanoka	Miasto Humenné / Mesto Humenné	
1		2	3	
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služb / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych		47 404,00 €	24 274,00 €	
Výdavky na vybavenie / Wydatki na wyposażenie		---	2 800,00 €	
Výdavky na služobné cesty a ubytovanie / Koszty podróży i zakwaterowania		172,00 €	148,00 €	
Personálne výdavky / Koszt personelu		9 515,20 €	5 444,40 €	
Kancelárske a administratívne výdavky / Wydatki biurowe i administracyjne		1 427,28 €	816,66 €	
Spolu / Razem		58 518,48 €	33 483,06 €	
MIKROPROJEKT SPOLU / RAZEM MIKROPROJEKT		92 001,54 €		
Financovanie / Finansowanie				
Európsky fond regionálneho rozvoja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Štátny rozpočet Budżet Państwa	Vlastný vklad Wkład własny	Spolu Razem	Vecný vklad Wkład rzeczowy
78 201,30 €	6 274,22 €	7 526,02 €	92 001,54 €	0,00 €
Percento financovania jednotlivých partnerov [%] / procent finansowania poszczególnych partnerów [%]				
Gmina Miasta Sanoka				
85,00%	5,00%	10,00%	100%	---
Miasto Humenné / Mesto Humenné				
85,00%	10,00%	5,00%	100%	---

HARMONOGRAM AKTIVÍT / HARMONOGRAM DZIAŁAŃ		
Úlohy / Zadania	Miejsce realizácie / Miejsce realizacji	Realizačná jednotka / Jednostka realizująca
Štvrťrok / Kwartał 1 (04-2017 - 06-2017)		
Modernizacja rowerowego Szlaku Ikon po polskiej stronie. Modernizacja cyklistycznej Cesty ikon v Polsku	Powiat brzozowski, Gmina Dydnia, miejscowość Ulucz. Powiat sanocki, gmina Sanok, miejscowości: Dobra, Łodzina, Hłomcza, Mrzygłód, Międzybrodzie, Trepcza; miasto Sanok; miasto i gmina Zagórz, miejscowości: Zahutyń, Zagórz, Wielopole, Tarnawa, Czaszyn, Poraż, Morochów; gmina Komańcza, miejscowości: Wysoczany, Szczawne, Kulaszne, Rzepedź, Komańcza, Radoszyce, Smolnik, Wisłok Wielki. Okres Brzozów, obec Dydnia, lokalita Ulucz, Okres Sanok, obec Sanok, lokalita: Dobra, Łodzina, Hłomcza, Mrzygłód, Międzybrodzie, Trepcza; mesto Sanok; mesto a obec Zagórz, lokalita: Zahutyń, Zagórz, Wielopole, Tarnawa, Czaszyn, Poraż, Morochów; obec Komańcza, lokalita: Wysoczany, Szczawne, Kulaszne, Rzepedź, Komańcza, Radoszyce, Smolnik, Wisłok Wielki.	→ Gmina Miasta Sanoka - Financujący partner → Miasto Humenné / Mesto Humenné
Modernizacja rowerowego Szlaku Ikon po słowackiej stronie. Modernizacja cyklistycznej Cesty ikon na slovenskej strane	Powiat Medzilaborce, gminy: Medzilaborce, Palota, Vydraň, Medzilaborce, Krásny Brod, Čabiny, Volica, Radvaň nad Laborcom, Brestov nad Laborcom. Powiat Humenné, gminy: Hrabovec nad Laborcom, Zbudské Dlhé, Koškovce, Hankovce, Lubiša, Veľopolie, Kochanovce, Humenné. Okres Medzilaborce, obce: Medzilaborce, Palota, Vydraň, Medzilaborce, Krásny Brod, Čabiny, Volica, Radvaň nad Laborcom, Brestov nad Laborcom. Okres Humenné, obce: Hrabovec nad Laborcom, Zbudské Dlhé, Koškovce, Hankovce, Lubiša, Veľopolie, Kochanovce, Humenné.	→ Miasto Humenné / Mesto Humenné - Financujący partner → Gmina Miasta Sanoka
Promocja dziedzictwa kulturowego po polskiej stronie. Propagácia kultúrneho dedičstva na polskej strane	Sanok	→ Gmina Miasta Sanoka - Financujący partner → Miasto Humenné / Mesto Humenné
Promocja dziedzictwa kulturowego po słowackiej stronie. Propagácia kultúrneho dedičstva na slovenskej strane	Humenné	→ Miasto Humenné / Mesto Humenné - Financujący partner → Gmina Miasta Sanoka
Riadenie a propagácia mikroprojektu (Gmina Miasta Sanoka)	Sanok	→ Gmina Miasta Sanoka - Financujący partner

Riadenie a propagácia mikroprojektu (Miesto Humenné / Mesto Humenné)	Humenné	→ Miesto Humenné / Mesto Humenné - Financujúci partner
Štvrťrok / Kwartal 2 (07-2017 - 09-2017)		
Modernizácia rowerowego Szlaku Ikon po polskiej stronie. Modernizácia cyklistickej Cesty ikon v Poľsku	Powiat brzozowski, Gmina Dydnia, miejscowość Ulucz. Powiat sanocki, gmina Sanok, miejscowości: Dobra, Łodzina, Hłomcza, Mrzyglód, Międzybrodzie, Trecza; miasto Sanok; miasto i gmina Zagórz, miejscowości: Zahutyń, Zagórz, Wielopole, Tarnawa, Czaszyn, Poraż, Morochów; gmina Komańcza, miejscowości: Wysoczany, Szczawne, Kulaszne, Rzepedź, Komańcza, Radoszyce, Smolnik, Wisłok Wielki. Okres Brzozów, obec Dydnia, lokalita Ulucz, Okres Sanok, obec Sanok, lokalita: Dobra, Łodzina, Hłomcza, Mrzyglód, Międzybrodzie, Trecza; mesto Sanok; mesto a obec Zagórz, lokalita: Zahutyń, Zagórz, Wielopole, Tarnawa, Czaszyn, Poraż, Morochów; obec Komańcza, lokalita: Wysoczany, Szczawne, Kulaszne, Rzepedź, Komańcza, Radoszyce, Smolnik, Wisłok Wielki.	→ Gmina Miasta Sanoka - Financujúci partner → Miesto Humenné / Mesto Humenné
Modernizácia rowerowego Szlaku Ikon po słowackiej stronie. Modernizácia cyklistickej Cesty ikon na slovenskej strane	Powiat Medzilaborce, gminy: Medzilaborce, Palota, Vydraň, Medzilaborce, Krásny Brod, Čabiny, Volica, Radvaň nad Laborcom, Brestov nad Laborcom. Powiat Humenné, gminy: Hrabovec nad Laborcom, Zbudské Dlhé, Koškovce, Hankovce, Ľubiša, Veľopolie, Kochanovce, Humenné. Okres Medzilaborce, obce: Medzilaborce, Palota, Vydraň, Medzilaborce, Krásny Brod, Čabiny, Volica, Radvaň nad Laborcom, Brestov nad Laborcom. Okres Humenné, obce: Hrabovec nad Laborcom, Zbudské Dlhé, Koškovce, Hankovce, Ľubiša, Veľopolie, Kochanovce, Humenné.	→ Miesto Humenné / Mesto Humenné - Financujúci partner → Gmina Miasta Sanoka
Promocja dziedzictwa kulturowego po polskiej stronie. Propagácia kultúrneho dedičstva na polskej strane	Sanok	→ Gmina Miasta Sanoka - Financujúci partner → Miesto Humenné / Mesto Humenné
Promocja dziedzictwa kulturowego po słowackiej stronie. Propagácia kultúrneho dedičstva na slovenskej strane	Humenné	→ Miesto Humenné / Mesto Humenné - Financujúci partner → Gmina Miasta Sanoka
Riadenie a propagácia mikroprojektu (Gmina Miasta Sanoka)	Sanok	→ Gmina Miasta Sanoka - Financujúci partner

Riadenie a propagácia mikroprojektu (Miesto Humenné / Mesto Humenné)	Humenné	→ Miesto Humenné / Mesto Humenné - Financujúci partner
Štvrťrok / Kwartal 3 (10-2017 - 12-2017)		
Modernizácia rowerowego Szlaku Ikon po polskiej stronie. Modernizácia cyklistickej Cesty ikon v Poľsku	Powiat brzozowski, Gmina Dydnia, miejscowość Ulucz. Powiat sanocki, gmina Sanok, miejscowości: Dobra, Łodzina, Hłomcza, Mrzyglód, Międzybrodzie, Trecza; miasto Sanok; miasto i gmina Zagórz, miejscowości: Zahutyń, Zagórz, Wielopole, Tarnawa, Czaszyn, Poraż, Morochów; gmina Komańcza, miejscowości: Wysoczany, Szczawne, Kulaszne, Rzepedź, Komańcza, Radoszyce, Smolnik, Wisłok Wielki. Okres Brzozów, obec Dydnia, lokalita Ulucz, Okres Sanok, obec Sanok, lokalita: Dobra, Łodzina, Hłomcza, Mrzyglód, Międzybrodzie, Trecza; mesto Sanok; mesto a obec Zagórz, lokalita: Zahutyń, Zagórz, Wielopole, Tarnawa, Czaszyn, Poraż, Morochów; obec Komańcza, lokalita: Wysoczany, Szczawne, Kulaszne, Rzepedź, Komańcza, Radoszyce, Smolnik, Wisłok Wielki.	→ Gmina Miasta Sanoka - Financujúci partner → Miesto Humenné / Mesto Humenné
Modernizácia rowerowego Szlaku Ikon po słowackiej stronie. Modernizácia cyklistickej Cesty ikon na slovenskej strane	Powiat Medzilaborce, gminy: Medzilaborce, Palota, Vydraň, Medzilaborce, Krásny Brod, Čabiny, Volica, Radvaň nad Laborcom, Brestov nad Laborcom. Powiat Humenné, gminy: Hrabovec nad Laborcom, Zbudské Dlhé, Koškovce, Hankovce, Ľubiša, Veľopolie, Kochanovce, Humenné. Okres Medzilaborce, obce: Medzilaborce, Palota, Vydraň, Medzilaborce, Krásny Brod, Čabiny, Volica, Radvaň nad Laborcom, Brestov nad Laborcom. Okres Humenné, obce: Hrabovec nad Laborcom, Zbudské Dlhé, Koškovce, Hankovce, Ľubiša, Veľopolie, Kochanovce, Humenné.	→ Miesto Humenné / Mesto Humenné - Financujúci partner → Gmina Miasta Sanoka
Promocja dziedzictwa kulturowego po polskiej stronie. Propagácia kultúrneho dedičstva na polskej strane	Sanok	→ Gmina Miasta Sanoka - Financujúci partner → Miesto Humenné / Mesto Humenné
Promocja dziedzictwa kulturowego po słowackiej stronie. Propagácia kultúrneho dedičstva na slovenskej strane	Humenné	→ Miesto Humenné / Mesto Humenné - Financujúci partner → Gmina Miasta Sanoka
Riadenie a propagácia mikroprojektu (Gmina Miasta Sanoka)	Sanok	→ Gmina Miasta Sanoka - Financujúci partner

Riadenie a propagácia mikroprojektu (Miesto Humenné / Mesto Humenné)	Humenné	→ Miesto Humenné / Mesto Humenné - Financujúci partner
Štvrťrok / Kwartal 4 (01-2018 - 03-2018)		
Promocja dziedzictwa kulturowego po polskiej stronie. Propagácia kultúrneho dedičstva na polskej strane	Sanok	→ Gmina Miasta Sanoka - Financujúci partner → Miesto Humenné / Mesto Humenné
Promocja dziedzictwa kulturowego po słowackiej stronie. Propagácia kultúrneho dedičstva na slovenskej strane	Humenné	→ Miesto Humenné / Mesto Humenné - Financujúci partner → Gmina Miasta Sanoka
Riadenie a propagácia mikroprojektu (Gmina Miasta Sanoka)	Sanok	→ Gmina Miasta Sanoka - Financujúci partner
Riadenie a propagácia mikroprojektu (Miesto Humenné / Mesto Humenné)	Humenné	→ Miesto Humenné / Mesto Humenné - Financujúci partner

PROJEKTOVÉ UKAZOVATELE / WSKAŹNIKI PROJEKTOWE		
Programové ukazovatele výstupu / Wskaźniki produktu programu		
Názvy jednotlivých ukazovateľov Nazwy poszczególnych wskaźników	Jednotka Jednostka	Záverečná hodnota Wartość końcowa
1.2 Dĺžka nových/ zmodernizovaných/ zdokonalených cezhraničných turistických chodníkov	km	151,00
→ Szlak zostanie uzupełniony o znaki malowane, bądź tabliczki, kierunkowskazy i tablice przebiegu szlaku wszędzie, gdzie zostały uszkodzone lub są nieczytelne, albo wymagają tego aktualne przepisy. Cesta bude doplnená maľovanými značkami alebo tabuľkami, smerovými tabuľkami a tabuľkami s priebehom cesty všade tam, kde boli poškodené alebo sú nečitateľné alebo si to vyžadujú predpisy.	km	100,00
→ Szlak zostanie uzupełniony o znaki malowane, bądź tabliczki, kierunkowskazy i tablice przebiegu szlaku wszędzie, gdzie zostały uszkodzone lub są nieczytelne, albo wymagają tego aktualne przepisy. Cesta bude doplnená maľovanými značkami alebo tabuľkami, smerovými tabuľkami a tabuľkami s priebehom cesty všade tam, kde boli poškodené alebo sú nečitateľné alebo si to vyžadujú predpisy.	km	51,00
1.5 Počet „mäkkých“ cezhraničných aktivít propagujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu	szt	3,00
→ Do miękkich działań promujących dziedzictwo kulturowe pogranicza partnerzy wybrali dla Partnera wiodącego jarmark w Sanoku. V rámci mäkkých aktivít propagujúcich kultúrne dedičstvo pohraničia partneri vybrali pre vedúceho partnera jarmok v Sanoku	szt	1,00
→ Do miękkich działań promujących dziedzictwo kulturowe pogranicza partnerzy wybrali dla Partnera P1 warsztaty poświęcone dziedzictwu kulturowemu pogranicza, plener rzemiosła ludowego w Humennem. V rámci mäkkých aktivít propagujúcich kultúrne dedičstvo pohraničia vybrali partneri pre partnera P1 tvorivé dielne venované kultúrnemu dedičstvu pohraničia a plenér ľudového remesla v Humennom.	liczba	2,00
Individuálne ukazovatele / Wskaźniki własne		
Názvy jednotlivých ukazovateľov Nazwy poszczególnych wskaźników	Jednotka Jednostka	Záverečná hodnota Wartość końcowa
Informačný článok	szt	1,00
Televízne programy	szt	1,00
Internetová stránka	szt	1,00
Publikácia (napr. kniha, album, príručka, sprievodca, slovník, spevník, zborník z konferencie, brožúra, katalóg, leták, mapa, film, CD s hudbou, prezentácia)	liczba	6,00
Výbava nevyhnutná na realizáciu projektu (napr. informačný stánok)	komplet	1,00

Cezhraničný dopad / Wpływ transgraniczny
Osią mikroprojektu jest Szlak Ikon, którego odnowienie jest jednym z zadań projektowych. Szlak został w przeszłości wytyczony, żeby ułatwić zwiedzanie najciekawszych i najwartościowszych zabytków architektury sakralnej na polsko-słowackim pograniczu. Najstarsze obiekty sięgają swoją

historią XVII w., a szczególną wartością są te wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Po polskiej stronie zalicza się do nich cerkiew w Turzańsku pochodząca z 1801 r. Wytyczenie szlaku Ikon stworzyło nową wartość w udostępnianiu dziedzictwa kulturowego polskich a następnie słowackich Karpat i ich pogórzy a on sam stał się celem przyjazdu wielu turystów głównie z zachodniej części Europy, gdzie budownictwo drewniane jest rzadkością a religie wschodnio chrześcijańskie i w ogóle orient stanowią ogromny magnes. Turyści z Francji nadali szlakowi własną nazwę „dolina ikon” co najlepiej świadczy o ogromnym wrażeniu jakie wywarły na nich tutejsze świątynie, głównie w dolinie Oslawy. Opisując efekt transgraniczny projektu nie można pominąć wartości dwóch skansenów w Sanoku i Humennem, które prezentują szerszy kontekst ludowej architektury drewnianej, będąc zwornikami szlaku na tym obszarze. Kultura nie zna granic, odnowa szlaku tylko po jednej stronie granicy nie miała by sensu i sztucznie dzieliła zbliżony kulturowo obszar. Dzięki realizacji projektu efekty, które bardziej dotąd były zauważalne w Polsce będą miały miejsce również na Słowacji.

Wartości miejscowego dziedzictwa kulturowego wymagają stałej promocji. Dlatego partnerzy opracowali pakiet działań propagujących w postaci wydawnictw tradycyjnych i elektronicznych w połączeniu z warsztatami, pokazami rzemiosła, jarmarkiem i konferencjami realizowanymi po obu stronach granicy. Dzięki nim zostanie osiągnięty efekt zakorzenienia w świadomości mieszkańców wiedzy po posiadanych walorach regionu zaś przyjezdni ponownie o nich usłyszą. Dla jak największego efektu zaplanowana wydawnictwa nie tylko w językach partnerów ale też używanych przez najliczniejsze grupy turystów: angielskim, francuskim i niemieckim. Oczekiwana zwiększona liczba przyjezdnych wpłynie pozytywnie na poziom życia mieszkańców regionu i przyczyni się do większego docenienia posiadanego dziedzictwa kulturowego. Spodziewanym efektem projektu będzie większa integracja mieszkańców regionu ze sobą. Jest ona łatwiejsza od czasu wprowadzenia swobodnego przekraczania granicy. Teraz dodatkowo przypomni Polakom i Słowakom, że mają ze sobą więcej wspólnego niż może im się wydawać. Realizacja projektu może się stać bazą do dalszych wspólnych projektów w przyszłości.

Centrálnou témou mikropjektu je Cesta ikon – jej obnovenie je jednou z projektových úloh. Cesta bola v minulosti vytýčená, aby sa uľahčilo navštevovanie najzaujímavejších a najhodnotnejších pamiatok sakrálnnej architektúry na poľsko-slovenskom pohraničí. História najstarších objektov siaha 17. storočia, mimoriadne hodnotné sú pamiatky zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Na poľskej strane k nim patrí pravoslávny kostol v Turzańsku, ktorý pochádza z roku 1801. Vytýčenie cesty ikon vytvorilo novú hodnotu v sprístupňovaní kultúrneho dedičstva poľských aj slovenských Karpát a ich pohorí, samotná cesta bola cieľom návštev mnohých turistov najmä zo západnej časti Európy, kde je drevená architektúra zriedkavá a kresťanstvo východného obradu a „orient“ všeobecne sú obrovským lákadlom. Turisti z Francúzska nazývajú cestu „dolinou ikon“, čo najlepšie potvrdzuje obrovský dojem, aký urobili na nich tunajšie chrámy, najmä z doliny rieky Oslava. Pri popise cezhraničného efektu projektu nesmieme zabúdať na význam dvoch skanzenov: v Sanoku a Humennem, ktoré prezentujú širší kontext ľudovej drevenej architektúry a tvoria spojovacie prvky cesty v tejto oblasti. Kultúra nepozná hranice, obnovenie cesty iba na jednej strane hranice by nemalo význam a umelo by rozdelilo kultúrne blízke územie. Vďaka realizácii projektu bude dopad, ktorý bol doteraz viditeľný len v Poľsku, citelný aj na Slovensku.

Hodnoty miestneho kultúrneho dedičstva treba neustále podporovať. Preto vypracovali partneri balík propagačných aktivít v podobe tradičných a elektroniczých publikácií v spojení s tvorivými dielňami, prezentáciami remesiel, jarmokom a konferenciami realizovanými na oboch stranách hranice. Vďaka týmto opatreniam bude dosiahnutý efekt upevnenia v povedomí obyvateľov poznatkov o hodnotách regiónu a návštevníci počujú o nich ešte raz. Pre dosiahnutie čo najväčšieho dopadu sa plánuje vydanie publikácií nielen v jazykoch partnerov, ale tiež v tých, ktorými hovoria najpočetnejšie skupiny turistov: anglickom, francúzskom a nemeckom. Očakávaný zvýšený počet návštevníkov prispeje k zlepšeniu úrovne života obyvateľov regiónu a vyššiemu hodnoteniu kultúrneho dedičstva. Ďalším očakávaným efektom projektu bude väčšia integrácia

obyvateľov regiónu. Je to jednoduchšie od chvíle umožnenia slobodného prekračovania hranice. Teraz dodatočne pripomenie Poliakom a Slovákom, že majú so sebou viac spoločného, ako sa im mohlo zdať. Realizácia projektu sa môže stať základňou pre ďalšie spoločné projekty v budúcnosti.

Udržateľnosť mikroprojektu / Trwałość mikroprojektu

Zaplanowane do osiągnięcia w projekcie produkty i rezultaty są tak dopasowane do zakresu merytorycznego projektu, aby zapewnić ciągłość ich wykorzystania po zakończeniu realizacji projektu. Zmodernizowana infrastruktura Szlaku Ikon będzie przyciągać nie tylko grupy docelowe określone w tym przedsięwzięciu, ale ma szansę stworzyć lepsze warunki dla sektora usługodawców, czy touroperatorów bazujących na możliwościach tworzenia tzw. pakietów produktów turystycznych. Do jej odnowienia zostaną wykorzystane najlepsze dostępne materiały, aby jak najdłużej zachowała się w nienaruszonym stanie. Dzięki przygotowaniu w ramach mikroprojektu wydawnictwa będą mogły być w kolejnych latach dodrukowywane po mniejszych kosztach, co wydłuży efekty ich oddziaływania i wspomogę długie zachowanie trwałości projektu. Rozwijająca się tożsamość identyfikacji z miejscem swojej egzystencji, a także skierowanie potencjału grupy docelowej na określoną działalność spowoduje powstawanie oddolnych inicjatyw kontynuujących zapoczątkowane projektem wydarzenia artystyczne. Te działania będą kontynuowane w ścisłej współpracy pomiędzy partnerami projektu, którzy będą udoskonalać zapoczątkowane wydarzenia kulturalne i cyklicznie organizować ich kolejne edycje. Trwałość finansowa projektu zostanie zachowana przez partnerów projektu w odniesieniu do wszystkich jego elementów. Oba miasta zabezpieczą w swoich budżetach określone środki na utrzymanie efektów projektu w okresie jego trwałości i później.

Výstupy a výsledky, ktorých dosiahnutie sa plánuje v projekte, zodpovedajú vecnému rozsahu projektu a vďaka tomu zabezpečia ich nepretržité využívanie po dokončení realizácie projektu. Modernizovaná infraštruktúra Cesty ikon bude priťahovať nielen cieľové skupiny uvedené v tomto projekte, ale má šancu vytvoriť lepšie podmienky pre odvetvie poskytovateľov služieb a touroperatorov zakladajúcich svoju ponuku na možnostiach vytvárania tzv. balíkov turistických produktov. Na jej obnovenie budú využité najlepšie dostupné materiály tak, aby zostala čo najdlhšie v nezmenenom stave. Vďaka publikáciám pripraveným v rámci mikroprojektu bude možné ich v budúcnosti dodatočne vytlačiť za menšie náklady, čo predĺži efekty ich dopadu a podporí zachovanie dlhodobej udržateľnosti projektu. Rozvíjajúca sa identita založená na identifikácii so svojím bydliskom a zameranie potenciálu cieľovej skupiny na určitú činnosť zapríčiní vznik iniciatív zdola, ktoré budú pokračovaním umeleckých udalostí začatých v projekte. V týchto aktivitách sa bude pokračovať v úzkej spolupráci medzi projektovými partnermi, ktorí budú zdokonaľovať začaté kultúrne podujatia a pravidelne organizovať ich ďalšie ročníky. Finančná udržateľnosť projektu bude zachovaná projektovými partnermi vo vzťahu k všetkým jeho prvkom. Obe mestá zabezpečia vo svojich rozpočtoch určité prostriedky na udržateľnosť efektov projektu v období jeho udržateľnosti aj neskôr.

Horizontálne princípy / Zasadý horyzontálne		
Horizontálne princípy Zasadý horyzontálne	Druh podpory Typ wsparcia	Stručné odôvodnenie Krótkie uzasadnienie
princíp rovnosti príležitosti žien a mužov / Równouprawnienie płci	Pozitívny / Pozytywny	Wszelkie działania podejmowane przez partnerów w trakcie przygotowywania, realizacji i w okresie trwałości mikroprojektu były, są i będą wolne od preferowania którejkolwiek z płci. Zachowanie równouprawnienia płci będzie przestrzegane w szczególności podczas wyboru wykonawców, którym zlecane będą zamówienia na etapie realizacji zadań projektowych. Określając grupy docelowe projektu partnerzy nie kierowali się płcią, lecz osiągnięciem jak najlepszym osiągnięciem celów projektu i programu. Wszystkie działania projektowe będą skierowane tak do kobiet, jak i mężczyzn bez różnicy płci. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn przyjęta przez partnerów mikroprojektu wyraża się w przypisywaniu kobietom i mężczyznom takiej samej wartości społecznej oraz równego dostępu do zasobów, z których mogą korzystać. Všetky aktivity realizované partnermi počas prípravy, realizácie a v období udržateľnosti mikroprojektu boli, sú a budú zbavené akýchkoľvek náznakov uprednostňovania ktoréhokolvek z pohlaví. Zachovanie rodovej rovnosti sa bude dodržiavať najmä počas výberu dodávateľov, u ktorých sa bude objednávať realizácia projektových úloh. Pri určovaní cieľových skupín sa projektoví partneri neriadili pohlavím, ale čo najlepším dosiahnutím cieľov projektu a programu. Všetky projektové aktivity budú určené ženám aj mužom bez rozdielu pohlavia. Zásada rovnakých príležitostí žien a mužov uplatňovaná partnermi mikroprojektu sa prejavuje tým, že ženy a muži majú rovnaké spoločenské postavenie a rovnaký prístup k zdrojom, ktoré môžu využívať.

rovnaké príležitosti a nediskriminácia / Równość szans i niedyskryminacja	Pozitívny / Pozytywny	Te same zasady: równości szans i niedyskryminacji, jakie partnerzy przyjęli w odniesieniu do traktowania kobiet i mężczyzn przyświecały im przy dbaniu o zachowanie równości szans i niedyskryminacji jakichkolwiek innych grup społecznych. Nie stosowano żadnych preferencji określając grupy docelowe projektu. Partnerzy kierowali się „Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”, kładąc nacisk na umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwe, pełne uczestnictwo w projekcie na etapie jego realizacji o po jej zakończeniu na jednakowych zasadach. W szczególności materiały wytworzone w ramach projektu oraz informacje przekazywane podczas spotkań będą przygotowywane w sposób przystępny dla odbiorców o różnorodnych potrzebach. Partnerzy zadbać aby używano języka łatwy do czytania i zrozumienia, prostego w treści i formie. Wybór miejsc, gdzie będą realizowane spotkania, warsztaty, jarmark, pokazy rzemiosła odbywał się będzie z uwzględnieniem łatwego do nich dostępu dla osób z utrudnionym poruszaniem się. Odnowienie Szlaku Ikon będzie zrealizowane tak, aby nie utrudnić równego dostępu do niego żadnej z grup społecznych. Tie isté zásady: rovnakých príležitostí a nediskriminácie, ktoré partneri uplatňujú vo vzťahu k ženám a mužom, mali na zreteľ aj pri zabezpečovaní rovnakých príležitostí a nediskriminácie akýchkoľvek iných sociálnych skupín. Pri určovaní cieľových skupín projektu sa nikto neuprednostňoval. Partneri sa riadili Usmerneniami týkajúcimi sa realizácie zásady rovnakých príležitostí a nediskriminácie, vrátane dostupnosti pre osoby s postihnutím a zásady rovnakých príležitostí pre ženy a mužov v rámci európskych fondov na roky 2014 – 2020“, pričom zdôrazňovali umožnenie všetkým osobám – bez ohľadu na pohlavie, vek, zdravotné postihnutie, rasu alebo etnický pôvod, vierovyznanie alebo svetonázor, či sexuálnu orientáciu – spravodlivú, plnohodnotnú účasť na projekte na etape jeho realizácie a po dokončení za rovnakých podmienok. Najmä materiály pripravené v rámci projektu a informácie poskytované počas stretnutí sa budú pripravovať spôsobom vhodným pre odberateľov s rôznymi potrebami. Partneri sa postarajú, aby sa používal jazyk ľahký na čítanie a pochopenie, jednoduchý čo sa týka obsahu a formy. Výber miest, kde sa budú realizovať stretnutia, tvorivé dielne, jarmok, prezentácie remesiel bude zabezpečovať jednoduchý prístup pre osoby s telesným postihnutím. Obnovenie Cesty ikon sa bude realizovať tak, aby sa nesťažoval rovnaký prístup k nej pre žiadnu zo sociálnych skupín.
--	----------------------------------	---

Udržateľný rozvoj / Zrównoważony rozwój	Pozitívny / Pozytywny	Działania projektowe zostały przez partnerów wytypowane i będą realizowane ze szczególnym poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Niski stopień dotychczasowego wykorzystania dziedzictwa kulturowego regionu miał a przynajmniej mógł mieć wpływ na jej zachwianie. Aby przeciwdziałać tym bardzo złym trendom należy podejmować wysiłki w celu zwiększenia poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturowego przez odwiedzających i mieszkańców. Proces ten nie odbędzie się bez modernizacji transgranicznych szlaków rowerowych, które będą pobudzać lokalną gospodarkę i powodować jej wzrost, a także będą bazą do tworzenia kolejnych inicjatyw mających znaczenia dla mieszkańców i przyjezdnych. Ważną rolę odegrają innowacyjne elementy planowanego projektu (kody QR, strona internetowa, lokalizacja obiektów za pomocą GPS), nadając innowacyjny charakter całemu mikroprojektowi. Wzrost zainteresowania kulturą materialną i niematerialną pogranicza przyczyni się do wzmocnienia specyficznej „soft power” rozumianej, jako suma wszystkich zasobów, którymi dysponuje: atrakcyjna przyroda z cechami endemiczności, różnorodna wykazująca wiele podobieństw po obu stronach granicy oraz odrębności od innych regionów obu krajów i całej Europy. Na tym tle szczególną wartością są obiekty architektury drewnianej, w tym te wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Realizacja projektu przyczyni się do zrównoważonego rozwoju regionu pogranicza polsko-słowackiego. Projektové aktivity boli partnermi navrhnuté a budú sa realizovať pri zvláštnom dôraze na zásady udržateľného rozvoja. Nízka miera doterajšieho využitia kultúrneho dedičstva regiónu mala alebo aspoň mohla prispieť k jej obmedzeniu. S cieľom predísť týmto veľmi negatívnym trendom je potrebné vynaložiť úsilie pre zvýšenie úrovne využitia kultúrneho dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi. Tento proces nebude možný bez modernizácie cezhraničných cyklistických chodníkov, ktoré budú aktivizovať lokálnu ekonomiku a vyvolávať jej rast, a tiež budú základňou pre vznik ďalších iniciatív, dôležitých pre obyvateľov a návštevníkov. Dôležitú úlohu zohrávajú inovačné prvky plánovaného projektu (QR kódy, webová stránka, lokalizácia objektov pomocou GPS), vďaka ktorým celý mikroprojekt získava inovačný charakter. Zvýšenie záujmu o materiálnu a nemateriálnu kultúru pohraničia prispeje k posilneniu charakteristickej „soft power” chápanej ako súčet všetkých zdrojov, ktoré má k dispozícii: atraktívna príroda s endemickými vlastnosťami a zároveň pestrá, prejavujúca mnohé podobnosti na oboch stranách hranice a odlišnosti od iných regiónov oboch krajín a celej Európy. V tomto kontexte majú mimoriadnu hodnotu objekty drevenej architektúry, vrátane tých, ktoré boli zapísané do zoznamu svetového dedičstva kultúry UNESCO. Realizácia projektu prispeje k udržateľnému rozvoju regiónu polsko-slovenského pohraničia.
--	----------------------------------	---

VYHLÁSENIA VEDÚCEHO PARTNERA / OŚWIADCZENIA PARTNERA WIODĄCEGO	
Vyhlasenie o zabránení dvojitého financovania mikroprojektu z fondov EÚ. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania mikroprojektu ze środków UE.	
Vyhlasujem, že počas realizácie mikroprojektu nebude mikroprojekt ako celok ani žiadna z jeho častí financovaná z iných štrukturálnych fondov EÚ. Oświadczam, iż podczas realizacji mikroprojektu jako całość, ani żadna jego część, nie będzie wspierany ze środków innego programu pomocy UE.	
Mikroprojekt bude financovaný v súlade so zásadami zadávania verejných zákaziek. Mikroprojekt będzie realizowany zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych.	
Vyhlasujem, že mikroprojekt bude financovaný v súlade so zásadami zadávania verejných zákaziek. Oświadczam, że mikroprojekt będzie realizowany zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych.	
Vyhlasenie o pripravenosti mikroprojektu na jeho realizáciu v súlade s legislatívou EÚ a s národnou legislatívou. Oświadczenie o gotowości mikroprojektu do realizacji i jego zgodności z prawodawstwem UE i krajowym.	
Vyhlasujem, že tento mikroprojekt je pripravený na realizáciu, vlastní všetky relevantné dokumenty a povolenia (ak sú potrebné) v súlade s legislatívou EÚ a s národnou legislatívou všetkých zapojených partnerov. Oświadczam, iż mikroprojekt jest przygotowany do realizacji, posiada stosowne dokumenty i pozwolenia (jeśli dotyczy) zgodnie z prawodawstwem UE i krajowym wszystkich zaangażowanych partnerów.	
Vyhlasenie týkajúce sa súhlasu so spracovaním a zverejňovaním osobných údajov. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych.	
Súhlasím so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v predkladanej žiadosti a v jej prílohách na účely spojené s realizáciou mikroprojektu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zawartych w przedkładanym wniosku i załącznikach, do celów związanych z realizacją projektu parasolowego.	
Vyhlasenie týkajúce sa súhlasu súvisiaceho so sprístupňovaním žiadosti subjektom vykonávajúcim hodnotenie operačných programov. Oświadczenie dotyczące zgody na udostępnienie wniosku podmiotom dokonującym ewaluacji programów operacyjnych.	
Súhlasím so sprístupňovaním údajov obsiahnutých v projektovej žiadosti subjektom vykonávajúcim evaluáciu operačných programov za podmienky, že tieto subjekty zaistia ochranu informácií a tajomstiev v nej obsiahnutých. Wyrażam zgodę na udostępnienie danych zawartych we wniosku aplikacyjnym podmiotom dokonującym ewaluacji programów operacyjnych pod warunkiem zapewnienia przez te podmioty ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartych.	
Trestná zodpovednosť za uvedenie nepravdivých informácií alebo podávanie nepravdivých vyhlásení Odpowiedzialność karna za podanie fałszywych informacji lub złożenie fałszywych oświadczeń.	
Som si vedomý trestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých údajov alebo podanie nepravdivých vyhlásení. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.	

Dátum, podpis a pečiatka s menom oprávnenej osoby / Data, podpis oraz pieczęć imienna osoby uprawnionej	Oficiálna pečiatka žiadateľa / Oficjalna pieczęć wnioskodawcy
	pečiatka / pieczęć

PRÍLOHY / ZAŁĄCZNIKI	
Príloha / Załącznik	Bolo priložené? / Czy dołączono?
Partnerska dohoda medzi partnermi týkajúca sa realizácie mikroprojektu (v súlade so vzorom) Porozumienie partnerskie pomiędzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu (zgodnie ze wzorem)	Áno / Tak
Súvaha za predchádzajúci rok Bilans za ubiegły rok	Nie / Nie
Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok Rachunek zysków i strat za ubiegły rok	Nie / Nie
Výpis zo Štátneho súdneho registra /obchodného registra v súlade so štatútom/stanovami Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów zgodnie ze statutem	Nie / Nie
Štatút/stanovy Statut	Nie / Nie
Vyhlásenie o DPH a nedoplatkoch voči verejnoprávnym inštitúciám (t.j. že nemajú nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení ani daňové nedoplatky) Oświadczenia VAT i o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi	Áno / Tak
Vyhlásenie týkajúce sa štatnej pomoci pre mikroprojekt Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej w mikroprojekcie	Áno / Tak
Vyhlásenie o poverení realizácie mikroprojektu inej jednotke Oświadczenie o powierzeniu realizacji mikroprojektu innej jednostce	Nie / Nie
Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výsledku Oświadczenie o realizacji wskaźnika rezultatu	Áno / Tak
Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie Opis wpływu mikroprojektu na środowisko	Áno / Tak
Stručný opis prípravy v jazyku cezhraničného partnera Skrócony opis przygotowany w języku partnera zagranicznego	Nie / Nie
Iné nevyhnutné priložené dokumenty vyžadované poľskou/slovenskou legislatívou alebo špecifikáciou mikroprojektu. Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem polskim/słowackim lub specyfiką mikroprojektu	
Zaświadczenie Komisji Wyborczej o wyborze na Burmistrza Sanoka. Wyciąg z protokołu sesji Rady Miasta Sanoka - ślubowanie Burmistrza Miasta. Uchwała Rady Miasta Sanoka w sprawie powołania Skarbnika Miasta Sanoka. Pełnomocnictwo dla Zastępcy Burmistrza Humennego do podpisywania dokumentów	