

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 635/2021/DSVPaKR
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov /ďalej len „dodatok č. 1“/

Čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov:	Prešovský samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda
IČO:	37870475
DIČ:	2021626332
IČ DPH:	neplatca DPH
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK 54 8180 0000 0070 0051 9082 – výdavkový účet
IBAN:	SK 02 8180 0000 0070 0051 9242 – účet pre zloženie garančnej zábezpeky

/ďalej len „objednávateľ“/

1.2. Zhotoviteľ:

Názov:	PROFIROB s.r.o.
Sídlo :	Vajanského 4, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Dalibor Blizman, konateľ
IČO:	51697360
DIČ:	2120764008
IČ DPH:	Neplatca DPH
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN:	SK15 0900 0000 0051 4567 1932
SWIFT (BIC):	GIBASKBX
Telefón:	+421 907 237 562
E-mail:	blizman.profirob@gmail.com
Údaj o zápise v obchodnom alebo inom registri:	OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka: 36407/P

/ďalej len „zhotoviteľ“/

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.03.2021 zmluvu o dielo č. 635/2021/DSVPaKR, (ďalej aj „Zmluva o dielo“) predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo **„Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - Stavebné úpravy časť B I. NP a II.NP - VSTUPNÁ**

HALA“ (ďalej len „Dielo“) v rozsahu definovanom v prílohe č. 1 Zmluvy o dielo. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 26.3.2021.

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela. Stavebné práce vyžaduje objednávatel' uskutočniť z dôvodu, že počas realizácie stavebných prác na predmetnom objekte administratívnej budovy vznikli nepredvídané okolnosti, ktoré mali za následok úpravu pôvodne spracovanej projektovej dokumentácie. Vznikla potreba doplniť nové vybrané položky rozpočtu stavby pri obnovovacích prácach diela, ktoré nebolo možné predvídať. Počas prípravy a spracovania projektovej dokumentácie nebolo možné preskúmať všetky detaily existujúceho objektu obzvlášť skryté jestvujúce vady, ako sú tie, ktoré sú predmetom navyiac prác

Obstaranie nového dodávateľa na navyiac práce – stavebné práce môže ohroziť riadne dokončenie Diela v stanovenom termíne a môže spôsobiť zhotoviteľovi významné ťažkosti (napr. kvôli koordinácii viacerých dodávateľov na jednom stavenisku alebo podstatnú duplicitu nákladov, ohroziť harmonogram stavebných prác a pod.).

Zároveň bolo počas realizácie Diela zistené, že niektoré práce zahrnuté vo výkaze výmer nebude nutné realizovať.

Podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že:

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak

- b) ide o doplnujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára
 - 1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a
 - 2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
- c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

Čl. 2.

PREDMET DODATKU

- 2.1. Predmetom dodatku č. 1 sú naviac práce, ktoré sú pre úspešnú realizáciu diela nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo a ich realizáciu poskytuje pôvodný zhotoviteľ. Doplnujúce (naviac) stavebné práce vyplynuli z okolností, ktoré objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Zároveň v Dodatku č. 1 sú špecifikované menej práce, ktoré nebolo potrebné realizovať.
- 2.2. Vykonanie naviac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie naviac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletné dielo v plnom rozsahu.

Čl. 3.

NAVIAC A MENEJ PRÁCE

- 3.1. Zhotoviteľ prerokoval ceny prác s objednávateľom a podľa vzájomnej dohody vypracoval rozpočet pre práce naviac a práce menej, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku vo forme prílohy č. 1.

- 3.2. Hodnota naviac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH:	49 923,09 EUR
DPH 20%:	0,00
Celkom vrátane DPH:	49 923,09 EUR
Slovom:	štyridsaťdeväťtisícdeväťstodvadsaťtri EUR, deväť centov

- 3.3. Hodnota menej prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH:	1 969,59 EUR
DPH 20%:	0,00
Celkom vrátane DPH:	1 969,59 EUR
Slovom:	jeden tisícdeväťstošesťdesiatdeväť EUR, päťdesiatdeväť centov

- 3.4. V súlade s Čl. 5 bod 5.5. Zmluvy o dielo s prihliadnutím na bod 3.2. a 3.3. tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene Čl. 5 bodu 5.2. takto:

- 5.2. Cena za zhotovenie celého Diela podľa Čl. 3. predstavuje:

5.2.1. Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky:	1 137 952,59 EUR
5.2.2. Vymeriavací základ pre DPH 20 %:	1 137 952,59 EUR
5.2.3. Sadzba a hodnota DPH%:	0,00 EUR
5.2.4. Cena celkom vrátane DPH:	1 137 952,59 EUR
5.2.5. slovom: Jeden milión stotridsaťsedemtisíc deväťstopäťdesiatdva EUR	
päťdesiatdeväť eurocentov.	

Zhotoviteľ vyhlasuje, že nie je platcom DPH.

Čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1.Týmto dodatkom č. 1 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.
- 4.2.Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 4.3.Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 4.4.Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred jeho podpísaním riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Prešove, dňa 16. 02. 2022

V Prešove, dňa 16. 02. 2022

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

v. r.

v. r.

.....

.....

PROFIROB s. r. o.

Prešovský samosprávny kraj

Ing. Dalibor Blizman

PaedDr. Milan Majerský, PhD.

konateľ

predseda

Dátum zverejnenia dodatku : 17. 02. 2022

Dátum účinnosti dodatku : 18. 02. 2022