

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1550/2021/OPR

uzatvorený podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov ďalej len „geologický zákon“, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon, a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

medzi

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj
sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0036 9360

Zhotoviteľ

DPP Žilina, s.r.o.
sídlo: Kominárska 2,4, 831 04, Bratislava
štatutárny orgán: Mgr. Daniela Sklenárová
Ing. Peter Žiak
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK50 0200 0000 0036 9213 5558
IČO: 50391348
DIČ: 2120306001
IČ DPH: SK2120306001

/spolu aj ako „zmluvné strany“/

Zmluvné strany sa v súlade s čl. IV, bod 4.3, 4.4; čl. VII a čl. IX, bod 9.2 Zmluvy o dielo č. 1550/2021/OPR dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 nasledovne:

Čl. I

Odôvodnenie uzavretia dodatku

- 1.1. Predmetná zmena termínu dodania diela vyplynula z nasledujúcich skutočností:
- Prekážky a problematické zabezpečenie podkladov, realizácie prác v externom prostredí a to najmä pri získavaní stanovísk od jednotlivých správcov a organizácií (vytýčenie podzemných sietí zo strany správcov sietí) potrebných k realizácii diela.

Dodatok sa uzatvára s ohľadom na skutočnosť, že ide o podstatné dôvody na zmenu termínu dodania služby, ktoré nebolo možné v čase uzatvorenia pôvodnej Zmluvy predvídať. Zmenou podľa tohto dodatku sa nemení charakter pôvodnej zmluvy.

Čl. II

Predmet dodatku

- 2.1 Čl. IV bod 4.1 sa mení a znie nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Časový harmonogram vrtov			Pozemky	
Celok	OBEC	Realizácia do	Vlastník pozemku	Parc.č.
3.	Kolonica	31.01.2022	Gr. kat. arcibiskupstvo	510
	Ladomirov		SPF	1029
	Kalná Roztoka		SR – lesy Ulič	771/1
	Ruská Volová		Obec Ruská Volová	419
	Klenová		SPF	5025

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v termíne do 31.01.2022.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok č. 1 je povinne zverejňovaným dodatkom ku zmluve, pričom platnosť nadobúda dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja.
- 3.2 Ostatné zmluvné podmienky zostávajú nezmenené.
- 3.3 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom dodatku č. 1, že bol napísaný na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, vážne, nie v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, pričom im nie sú v dobe podpisu tohto dodatku č. 1 známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tohto dodatku č. 1 tento dodatok č. 1 podpísali.
- 3.5 Náklady za práce vykonané zo strany zhotoviteľa do účinnosti dodatku č.1 sa považujú za oprávnené.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa: 03.12.2021

V Prešove, dňa: 13.12.2021

.....
v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda

.....
v. r. Mgr. Daniela Sklenárová
konateľ

.....
v. r. Ing. Peter Žiak
konateľ

Tento dodatok nadobudol platnosť dňa: 13.12.2021

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 21.12.2021

Táto dodatok nadobudol účinnosť dňa: 22.12.2021