

Číslo z Centrálného registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 65/2021

Dodatok č. 4
k
ZMLUVE O DIELO
(ďalej len „dodatok 4“)

Číslo objednávateľa: 1008/2019/OD
Číslo zhotoviteľa: UNIZA-PSK 01-2019

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov

ČLÁNOK I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

so sídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Oprávnený na vecné
a obchodné rokovania:

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda
37870475
2021626332
Štátna pokladnica
SK54 8180 0000 0070 0051 9082

Vedúci odboru dopravy Úradu Prešovského
samosprávneho kraja

Telefón:

051/7081722

E-mail:

doprava@vucpo.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

so sídlom:
štatutárny orgán:
právna forma:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Oprávnený na vecné
a obchodné rokovania:

Žilinská univerzita v Žiline,

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor
verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola
00397563
2020677824
SK2020677824
Štátna pokladnica
SK61 8180 0000 0070 0008 0807

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., vedúci katedry cestnej
a mestskej dopravy

Telefón:

041/513 3500

E-mail:

jozef.gnap@fpedas.uniza.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČLÁNOK II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Vyššie uvedené zmluvné strany uzavreli medzi sebou Zmluvu o dielo 4.10.2019 s názvom diela: **Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja** Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 21.08.2019.

Zhotoviteľ ku dňu uzavretia tejto zmluvy je registrovaný v registri partnerov verejného sektora pod číslom vložky: 4160, dátum zápisu: 01.02.2017.

ČLÁNOK III. PREDMET DODATKU

Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa vzhľadom na pokračujúce mimoriadne opatrenia aj v mesiacoch marec a apríl v roku 2021 spojené s ochranou voči šíreniu koronavírusu COVID 19 v Slovenskej republike a s tým spojené obmedzenie pracovných ciest potrebných na realizáciu meraní v Prešovskom samosprávnom kraji a iné pracovné obmedzenia dohodli na nasledovnej zmene:

1. Článok IV. **TERMÍN A MIESTO PLNENIA** bod 4.1., prvá veta, sa mení takto: Termín na zhotovenie celého diela je : **31.05.2021.**
2. V článku IV. **TERMÍN A MIESTO PLNENIA** bod 4.1., sa dopĺňa posledná veta : Zhotoviteľ je povinný odovzdať celé dielo najneskôr do **31.05.2021.**

3. Článok VI. **CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY** bod 6.3. sa mení nasledovne:

Termín odovzdania jednotlivých častí diela podľa etáp je nasledovný:

4. etapa: Čas vykonania: do 31.05.2021.

5. etapa: Čas vykonania: do 31.05.2021.

6. etapa: Čas vykonania: do 31.05.2021.

4. Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy sa mení nasledovne:

4. ETAPA: Návrhová časť – Koncept linkovej obsluhy PSK s ohľadom na funkčný región Východné Slovensko

Čas dodania: do 31.05.2021.

5. ETAPA: Návrhová časť – Podrobné definovanie všetkých liniek VOD v PSK, vrátane relevantných exteritoriálnych presahov a potrebných infraštruktúrnych opatrení

Čas dodania: do 31.05.2021.

6. ETAPA Návrhová časť – Ciele a zámery v oblasti ďalšieho rozvoja VOD v PSK, s ohľadom na funkčný región Východné Slovensko

Čas dodania: do 31.05.2021.

5. Ostatné ustanovenia ZMLUVY O DIELO, pokiaľ neodporujú tomuto Dodatku č.4 ostávajú nezmenené v platnosti.

ČLÁNOK IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. V prípade rozdielnosti dátumov je rozhodujúci neskorší dátum. Dodatok nadobúda účinnosť prvým dňom po dni jeho zverejnenia povinnou osobou. Ak je dodatok povinne zverejňovaný obidvoma účastníkmi dodatku, rozhodujúce je jeho prvé zverejnenie.
2. Dodatok č. 4 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 4 bol uzavretý na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, a že si ju pred jej podpisom prečítali.

V Prešove, dňa: 28.04.2021

V Žiline, dňa: 23.04.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v.r.

v.r.

.....
Prešovský samosprávny kraj
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda

.....
Žilinská univerzita v Žiline
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor

Tento dodatok nadobúda platnosť dňa: 28.04.2021
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 30.04.2021
Tento dodatok bol zverejnený dňa: 29.04.2021