

Dodatok č. 5

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2018/GD/01/021 evidovanej pod č. 821/2019/OM zo dňa 19.06.2019 v znení jej neskorších dodatkov (*d'alej ako „zmluva“*), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s§ 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (*d'alej ako „ZVO“*), v spojení

(*d'alej len „Dodatok č. 5“*)

Názov diela: „s“

Článok 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov:	Prešovský samosprávny kraj (<i>d'alej aj ako „PSK“</i>)
Sídlo:	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Zastúpený:	PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predseda PSK
Osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Marcel Horváth – riaditeľ Správy a údržby ciest PSK, na základe plnej moci zo dňa 26.06.2019
IČO:	37870475
DIČ:	2021626332
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN:	SK17 8180 0000 0070 0037 5509
Telefón:	051/7081111
Fax:	051/7081100
E-mail:	predseda@vucpo.sk
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

(*d'alej len „Objednávateľ“*)

2. Zhotoviteľ

Názov:	STRABAG s.r.o.
Sídlo:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Jarmila Považanová, konateľka Ing. Branislav Lukáč, konateľ Viera Nádaská, konateľka
Osoby oprávnené na rokovanie:	Ing. Peter Šulek, technický vedúci oblasti VÝCHOD na základe plnej moci Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti VÝCHOD, na základe plnej moci Ing. Ladislav Synak, vedúci PJ, na základe plnej moci Ing. Ronald Pechs, Ing. Ľubomír Šimčík
Stavbyvedúci:	Ing. Ronald Pechs, Ing. Ľubomír Šimčík
IČO:	17 317 282

DIČ:	2020316298
IČ DPH:	SK2020316298
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
IBAN:	SK 54 1111 0000 0014 2311 0003
SWIFT:	UNCRSKBX
Telefón:	+421 (0)903 740 438
E-mail:	ladislav.synak@strabag.com
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č. 5 k zmluve a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok 2 Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany z dôvodov uvedených v Dodatku č. 4 k zmluve v spojení s viacerými škodami, ktoré vznikli na diele počas jeho realizácie, **vzájomne dospeli k potrebe zmien zmluvy malého rozsahu**. Jedná sa o stavebné úpravy, ktoré sú nevyhnutné, vzhľadom na klimatické zmeny prebiehajúce v lokalite realizácie diela, pre zabezpečenie plynulosti, bezpečnosti premávky, zjazdnosti komunikácie, dlhodobej stability a užívania schopnosti diela.
2. Zhotoviteľ predložil návrh technických opatrení, vrátane projektovej dokumentácie na navyše práce, spojené s elimináciou klimatických rizík, ktoré projektant diela a zároveň autorský dozor schválil bez pripomienok. Zmenu technického riešenia odporučil Objednávateľovi prijať aj zmluvný stavebný dozor.
3. Zmena technického riešenia je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje **6,61 %**. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnej zmeny, v zmysle dôvodov predpokladaných v bode 1, určili jej výšku ako súčet všetkých odpočtov a prípočtov.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie úplnej užívania schopnosti diela, neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy a bez týchto prác by nebolo možné technologicky zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a s prislúchajúcou zodpovednosťou Zhotoviteľa za jednotlivo vykonávané práce, s poukazom na článok 10 zmluvy Záruka na dielo. Zmluvné strany by nevedeli garantovať požadovanú udržiavateľnosť projektu.
5. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku objednávateľ zhodnotil a v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami nariadil, sledujúc tak hlavný účel diela – modernizáciu cesty II/546 v úseku Prešov - Klenov, v súlade s príslušnými technickými predpismi.

6. Vzhľadom k tomu, že sa zmenil rozsah diela, oproti pôvodnej zmluve, je potrebné pristúpiť s poukazom na bod 5.10 zmluvy aj ku úprave ceny diela. Zhotoviteľ týmto pri tvorbe jednotkových cien novovzniknutých položiek prehlasuje, že nové položky ocenil tak, že použil najnižšie jednotkové ceny podľa v súčasnosti platného referenčného cenníka s najnižšími jednotkovými cenami.
7. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu plnenia.
8. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že deklarovanou úpravou zmluvy sa nemení jej charakter, nemá charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemá dopad na cenu diela. Ide o postup predpokladaný § 18 ods. 3 písm. a) ZVO.

Článok 3 Predmet Dodatku č. 5

1. Znenie ustanovenia **Článku 5 Cena za dielo** bod 5.1 zmluvy sa mení nasledovne:

„Cena za dielo je stanovená na 3 367 336,72 eur s DPH (slovom: tri milióny tristošesťdesiatšesť tisíc trisotridsaťšesť eur a sedemdesiatdva centov s DPH).

Cena diela bez DPH v zmysle zmluvy v znení Dodatku č. 3	2 656 808,95 €
Ekonomický pohľad zmeny ceny zmluvy bez DPH	
v zmysle Dodatku č. 5 k zmluve	+149 304,98 €
Celková cena diela bez DPH v zmysle zmluvy v znení Dodatku č. 5	2 806 113,93 €
DPH 20 %	561 222,79 €

Celková cena diela s DPH v zmysle zmluvy v znení Dodatku č. 5 3 367 336,72 €“

Článok 4 Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa – www.vucpo.sk.
2. Dodatok č. 5 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 5, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 5 je:

Príloha č. 2 Aktualizovaný plán realizácie výstavby, ktorý nahrádza Prílohu č. 2 zmluvy v znení jej neskorších zmien - Plán realizácie výstavby

Príloha č. 3 Rozpočet diela v znení Dodatku č. 5, ktorý v plnom rozsahu nahrádza Prílohu č. 3 zmluvy v znení jej neskorších zmien Rozpočet diela

5. Dodatok č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 5 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č.4 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 28.08.2020

V Geči, 26.08.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

v.r.

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

v.r.

Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

v.r.

Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci

Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňa: 28.08.2020

Dodatok č. 5 nadobúda účinnosť dňa: 01.09.2020

Dodatok č. 5 bol zverejnený dňa: 31.08.2020