

Vyhodnotenie plnenia schváleného Implementačného plánu za ŽoNFP					4Q 2025								
termín predloženia ŽoNFP	územie	opatrenie	výzva	názov projektu	žiadateľ	indikatívny rozpočet (EÚ zdroj)	stav pripravenosti	stav schválenia PZ		poznámka	výška finančných prostriedkov reálne predložených žiadostí o NFP (EÚ zdroje) v €	dôvody nepredloženia ŽoNFP	
4Q 2025	RP PSK	1.2.2	PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR	Vybudovanie inteligentného dopravného monitorovacieho systému pre integrovanú dopravu regiónu Vysokých Tatier (projekt PSK) Vybudovanie digitálneho dvojčíta v regióne Vysokých Tatier	Prešovský samosprávny kraj	1 361 705,51 €	pracovaná architektonická alebo iná štúdia realizovateľnosti	PZ I/ú schválený			0,00 €	Lehota na podanie ŽoNFP bola predĺžená. Projekt je predložený v centrálom metainformačnom systéme a čaká sa na jeho schválenie; následne bude možné podať ŽoNFP	
4Q 2025	RP PSK	1.2.2	PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR	Bezpečnejšia obec	Obec Abranovce	121 550,00 €	povolovacie procesy sa nevyžadujú	PZ I/ú schválený			0,00 €	Zastavené konanie (K)	
4Q 2025	RP PSK	1.2.2	PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR	Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v obci	Obec Zborov	200 901,33 €	povolovacie procesy sa nevyžadujú	PZ I/ú schválený			200 806,95 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 94,38 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	1.2.2	PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR	Zavedenie inteligentných technológií na Ú PSK	PSK	210 375,00 €	povolovacie procesy sa nevyžadujú	PZ I/ú schválený			207 656,04 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 27189,96 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	1.4.1	PSK-MIRRI-016-2024-IUJ-EFRR	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry pre technické odbory v stredoškolskom kampuse v Starej Ľubovni	Prešovský samosprávny kraj	4 600 779,29 €	povolovacie procesy sa nevyžadujú	PZ I/ú schválený			0,00 €	ŽoNFP bude predložená po aktualizácii výzvy (zmesou finančných prostriedkov)	
4Q 2025	RP PSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Obnova a zníženie energetickej náročnosti ZŠ Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie	Mesto Spišské Podhradie	1 304 588,82 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	ŽoNFP predložená v 2Q v sume 1 303 822,34 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Obnova Kultúrneho domu v obci Veľká Lesná	Obec Veľká Lesná	786 616,98 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 754 834,32 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OČÚ, KULTÚRNEHO DOMU A POŽIARNEJ ZBROJNICE V OBCI VIŠLANKA	Obec Višňanka	246 996,54 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			221 692,30 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 25 304,24 (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v Obci Chmeľovec	Obec Chmeľovec	215 710,44 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 217 222,30 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zníženie energetickej náročnosti budovy univerzálnej spoločenskej sály v obci Čelovec	Obec Čelovec	269 193,33 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			301 535,72 €	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 32 342,39 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Kružľov	Obec Kružľov	688 031,04 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 687 357,19 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Chmiľany - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu	Obec Chmiľany	223 697,93 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			226 053,07 €	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 2 355,14 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Kračúnovce - ZŠ rekonštrukcia telocvične	Obec Kračúnovce	857 783,03 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			731 611,35 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 126 171,68 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Obnova budovy MsÚ v Giraltovciach	Mesto Giraltovce	251 619,44 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	Zastavené konanie (K)	
4Q 2025	RP PSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Obnova spoločensko vzdelávacieho centra v obci Sačurov	Obec Sačurov	706 360,96 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 647 108,11 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične v obci Čierne nad Topľou	Obec Čierne nad Topľou	353 095,10 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			344 110,32 €	ŽoNFP predložená 2 x v zníženej sume o 8984,78 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Viňazovce	Obec Viňazovce	256 513,52 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 211 748,60 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU VÝŠNÁ ŠTÍTNICA	Obec Výšná Štítnica	201 335,59 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 171 722,93 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia a modernizácia domu služieb v obci Soľ	Obec Soľ	725 969,09 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 683 428,75 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Vytvorenie envirocentra obce Duplín	Obec Duplín	214 908,57 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			213 774,77 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 1 133,80 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Komplexná rekonštrukcia budov a revitalizácia areálu CSS Dobruva	CSS Dobruva	4 274 762,40 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 4 268 388,30 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ	Obec Ťačov	210 370,14 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 199 656,60 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Obnova a zníženie energetickej náročnosti ZŠ Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie	Mesto Spišské Podhradie	264 490,99 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	ŽoNFP predložená v 2Q v sume 264 490,99 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OČÚ, KULTÚRNEHO DOMU A POŽIARNEJ ZBROJNICE V OBCI VIŠLANKA	Obec Višňanka	45 196,50 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			60 250,52 €	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 15 054,02 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v Obci Chmeľovec	Obec Chmeľovec	16 684,93 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 15 168,11 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zníženie energetickej náročnosti budovy univerzálnej spoločenskej sály v obci Čelovec	Obec Čelovec	66 060,44 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			31 691,09 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 34 369,35EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Kružľov	Obec Kružľov	10 350,45 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 10 350,45 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Chmiľany - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu	Obec Chmiľany	2 355,15 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			2 355,15 €	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 0,00 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Obnova spoločensko vzdelávacieho centra v obci Sačurov	Obec Sačurov	38 374,05 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 72 274,81 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične v obci Čierne nad Topľou	Obec Čierne nad Topľou	30 763,97 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			30 027,13 €	ŽoNFP predložená 2 x v zníženej sume o 736,84 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Viňazovce	Obec Viňazovce	35 991,42 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 35 991,42 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU VÝŠNÁ ŠTÍTNICA	Obec Výšná Štítnica	11 360,25 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 11 360,25 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia a modernizácia domu služieb v obci Soľ	Obec Soľ	128 327,87 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 156 467,07 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Komplexná rekonštrukcia budov a revitalizácia areálu CSS Dobruva	CSS Dobruva	413 963,70 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 415 948,28 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ	Obec Ťačov	58 469,88 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 58 132,81 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.4.1	PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR	Revitalizácia námestia Snina	Mesto Snina	1 263 994,72 €	zhotovená komplexná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	Zastavené konanie (K)	
4Q 2025	RP PSK	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Zberný dvor Spišské Bystré	Obec Spišské Bystré	559 379,60 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 552 081,24 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Dopravno - technické štúdie pre výstavbu terminálov integrovanej osobnej prepravy, prestupných uzlov, špeciálnych parkovísk a inteligentných autobusových zastávok na území PSK	Prešovský samosprávny kraj	252 797,53 €	povolovacie procesy sa nevyžadujú	PZ I/ú schválený			0,00 €		
4Q 2025	RP PSK	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	EuroVelo 11 - cyklotrasa v katastrálnom území Roľkovany - I. etapa	Prešovský samosprávny kraj	250 677,75 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 250 449,85 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	3.2.3	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Výstavba okružnej križovatky ciest II/536 a II/3227 (Spišský Štvrtok)	Prešovský samosprávny kraj	1 186 130,52 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	ŽoNFP predložená v 2Q v sume 1 051 395,53 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	3.2.3	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia cesty III/3075 - križovatky (Spišské Bystré)	Prešovský samosprávny kraj	832 932,20 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			0,00 €	ŽoNFP predložená v 2Q v sume 845 522,18 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	3.2.3	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia cesty II/542 a II/543 križovatka Spišské Staré Ves	Prešovský samosprávny kraj	664 498,89 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			663 893,50 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 605,39 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	3.2.3	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Odstránenie bodovej zábrany na ceste III/3182, Sabinov	Prešovský samosprávny kraj	574 956,92 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			521 849,06 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 53 107,86 EUR (EFRR)	
4Q 2025	RP PSK	3.2.3	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia cesty III/3541, Ladomirová - Vagrinec, II. etapa	Prešovský samosprávny kraj	909 917,90 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený			826 369,13 €	ŽoNFP predložená vo v nižšej sume o 83 548,77 EUR (EFRR)	

termin predloženia ŽoNFP	územie	opatrenie	výzva	názov projektu	žiadateľ	indikatívny rozpočet (EÚ zdroj)	stav pripravenosti	stav schválenia PZ	poznámka	výška finančných prostriedkov reálne predložených žiadostí o NFP (EÚ zdroje) v €	dôvody nepredloženia ŽoNFP
4Q 2025	RP PSK	3.2.3	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia cesty II/3550, Svätník - Vydňá Jedľová, II. Etapa	Prešovský samosprávny kraj	383 281,92 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 440 587,78 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	3.2.3	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	I/540, Obchvat obce Veľká Lomnica - krížovatka a prerozelenie na obec Mlynska, I. Etapa	Prešovský samosprávny kraj	2 471 396,71 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		2 854 780,05 €	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 383 383,34 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	3.2.3	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia cesty I/533 v úseku Levoča - hranica s KSK, I. etapa	Prešovský samosprávny kraj	2 302 966,63 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		2 365 987,67 €	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 63 021,04 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia kľúčových miestnych komunikácií v obci Veľký Lipník	Obec Veľký Lipník	205 079,57 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 2Q v sume 204 805,59 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia miestnej komunikácie v obci Lendák ul. Školská	Obec Lendák	269 208,97 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		268 659,25 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 549,72 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia kľúčových úsekov miestnej komunikácie	Obec Plaveč	306 893,25 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 2Q v sume 288 584,25 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Zvýšenie bezpečnosti miestnych ciest v Podolínci, úsek ul. Hrnčiar, Družstevná, úsek ul. J. Smreka	Mesto Podolíncec	331 166,87 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 2Q v sume 331 155,95 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia obecného mosta a výstavba chodníka pre peších v obci Keľkovec	Obec Keľkovec	217 113,52 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 217 096,36 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Most cez Jakubovianský potok na Kostelnej ulici	Obec Jakubovany	315 402,32 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 2Q v sume 315 363,40 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia miestnych komunikácií PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Obec Frítkoce	293 103,18 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		292 677,10 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 426,08 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre, zlepšenie regionálnej mobility a modernizácia miestnych komunikácií Modernizácia miestnych komunikácií Vetva A II. Etapa	Obec Červená Voda	209 451,74 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 209 432,70 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia komunikácie ul. Dlhá	Mesto Vranov nad Topľou	763 492,90 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		763 285,69 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 207,21 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia/výstavba miestnej komunikácie v obci Soľ s napojením na cestu I. triedy	Obec Soľ	223 821,68 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		223 820,22 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 1,46 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia miestnej komunikácie v Hanušovciach n/T. - ul. Zámošská	Mesto Hanušovce nad Topľou	318 651,17 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 318 622,19 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia cestných komunikácií a chodníkov v obci Nová Keľča - 1.ETAPA	Obec Nová Keľča	326 961,67 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 326 931,96 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	RS04.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie viedľavej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Jána Antonína Vafu, Štefánikova 39, Svit	SOŠ polytechnická Jána Antonína Vafu, Štefánikova 39, Svit	2 628 924,68 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 2Q v sume 2 576 643,27 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	RS04.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie viedľavej infraštruktúry v SOŠ technickej Volgogradská 1, Prešov	SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov	2 806 020,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 2 792 397,03 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	RS04.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie viedľavej infraštruktúry v SOŠ gastronómie a služieb, SOŠ 3, Prešov	SOŠ gastronómie a služieb, Sídlisko duktianskych hrdinov 3, Prešov	2 151 233,13 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		2 345 933,50 €	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 194 700,37 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	RS04.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie viedľavej infraštruktúry v SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov	SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov	2 097 303,10 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 2Q v sume 2 073 894,81 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	RS04.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie viedľavej infraštruktúry v SOŠ dreárskej, Lučná 1055, Vranov nad Topľou	SOŠ dreárska, Lučná 1055, Vranov nad Topľou	1 639 174,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		1 411 825,64 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 227 348,36 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	RS04.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie viedľavej infraštruktúry v SOŠ technická, Kukučínova 483/12, Poprad	SOŠ technická, Kukučínova 483/12, Poprad	1 433 100,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 2Q v sume 1 410 446,78 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	RS04.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie viedľavej infraštruktúry v Spojenej škole, C. Podjavorinskej 22, Prešov - II. Etapa	Spojená škola, C. Podjavorinskej 22, Prešov	541 960,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		539 876,94 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 2 083,06 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	RS04.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Modernizácia prevádzky Základnej školy na Ul. 8. mája, Svätník	Mesto Svätník	598 288,79 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 639 595,95 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	RS04.3	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia útuku Dom Božského Srdca Ježišovo v Žakovciach (rekonštrukcia strechy)	Inštitút Krista Veľkúca	175 975,55 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		177 753,08 €	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 1 777,53 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	RS04.3	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami UTULOK, Svit	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	1 682 957,18 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		1 431 727,03 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 251 230,15 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	RS04.5 MPSVR	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	Investície do sociálne-zdravotného zariadenia – SENIOR CENTRUM CORRIB, n.o.	SENIOR CENTRUM CORRIB, n.o.	2 317 667,73 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 992,73 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	RS04.5 MPSVR	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	Sociálne-zdravotné zariadenie	Platinum residences, o.z.	2 317 667,73 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		2 316 420,00 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 1 247,73 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	RS04.5 MPSVR	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	Zariadenie pre seniorov	PODĽE S NAMI ROZVÍJAŤ JASENOV, o.z.	2 317 667,73 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		2 317 457,00 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 210,73 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	RS04.5 MPSVR	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	DSS Vranov nad Topľou (OVZP PSK) Nizokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest	Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou	2 051 460,25 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		0,00 €	Lehota na podanie ŽoNFP bola predĺžená_ stavebného povolenia
4Q 2025	RP PSK	RS04.5 MZ	PSK-MZ-002-2024-IUJ-EFRR	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemeľany	Obec Lemeľany	1 286 653,50 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		0,00 €	ŽoNFP predložená v 3Q v sume 1 299 764,26 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	RS04.5 MZ	PSK-MZ-002-2024-IUJ-EFRR	Wpstavba nového centra integrovanej zdravotnej starostlivosti	Obec Lendák	1 286 999,99 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený		1 286 370,33 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 629,66 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	5.2.1	PSK-MIRRI-020-2024-ITI-EFRR	Analýticko-strategické kapacity pre strategický rozvoj v Prešovskom kraji	Prešovský samosprávny kraj	2 019 403,49 €	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ I/ú schválený		0,00 €	PZ I/ú zrušený, presun finančných prostriedkov do opatrenia RS04.2 a 1.4.1
4Q 2025	RP PSK	5.2.3	PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR	Bezpečnejšia obec	Obec Abranovce	66 385,00	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ I/ú schválený		0,00 €	Zastavené konanie [X]
4Q 2025	RP PSK	5.2.3	PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR	Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v obci	Obec Zborov	8 941,35 €	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ I/ú schválený		9 033,66 €	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 90,31 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	12 typizovaných prístavkov vo všetkých strediskách v okolí Demale, domovský prístav pre výtelnú loď a Plávajúca promenáda	Prešovský samosprávny kraj	5 984 852,98 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizácia	PZ I/ú schválený		0,00 €	Lehota na podanie ŽoNFP bola predĺžená_VO
4Q 2025	RP PSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Múzeum športových hrdinov v str.Dobrá, nábrežná promenáda, vrátane športovísk	Obec Kvakovce	4 250 000,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizácia	PZ I/ú schválený		4 674 295,79 €	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 424 295,79 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Kvalifikačný Pop-artu s parkoviskom pri Múzeu Andého Wapitla Medzilaborce	Mesto Medzilaborce	191 674,98 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizácia	PZ I/ú schválený		191 640,13 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 34,85 EUR (EFRR)
SPOLU						74 692 842,91 €				30 371 892,18 €	Rozdiel_74 692 842,91 - 26 582 867,25 (predložené_2Q + 3Q) = 48 109 975,66 - 30 371 892,18 = - 17 738 083,48 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	3.2.3	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia cesty II/3440 Solvarká ulica, III. etapa	Prešovský samosprávny kraj	2 635 764,29 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený	Plán predloženia ŽoNFP_1Q	3 100 953,90 €	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 465 189,61 EUR (EFRR)_ ŽoNFP predložená 2 x
4Q 2025	RP PSK	RS04.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Modernizácia základnej školy Plavnica	Obec Plavnica	1 189 000,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/ú schválený	Uvoľnený zásobník RP PSK	1 189 000,00 €	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 0,00 EUR (EFRR)_ ŽoNFP predložená 2 x
4Q 2025	RP PSK	3.2.3	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia cesty II/536 Keľmajrok - Jánovce	Prešovský samosprávny kraj	745 790,00 €	štádium zámeru projektu	PZ I/ú schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q/26	745 175,83 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 614,17 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	Cyklochodník Tatranská Kotlina (parkovisko Belianska jaskyňa - Babia dolina)	Mesto Spišská Belá	426 637,35 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ I/ú schválený	Plán predloženia ŽoNFP_3Q	422 778,66 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 3 858,69 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie podmienok turistického ruchu v rekreačnej oblasti Váľkov	Obec Blány	194 397,45 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ I/ú schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q/26	172 724,95 €	ŽoNFP predložená v nižšej sume o 17 672,50 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	Vybudovanie cyklotrasy Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa	Mesto Stará Ľubovňa	947 763,74 €	štádium zámeru projektu	PZ I/ú schválený	Plán predloženia ŽoNFP_1Q/26	1 000 130,71 €	ŽoNFP predložená vo vyššej sume o 52 366,97 EUR (EFRR)

termín predloženia ŽoNFP	územie	opatrenie	výzva	názov projektu	žiadateľ	indikatívny rozpočet (EÚ zdroj)	stav pripravenosti	stav schválenia PZ	poznámka	výška finančných prostriedkov reálne predložených žiadostí o NFP (EÚ zdroje) v €	dôvody nepredloženia ŽoNFP
4Q 2025	RP PSK	3.2.3	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia cesty II/545 Kapušany - Bardejov (Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany, I. etapa)	Prešovský samosprávny kraj	1 385 581,46 €	štádiom zámeru projektu	PZ I/II schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q/26	1 419 824,96 € EUR (EFRR)	ŽoNFP predložený vo vyššej sume o 34 243,50 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	RSO4.3	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	Centrum sociálnych služieb Duhový sen	Obec Spilské Hrnovo	850 000,00 €	štádiom zámeru projektu	PZ I/II schválený	Plán predloženia ŽoNFP_2Q/26	960 319,86 € EUR (EFRR)	ŽoNFP predložený vo vyššej sume o 110 319,86 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	1.2.2	PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR	Dáta pre inteligentný a udržateľný rozvoj Spilského Hrnova	Obec Spilské Hrnovo	205 879,28 €	povolovacie procesy sa nevyžadujú	PZ I/II schválený	Plán predloženia ŽoNFP_1Q/26	194 149,39 € EUR (EFRR)	ŽoNFP predložený v nižšej sume o 11 729,89 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	2.1.2	PSK-SEA-007-2024-ITI-EFRR	Zníženie energetickej náročnosti budúcej budovy kultúrneho domu	Obec Mataška	338 061,78 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/II schválený	Uvodný zázobník RP PSK	364 999,65 € EUR (EFRR)	ŽoNFP predložený vo vyššej sume o 26 937,87 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	2.2.2	PSK-SEA-007-2024-ITI-EFRR	Zníženie energetickej náročnosti budúcej budovy kultúrneho domu	Obec Mataška	15 455,49 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/II schválený	Uvodný zázobník RP PSK	21 122,50 € EUR (EFRR)	ŽoNFP predložený vo vyššej sume o 5 667,01 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	Cyklotrasa Holumnica - Toporčok	Obec Holumnica	420 159,30 €	štádiom zámeru projektu	PZ I/II schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q/26	324 711,78 € EUR (EFRR)	ŽoNFP predložený v nižšej sume o 95 447,52 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Telocvičňa - ZS s MŠ v Podolínci	Mesto Podolinc	2 293 053,18 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ I/II schválený	Plán predloženia ŽoNFP_1Q/26	2 091 669,01 € EUR (EFRR)	ŽoNFP predložený v nižšej sume o 201 384,17 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	Vybudovanie a rekonštrukcia cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklostrás v okrese Prešov (Veľký Šariš)	Prešovský samosprávny kraj	2 945 250,00 €	štádiom zámeru projektu	PZ I/II schválený	Plán predloženia ŽoNFP_4Q/26	2 953 198,48 € EUR (EFRR)	ŽoNFP predložený vo vyššej sume o 7 948,48 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	Cyklotrasa v smere k. ú. Kamienka - k. ú. Lacková	Obec Kamienka	302 428,51 €	štádiom zámeru projektu	PZ I/II schválený	Plán predloženia ŽoNFP_1Q/26	302 153,57 € EUR (EFRR)	ŽoNFP predložený v nižšej sume o 274,94 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	Cyklostaca Podolinc - rekonštrukcia a úprava	Mesto Podolinc	530 281,33 €	štádiom zámeru projektu	PZ I/II schválený	Plán predloženia ŽoNFP_1Q/26	701 786,95 € EUR (EFRR)	ŽoNFP predložený vo vyššej sume o 171 505,62 EUR (EFRR)
4Q 2025	RP PSK	5.2.2	PSK-MIRRI-020-2024-ITI-EFRR	Partnerstvo pre mliečnu výrobu v Prešovskom kraji	Prešovský samosprávny kraj	239 206,00 €	povolovacie procesy sa nevyžadujú	PZ I/II schválený	Plán predloženia ŽoNFP_3Q/26	219 636,52 € EUR (EFRR)	ŽoNFP predložený v nižšej sume o 19 569,48 EUR (EFRR)
SPOLU						15 664 709,16 €				16 188 336,72 €	Rozdiel 577 996,06 EUR (EFRR)
										46 560 228,90 €	Spolu (K)
Percento plnenia implementačného plánu spolu v %	62										
Dôvod nenaplnenia implementačného plánu ŽoNFP na 90% a viac (v prípade, ak dôjde k nenaplneniu IP z iného dôvodu, ako ten, ktorý sa uvádza v odseku I., tzn. nepredloženie ŽoNFP)											
Plnenie implementačného plánu bolo dosiahnuté na úrovni 62 %. Naplnenie plánovanej úrovne 90 % je spôsobené skutočnosťou, že predmetné ŽoNFP boli predložené v skorších kvartáloch, než bolo pôvodne plánované, a to v celkovej hodnote 26 582 867,25 EUR (EFRR) za 2. a 3. kvartál 2025.											