

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 247/2017/ODDSVPaSB zo dňa 2.8.2017

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Obchodné meno : **Prešovský samosprávny kraj**
Sídlo : **Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov**
Štatutárny orgán : **MUDr. Peter Chudík, predseda PSK**
IČO : **37870475**
DIČ : **2021626332**
Číslo účtu/IBAN : **SK54 8180 0000 0070 0051 9082**
Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**
Telefón : **051/7081101 – 102**
E-mail : **predseda@vucpo.sk**
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB**
Sídlo: **Železničiarska 4, 080 01 Prešov**
Štatutárny orgán : **Ing. Miroslav Mularčík, majiteľ**
Osoby zodpovedné
za plnenie zmluvy :
vo veciach zmluvných : **Ing. Miroslav Mularčík, majiteľ**
vo veciach technických : **Marián Gargalík**
IČO: **10739254**
DIČ: **1020737850**
IČ DPH: **SK 1020737850**
Číslo účtu/IBAN : **SK21 0200 0000 0000 6094 4572**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
Telefón : **051/7744162**
E-mail : **movyrob@movyrob.sk**
Údaj o zápise v obchodnom
alebo inom registri : **Živnostenský register Obvodného úradu Prešov,
reg. č. 707-3128**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II

PREDMET DODATKU Č. 1

1. V súlade s čl. IV bod 4.8. Zmluvy o dielo č. 247/2017/ODDSVPaSB zo dňa 2. 8. 2017 objednávateľ požiadal zhotoviteľa o realizáciu naviac prác nezahrnutých do pôvodného rozpočtu stavby, vrátane ich ocenenia smernými cenami, ktoré zhotoviteľ prerokoval s objednávateľom a vypracoval rozpočet pre práce naviac, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku vo forme prílohy.
2. Podľa čl. XV bod 15.3. Zmluvy o dielo č. 247/2017/ODDSVPaSB a na základe skutočností uvedených v čl. II, ods. 1 tejto dohody a po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán uzatvárajú tento dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 247/2017/ODDSVPaSB

zo dňa 2.8.2017 (ďalej len Dodatok č.1). Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách:

2.1. V článku IV. Cena diela, bod 4.1. v súlade s prílohami (Krycí list rozpočtu, Rekapitulácia rozpočtu, Rozpočet) sa mení cena diela nasledovne:

Cena diela bez DPH:	78 112,57 €
DPH 20%:	15 622,51 €

Cena celkom spolu s DPH:	93 735,08 €
---------------------------------	--------------------

(slovom: deväťdesiattritisícšesťstotridsaťpäť EUR osem centov)

2.2. V článku V. Čas plnenia, bod 5.1. sa mení lehota dodania diela z dôvodu naviac prác (+ 12 dní) a z dôvodu prerušenia prác pri zatečení podlažia v dňoch 12.10.2017 – 18.10.2017 (+ 5 dní) na **109** dní od protokolárneho odovzdania staveniska (dňa 14.8.2017), t.j. do 30.11.2017.

2.3. V článku X. Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu, bod 10.4 sa mení záručná lehota na dielo na **60** mesiacov.

Čl. III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 247/2017/ODDSVPaSB sa nemenia.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 podľa textu tohto dodatku.
3. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávateľ a dve zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom stránke objednávateľa.

V Prešove, dňa 16.11.2017

V Prešove, dňa 13.11.2017

Za objednávateľ:

Za zhotoviteľa:

v. r.

v. r.

.....
MUDr. Peter Chudík
predseda PSK

.....
Ing. Miroslav Mularčík
majiteľ

Dodatok č.1 bol zverejnený dňa: 23.11.2017

Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňa: 24.11.2017