Predkladanie projektových zámerov zo schválených projektových námetov pre miestne komunikácie v SPR Spiš k 5.11.2024

Partner	Okres	Názov projektového zámeru	Suma schváleného projektového námetu s DPH	Body	RK	Stav pripravenosti 10/2024	Predloženie uznesenia	Predloženie PZ IÚI	Suma COV	Stavebné práce	stavebný dozor	projektová dok.	rezerva na dodatočné výdavky	rezerva na stavebný dozor	riadenie projektu (mzdové výdavky), publicita	% z priamych výdavkov na nepriame výdavky	MU - dĺžka
Obec Štrba	Poprad	Modernizácia miestnej komunikácia na Štrbské Pleso	714 629,00 €	10		PD, prebieha ohlásenie	irl	10.10.2024	747 635,00 €	697 748,00 €	14 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	20 887,00 €	2,87	0,965
Obec Starina	Stará Ľubovňa	miestneho mosta a modernizácia miestnej komunikácie v obci Starina	220 000,00 €	9		PD, prebieha stav. konanie (SP - most, MK - ohlásenie)	irl	10.10.2024	219 927,32 €	200 973,01 €	5 024,33 €	2 500,00 €	5 024,33 €	0,00 €	6 405,65 €	3,00	0,18918
Mesto Levoča	Levoča	Modernizácia severozápadnej radiály v hradbovom opevnení mesta Levoča	714 645,00 €	9		PD, prebieha SP	irl	10.10.2024	711 467,02 €	673 333,68 €	18 000,00 €	3 300,00 €	16 833,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,75
Obec Lesnica	Stará Ľubovňa	Modernizácia prístupovej cesty cez prielom Lesnického potoka	310 000,00 €	9		PD, vydané ohlásenie	irl	10.10.2024	322 300,00 €	307 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 300,00 €	2,97	0,77
Obec Nová Ľubovňa	Stará Ľubovňa	Kód Výzvy: PSK-MIRRI.009-2024-ITI-EFRR, Projekt: Modernizácia mosta v obci Nová Ľubovňa	410 000,00 €	8		PD, vydané ohlásenie	irl	10.10.2024	421 378,29 €	375 058,57 €	9 376,46 €	0,00 €	9 376,46 €	0,00 €	27 566,80 €	7,00	0,0315
Mesto Spišské Podhradie	Levoča	Zlepšenie regionálnej a mestskej mobility v meste Spišské Podhradie	413 994,00 €	8		PD, vydané ohlásenie	irl	10.10.2024	444 294,00 €	413 994,00 €	5 000,00 €	0,00 €	10 300,00 €	0,00 €	15 000,00 €	3,49	1,312
Obec Jezersko	Kežmarok	Modernizácia miestnej komunikácie k stredisku cestovného ruchu „Bachledka“	1 948 383,00 €	7	1.	PD, vydané SP	irl	10.10.2024	2 093 346,74 €	1 983 346,74 €	35 000,00 €	0,00 €	45 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	1,45	1,4064
Čerpanie COV z pridelenej alokácie po navýšení MV 14.10.2024 po predložení PZ IÚI								92,30%	**4 960 348,37 €**	4 651 454,00 €	92 400,79 €	20 800,00 €	86 534,13 €		109 159,45 €		5,42
Zostávajúca časť COV									**413 784,57 €**								
Obec Veľký Lipník	Stará Ľubovňa	Modernizácia kľúčových miestnych komunikácií v obci Veľký Lipník	258 000,00 €	7	2.												
Obec Lendak	Kežmarok	Modernizácia miestnej komunikácie v obci Lendak ul. Školská	232 989,00 €	7	3.												
Obec Plaveč	Stará Ľubovňa	Modernizácia kľúčových úsekov miestnej komunikácie	375 729,00 €	7	4.												
Mesto Podolínec	Stará Ľubovňa	Rekonštrukcia miestnych ciest Podolínec, úsek ul. Hliník, Družstevná, úsek ul. J. Smreka	358 195,00 €	7	5.												
Obec Lendak	Kežmarok	Výstavba miestnych komunikácií v obci Lendak Jána Krstiteľa a Jána Vojtaššáka	488 847,00 €	6													