Vyhodnotenie plnenia schváleného Implementačného plánu PZ	2Q 2025

územie	názov PZ IÚI	termín schválenia PZ IÚI	opatrenie	výzva	indikatívny objem financnčých zdrojov v schválených PZ IÚI (EÚ zdroj)	Flexibilita rozpočtu	poznámka	reálny objem finančných zdrojov v schválených PZ IÚI za 2Q2025 (EÚ zdroj) za PZ IÚI/výzvu/opatrenie	Plnenie implementačného plánu za výzvu/resp. opatrenie spolu v %
RP PSK	RP PSK	2Q 2025	1.2.2	PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR	1 722 301,68 €	172 230,16 €		1 790 780,18 €	104
RP PSK	RP PSK	2Q 2025	1.4.1	PSK-MIRRI-016-2024-IUI-EFRR	4 674 993,71 €	-74 214,42 €	Predpoklad zníženia v ŽoNFP_74 214,42 EUR (EFRR). Schválený PZ IÚI nad 100%_Talentcentrum_850 000,00 EUR (EFRR).	0,00 €	0
RP PSK	RP PSK	2Q 2025	integrovaná výzva	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	11 736 311,37 €	1 173 631,14 €		11 736 311,37 €	100
RP PSK	RP PSK	2Q 2025	2.4.1	PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR	1 149 086,12 €	114 908,61 €		1 149 086,12 €	100
RP PSK	RP PSK	2Q 2025	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	508 526,91 €	50 852,69 €		693 926,95 €	136
RP PSK	RP PSK	2Q 2025	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	229 815,94 €	22 981,59 €		229 815,94 €	100
RP PSK	RP PSK	2Q 2025	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	227 888,86 €	22 788,88 €		227 888,86 €	100
RP PSK	RP PSK	2Q 2025	3.2.3	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	13 390 890,70 €	-600 425,05 €	Predpoklad zníženia v ŽoNFP_600 425,05 EUR (EFRR).	9 037 100,57 €	67
RP PSK	RP PSK	2Q 2025	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	3 157 685,09 €	315 768,51 €		3 436 678,96 €	109
RP PSK	RP PSK	2Q 2025	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	598 288,79 €			5 195 489,15 €	868
RP PSK	RP PSK	2Q 2025	RSO4.3	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	1 689 938,84 €	168 993,88 €		1 707 714,18 €	101
RP PSK	RP PSK	2Q 2025	RSO4.5 MZ	PSK-MZ-002-2024-IUI-EFRR	2 339 685,00 €	233 968,50 €	Voľná alokácia vo výške 164 050,62 EUR (EFRR) návrh na presun do opatrenia 5.2.5	2 339 684,99 €	100
RP PSK	RP PSK	2Q 2025	RSO4.5 MPSVR	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	8 185 875,86 €	818 587,59 €		8 185 875,86 €	100
RP PSK	RP PSK	2Q 2025	5.2.1	PSK-MIRRI-020-2024-ITI-EFRR	1 835 821,35 €	183 582,14 €		1 835 821,35 €	100
RP PSK	RP PSK	2Q 2025	5.2.3	PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR	68 478,50 €	6 847,85 €	Doplnková aktivita k opatreniu 1.2.2. Voľná alokácia vo výške 474 267,65 EUR (EFRR) návrh na presun do opatrenia 5.2.5		0
RP PSK	RP PSK	2Q 2025	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	11 650 367,90 €	139 273,32 €		10 585 827,90 €	91
Spolu					**63 165 956,62 €**	**2 749 775,39 €**		**58 152 002,38 €**	**92**
					65 915 732,01 €				

Dôvod nenaplnenia implementačného plánu PZ IÚI na 90% a viac	**Plnenie implementačného plánu za opatrenie spolu na úrovni 92 % bez započítania flexibility rozpočtu.**