Vyhodnotenie plnenia schváleného Implementačného plánu PZ	1Q 2025

územie	názov PZ IÚI	termín schválenia PZ IÚI	opatrenie	výzva	indikatívny objem financnčých zdrojov v schválených PZ IÚI (EÚ zdroj)	Flexibilita rozpočtu	poznámka	reálny objem finančných zdrojov v schválených PZ IÚI za 2Q2025 (EÚ zdroj) za PZ IÚI/výzvu/opatrenie	Plnenie implementačného plánu za výzvu/resp. opatrenie spolu v %
RP PSK	RP PSK	1Q 2025	1.1.1	PSK-MIRRI-613-2024-ITI-EFRR	6 805 115,00 €	0,00 €	100 %_alokácie	6 805 115,00 €	100
RP PSK	RP PSK	1Q 2025	1.2.2	PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR	1 177 245,09 €	65 206,79 €		1 177 245,09 €	100
RP PSK	RP PSK	1Q 2025	1.4.1	PSK-MIRRI-016-2024-IUI-EFRR	8 925 000,00 €	891 522,71 €		13 599 993,71 €	152
RP PSK	RP PSK	1Q 2025	2.4.1	PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR	535 500,00 €	53 550,00 €		535 500,00 €	100
RP PSK	RP PSK	1Q 2025	2.5.7	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	10 558 422,79 €	1 055 842,28 €		10 558 422,77 €	100
RP PSK	RP PSK	1Q 2025	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	6 423 846,21 €	642 384,62 €		6 423 846,23 €	100
RP PSK	RP PSK	1Q 2025	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	2 330 160,62 €	224 402,46 €		2 144 760,58 €	92
RP PSK	RP PSK	1Q 2025	2.7.4	PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR	2 137 987,64 €	100 522,30 €		2 137 987,66 €	100
RP PSK	RP PSK	1Q 2025	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	1 568 803,00 €	156 880,30 €		1 568 803,00 €	100
RP PSK	RP PSK	1Q 2025	3.2.3	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	11 094 131,35 €			14 633 429,49 €	132
RP PSK	RP PSK	1Q 2025	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	9 556 483,53 €	757 198,94 €		9 277 489,66 €	97
RP PSK	RP PSK	1Q 2025	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	41 732 236,42 €	846 733,80 €		37 318 612,26 €	89
RP PSK	RP PSK	1Q 2025	RSO4.5 MZ	PSK-MZ-002-2024-IUI-EFRR	2 469 999,88 €	117 000,00 €		2 469 999,99 €	100
RP PSK	RP PSK	1Q 2025	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	3 865 675,29 €	271 275,33 €		3 865 675,29 €	100
RP PSK	RP PSK	1Q 2025	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	24 979 119,37 €	795 832,10 €		25 213 209,40 €	101
Spolu					**134 159 726,19 €**	**5 978 351,63 €**		**137 730 090,13 €**	**103**
					140 138 077,82 €				

Dôvod nenaplnenia implementačného plánu PZ IÚI na 90% a viac	**Plnenie implementačného plánu za opatrenie spolu na úrovni 103 % bez započítania flexibility rozpočtu.**